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Einflhrung zu den BKI-Bauzeiten-Daten 18
1 Biiro- und Verwaltungsgebaude
BUro- und Verwaltungsgebdude, einfacher / mittlerer / hoher Standard 28/34/44
2 Gebaude fiir Forschung und Lehre
Instituts- und Laborgebdude 50
3 Gebaude des Gesundheitswesens
Medizinische Einrichtungen 58
Pflegeheime 64
4 Schulen und Kindergarten
Schulen
Allgemeinbildende Schulen 70
Berufliche Schulen 82
Forder- und Sonderschulen 86
Weiterbildungseinrichtungen 90
Kindergarten
Kindergarten, nicht unterkellert, einfacher / mittlerer / hoher Standard 94 /98 /108
Kindergarten, Holzbauweise, nicht unterkellert 114
Kindergarten, unterkellert 122
5 Sportbauten
Sport- und Mehrzweckhallen 128
Sporthallen (Einfeldhallen) 134
Sporthallen (Dreifeldhallen) 140

6 Wohngebaude
Ein- und Zweifamilienhauser

Ein- und Zweifamilienhauser, unterkellert, einfacher / mittlerer / hoher Standard

148/152/162

Ein- und Zweifamilienhauser, nicht unterkellert, einfacher / mittlerer / hoher Standard

174/178/192

Ein- und Zweifamilienhauser, Passivhausstandard, Massivbau / Holzbau 200/208

Ein- und Zweifamilienhauser, Holzbauweise, unterkellert / nicht unterkellert 216/224
Doppel- und Reihenhauser

Doppel- und Reihenendh&user 234

Reihenhauser 242

Mehrfamilienhauser

Mehrfamilienh&user, mit bis zu 6 WE, einfacher / mittlerer / hoher Standard

248 /252 /258

Mehrfamilienhduser, mit 6 bis 19 WE, einfacher / mittlerer / hoher Standard 264/268/276
Mehrfamilienhauser, mit 20 und mehr WE, mittlerer / hoher Standard 282 /290
Mehrfamilienhduser, Passivhauser 296
Wohnhduser, mit bis zu 15% Mischnutzung, einfacher / mittlerer / hoher Standard 302/306/312
Wohnhdauser, mit mehr als 15% Mischnutzung 318
Seniorenwohnungen, mittlerer / hoher Standard 324/330

Wohnheime und Internate

334
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Gewerbegebaude
Gebaude fiir Produktion

Industrielle Produktionsgebaude, Uberwiegend Skelettbauweise 342
Betriebs- und Werkstatten, eingeschossig 348
Betriebs- und Werkstatten, mehrgeschossig, geringer / hoher Hallenanteil 352 /356
Gebaude fiir Handel und Lager
Lagergebdude, ohne Mischnutzung 362
Lagergebdude, mit bis zu 25% Mischnutzung 368
Feuerwehrhduser 374
Kulturgebaude
Bibliotheken, Museen und Ausstellungen 380

Gemeindezentren, einfacher / mittlerer / hoher Standard

388/392 /400
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