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Vorwort

Die Planung der Baukosten bedeutet eine
wesentliche Architekt*innenleistung mit
gleicher Relevanz wie die rdumliche, gestalte-
rische oder konstruktive Planung. Kostener-
mittlungen in den verschiedenen Planungs-
phasen erfillen eine Aufgabe mit besonderer
Wichtigkeit, da Sie als Grundlage fur weiter-
gehende Leistungen, wie Kostenvergleiche,
Kostenkontrolle und Kostensteuerung dienen.

Kostenermittlungen sind meist nur so gut wie
die angewendeten Daten und Methoden. Das
Baukosteninformationszentrum BKI wurde
1996 von den Architektenkammern aller Bun-
deslander gegriindet, um aktuelle Daten be-
reitzustellen und zielfihrende Methoden zu
entwickeln und zu vermitteln.

Wertvolle Erfahrungswerte liegen in Form
von abgerechneten Bauleistungen oder
Kostenfeststellungen in den Architekturburos
vor. Oft fehlt die Zeit, diese qualifiziert zu
dokumentieren, um sie fur Folgeprojekte zu
nutzen oder fur andere Architekt*innen nutz-
bar zu machen. Diese Dienstleistung erbringt
BKI und unterstutzt damit sowohl die Daten-
lieferanten als auch die Nutzer der BKI Daten-
banken.

Die neu erhobenen Objekte veroffentlicht
BKI kontinuierlich in der Fachbuchreihe BKI
OBJEKTDATEN und aktualisiert auf'diese
Weise die BKI Baukostendatenbanken: Alle in
diesem Buch veréffentlichten Objekte sind
nach aktueller DIN 276 dokumentiert. BKI
berucksichtigt bei der Veréffentlichung der
Objekte im Bestand, die Maglichkeit die
Kennwerte nach Abbrechen, Herstellen und
Wiederherstellen zu trennen um dadurch
exaktere Kostenermittlungen zu erméglichen.
Die Reihe ,,BKI OBJEKTDATEN" mit den ob-
jektbezogenen Kostenkennwerten und die
Reihe ,BKI BAUKOSTEN” mit statistisch ermit-
telten Kostenkennwerten sind aufeinander
abgestimmt und erganzen sich zu einem Ex-
pert*innen-System der Kostenplanung.

Das vorliegende Fachbuch ist der zwolfte
Band der Fachbuchreihe ,,BKI OBJEKTDATEN
Altbau” und umfasst 73 Objekte.

Diese gliedern sich in Erweiterungen, Umbau-
ten, Modernisierungen und Instandsetzungen.
In den BKI Baukostendatenbanken stehen
nun insgesamt Gber 800 Altbau-Objekte zur
Verfligung.

Der Dank des BKI gilt allen Architekt*innen,
die Daten und Unterlagen zur Verfligung
stellen. Sie profitieren von der Dokumenta-
tionsarbeit durch BKI und unterstttzen zu-
gleich den eigenen Berufsstand. Das Ergebnis
sind fundierte und anschauliche Dokumenta-
tionen, die sich sehr gut zur Kostenermitt-
lung von vergleichbaren Folgeobjekten und
zu Akquisitionszwecken eignen.

Zur Pflege der Baukostendatenbanken sucht
BKI weitere Objekte aus allen Bundesléandern.
Bewerbungsbdgenyzur Projektdokumenta-
tion fur Hochbauprojekte und Freianlagen
stellt BKI inmInternet unter www.bki.de/ob-
jekt-veroeffentlichenihtml zur Verfugung.
Interessierte.erhalten auch gerne persoénlich
Informationen tber alle Moglichkeiten zur
Veroffentlichung realisierter Projekte, die da-
mit verbundene Vergltung und weitere Vor-
teile.

Besonderer Dank gilt abschlieBend dem BKI-
Beirat, der mit seinem Expert*innenwissen
aus der Architekturpraxis, den Architekten-
und Ingenieurkammern, Normausschiissen
und Universitaten zur Entstehung der BKI-
Fachinformationen beitragt.

Wir wiinschen allen Anwender*innen der
Fachbuchreihe ,,BKI OBJEKTDATEN" viel Er-
folg in allen Phasen der Kostenplanung und
vor allem eine groBe Ubereinstimmung zwi-
schen geplanten und realisierten Baukosten
im Sinne zufriedener Bauherr*innen. Anre-
gungen und Kritik zur Verbesserung der BKI-
Fachbucher sind uns jederzeit willkommen.

Hannes Spielbauer - Geschéftsftihrer
Brigitte Lechler - Prokuristin

Baukosteninformationszentrum
Deutscher Architektenkammern GmbH
Stuttgart, im Januar 2024



Benutzerhinweise

Einfiihrung

Benutzerhinweise

Fotoprasentation der Objekte

Erlauterungen der Seitentypen
Objektubersicht
Objektbeschreibung
Energetische Kennwerte zu AuBenbauteilen
Planungskennwerte fur Flachen und Rauminhalte DIN 277
Kostenkennwerte 1.und 2.Ebene DIN 277
Kostenkennwerte 2.und 3.Ebene DIN 276 (Ubersicht)
Kostenkennwerte fiir Leistungsbereiche nach STLB
Kostenkennwerte 3.Ebene DIN 276

Gliederung in Leistungsbereiche nach STLB-Bau

Abkiirzungsverzeichnis

Kosten abgerechneter Objekte

1 Biiro- und Verwaltungsgebaude
Erweiterungen
1300-0290 Birogebaude (16 AP) 1.Ebene
Modernisierungen
1200-0001 Gerichtsgebdude, Eingangsbereich 3.Ebene
1200-0002 Gerichtsgebdude, Gerichtssaal 3.Ebene
1300-0247 Birogebaude 3.Ebene
1300-0250 Verwaltungsgebdude - Fassadensanierung 3.Ebene
1300-0297 Verwaltungsgebdude = Fassadensanierung (110 AP) 1.Ebene
2 Gebéaude fir Forschung und Lehre
Umbauten
2200-0053 Seminarraume’(343°AP) 3.Ebene
3 Gebaude des/Gesundheitswesens
Erweiterungen
3200-0033 »Krankenhaus - Aufstockung Bettenhaus (48 Betten) 1.Ebene
3300-0016 Psychiatrisches Therapiezentrum (22 Betten) 1.Ebene
3400-0025 Altenpflegeheim (49 Betten) 1.Ebene
Umbauten
3100-0023 Dermatologische Praxis (8 AP) 3.Ebene
3100-0026 Kinderarztpraxis 3.Ebene
3100-0030 Gemeinschaftspraxis 3.Ebene
4 Schulen und Kindergarten
Erweiterungen
4100-0173 Ganztagsschule (9 Klassen, 225 Schuler) 3.Ebene
4100-0194 Schule (12 Klassen, 336 Schiiler) 3.Ebene
4100-0210 Gesamtschule (16 Klassen, 352 Schuler) 1.Ebene
4100-0214 Grundschule, Mensa (420 Schdler) 1.Ebene

4100-0226 Grundschule (8 Klassen, 224 Schiiler) 1.Ebene




4 Schulen und Kindergarten (Fortsetzung)

4100-0228 Ganztagsschule (15 Klassen, 309 Schuler), Mensa (140 Sitzplatze) 1.Ebene
4100-0232 Schulmensa (54 Sitzplatze), Betreuungsraume 1.Ebene
4100-0234 Grundschule (6 Klassen, 142 Schuler) 1.Ebene
4100-0236 Grundschule (6 Klassen, 150 Schuler), Hort (5 Gruppen, 180 Schuler) 1.Ebene
Umbauten
4400-0315 Kindertagesstatte (70 Kinder) 3.Ebene
5 Sportbauten
Erweiterungen
5100-0129 Sporthalle (Einfeldhalle) 1.Ebene
5200-0012 Sportbadhalle 3.Ebene

Modernisierungen

5100-0122 Sporthalle (Zweifeldhalle) 3.Ebene
5100-0132 Sporthalle (Zweifeldhalle), Sozialtrakt - Innenbereich 3.Ebene
5100-0138 Sporthalle (Zweifeldhalle), Sozialtrakt - Gebdudehlle 3:Ebene
5100-0139 Sporthalle (Zweifeldhalle), Halleninnenraum und Gebaudehlle 3.Ebene
6 Wohngebaude
Erweiterungen
6100-1379 Wohn- und Geschaftshaus (1 WE) 3.Ebene
6100-1431 Grunderzeitgebdude - Aufstockung (2 WE) 3.Ebene
6100-1501 Mehrfamilienhaus - Aufstockung (2 WE) 3.Ebene
6500-0048 Schulmensa (130 Schdiler) 3.Ebene
6500-0054 Casino (176 Sitzplatze) 1.Ebene
6600-0032 Hotel 3.Ebene
Umbauten
6100-1267 Mehrfamilienhaus (4 WE) - Dachausbau 3.Ebene
6100-1368 Einfamilienhaus 3.Ebene
6100-1384 Mehrfamilienhaus (3 WE) 3.Ebene
6100-1394 Wohn- und Geschaftshaus (21 WE) 3.Ebene
6100-1434 Géstewohnung 3.Ebene
6100-1443 Einfamilienhaus 3.Ebene
6100-1457 Mehrfamilienhaus (11 WE) 3.Ebene
6200-0074 Wohnunterkunft (23 WE) 3.Ebene
6200-0092 Tagespflege (12 Platze) 3.Ebene
Modernisierungen
6100-1297 Einfamilienhaus 3.Ebene
6100-1305 Einfamilienhaus 3.Ebene
6100-1378 Einfamilienhaus, Garage 3.Ebene
6100-1393 Doppelhaushalfte (1 WE), Buro (2 AP) 3.Ebene
6100-1427 Wohngebdude - Fassadensanierung 3.Ebene
6100-1428 Eigentumswohnung 3.Ebene
6100-1465 Dachgeschosswohnung 3.Ebene
6100-1579 Mehrfamilienhaus, Balkonanlage 3.Ebene
6200-0098 Studentenwohnheim (213 WE) 3.Ebene
6500-0051 Berufsschule (2.400 Schuler), Neubau Caféteria (100 Sitzplatze) 3.Ebene
Instandsetzungen
6100-1402 Mehrfamilienhaus (15 WE) 3.Ebene
6100-1500 Mehrfamilienhaus (16 WE) 3.Ebene

6100-1502 Mehrfamilienhaus - Schwammsanierung 3.Ebene




7

7300-0103
7600-0078
7600-0091
7700-0093

7200-0090

8

9

9100-0167
9100-0209

9100-0168
9100-0200

9100-0157
9100-0158
9100-0169
9100-0170
9100-0189

9100-0147
9100-0188

Gewerbegebaude
Erweiterungen

Lkw-Werkstatt (4 AP) 1.Ebene
Flughafenfeuerwehr (8 Fahrzeuge) 3.Ebene
Feuerwehrgeratehaus 1.Ebene
Fahrzeughalle, Lager (6 STP) 1.Ebene
Modernisierungen

Markthalle 3.Ebene
Bauwerke fiir technische Zwecke

(keine Objekte in Band A12)

Kulturgebaude

Erweiterungen

Mehrgenerationenhaus 3.Ebene
Probensaal Staatskapelle 1.Ebene
Umbauten

Schauspielhaus, Zweitspielstatte 3.Ebene
Gemeindehaus (748 Sitzplatze) 3.Ebene
Modernisierungen

Bibliothek - Moblierung 3.Ebene
Bibliothek 3.Ebene
Klosteranlage, Wissenschafts- und Studierzentrum 3.Ebene
Kirche 3.Ebene
Veranstaltungssaal (110 Sitzplatze) 1.Ebene
Instandsetzungen

Schloss 3.Ebene
Kirche 1.Ebene

Kostenkennwerte fiir Kostengruppen der 3. Ebene nach DIN 276

210 Herrichten

220 Offentliche ErschlieBung

310 Baugrubed Erdbau

320 Grundung, Unterbau

330 AuBenwande / Vertikale Baukonstruktionen, auBen
340 Innenwadnde / Vertikale Baukonstruktionen, innen

350 Decken / Horizontale Baukonstruktionen

360 Dacher

380 Baukonstruktive Einbauten

390 Sonstige MaBnahmen fir Baukonstruktionen

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

420 \Warmeversorgungsanlagen

430 Raumlufttechnische Anlagen

440 Elektrische Anlagen

450 Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen
460 Férderanlagen

470 Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen
480 Gebaude- und Anlagenautomation

490 Sonstige MaBnahmen fur technische Anlagen




Kostenkennwerte fiir Kostengruppen der 3. Ebene nach DIN 276 (Fortsetzung)

510 Erdbau
520 Grundung, Unterbau
530 Oberbau, Deckschichten
540 Baukosntruktionen
550 Technische Anlagen
560 Einbauten in AuBenanlagen und Freiflachen
570 Vegetationsflachen
590 Sonstige MaBnahmen fir AuBenanlagen und Freiflachen
640 Kunstlerische Ausstattung
Anhang

Verzeichnis der Architektur- und Planungsbtros

BKI Regionalfaktoren 2024 fur Deutschland und Osterreich

Das eBook enthalt nach erfolgtem Kauf insgesamt 73 Einzelobjekt-
dokumentationen. Exemplarisch fur alle Einzelobjektdokumenta-
tionen ist auf den Folgeseiten beispielhaft eine Einzelobjekt-
dokumentation dargestellt. Des Weiteren werden Ausziige von
Kostenkennwerten fir die im eBook enthaltenen Einzelobjektdoku-
mentationen sortiert nach Kostengruppen fir die Kostengruppen

200-600 dargestellt.



Einflihrung

In der Fachbuchreihe ,BKI OBJEKTDATEN"
werden fur Kostenermittlungszwecke und
Wirtschaftlichkeitsvergleiche realisierte und
vollstandig abgerechnete Bauwerke aus al-
len Bundeslandern veréffentlicht.

Jahrlich erscheinen mehrere Bande mitdenim
Laufe eines Jahres neu erhobenen Objekten
der BKI Baukostendatenbanken. Innerhalb
dieser Reihe werden die einzelnen Bande je
nach BaumaBnahme unterschieden in Neu-
bau, Altbau, Innenrdume und Freianlagen.

Die Kostenkennwerte der Objekte dienen
dazu, die Kosten von Bauprojekten im Ver-
gleich mit den Kosten bereits realisierter Ob-
jekte zu ermitteln bzw. Kostenermittlungen
mit buroeigenen Daten oder den Daten Drit-
ter zu Uberprufen, solange Kostenanschlage
auf der Grundlage von Ausschreibungser-
gebnissen noch nicht vorliegen.

Dieser Vergleich wird erleichtert durch die
eingesetzte ,Normierung der Kostenkenn-
werte auf Bundesniveau”. Durch Ubernahme
der BKI Regionalfaktoren in die Datenban=
ken ist es méglich, die Objekte hinsichtlich
des Bauortes zu bewerten. BKIrechnetso, als
ob das Objekt nicht am Bauort, sonderniniei*
ner mit dem Bundesdurchschnitt identischen
Region gebaut worden ware. Diese regiona-
le Normierung vereinfacht die Bewertung
der Kostenkennwerte fir den’/Anwender
erheblich.

Unterstlutzt werdenKostenermittlungen
nach DIN 276 in den frihen, fur die Kosten-
entwicklung eines Projektes aber entschei-
denden Planungsphasen.

Dabei finden flrr Uberschlagige Kostener-
mittlungen z. B. das Aufstellen eines Kosten-
rahmens oder fur Plausibilitatsprafungen die
groben Kostenkennwerte im Teil ,,Kosten
abgerechneter Objekte” dieses Buchs An-
wendung. Fur differenziertere Kostenermitt-
lungen auf der Ebene der Bauelemente
bieten sich die Kosteninformationen aus dem
Download an.

DarUber hinaus enthalt das Buch Planungs-
kennwerte, die Wirtschaftlichkeitsprifun-
gen anhand von Fldchenvergleichen
ermoglichen.

Die BKI Baukostendatenbanken selbst um-
fassen einen wesentlich gréBeren Bestand
an Altbau-Objekten. Den aktuellen Stand
aller verfugbaren Objektdokumentationen
erhalten Sie Uber die Software , BKI Kosten-
planer”.



Benutzerhinweise

1. Definitionen

Kostenkennwerte sind Werte, die das Ver-

héaltnis von Kosten bestimmter Kostengrup-

pen nach DIN 276:2018-12 zu bestimmten

Bezugseinheiten nach 277-1:2016-01 darstel-

len.

Planungskennwerte im Sinne dieser Verof-

fentlichung sind Werte, die das Verhaltnis

bestimmter Flachen und Rauminhalte zur

Nutzungsflache (NUF) und Brutto-Grund-

flache (BGF) darstellen, angegeben als

Prozentsatze oder als Faktoren.

HOAI § 2 Begriffsbestimmungen (Auszug)

Im Sinne dieser Verordnung gelten folgende

Begriffsbestimmungen:

1. Objekte sind Geb&aude, Innenrdume, Freianla-
gen, Ingenieurbauwerke, Verkehrsanlagen.
Objekte sind auch Tragwerke und Anlagen
der Technischen Ausrlstung.

2. Neubauten und Neuanlagen sind Objekte, die
neu errichtet oder neu hergestellt werden.

3. Wiederaufbauten sind Objekte, bei denen die
zerstorten Teile auf noch vorhandenen Bau-
oder Anlagenteilen wiederhergestellt wer-
den. Wiederaufbauten gelten als Neubauten,
sofern eine neue Planung erforderlich ist.

4. Erweiterungsbauten sind Erganzungen eines
vorhandenen Objekts.

5. Umbauten sind Umgestaltungen eines yor-
handenen Objekts mit wesentlichen Eingrif-
fen in Konstruktion oder Bestand:

6. Modernisierungen sind bauliche MaBnahmen
zur nachhaltigen Erhéhung des Gebrauchs-
wertes eines Objekts, soweit diese MaBnah-
men nicht unter Absatz 4,5 oder7 fallen.

7. Instandsetzungen sind MaBnahmen zur Wie-
derherstellung des zum bestimmungsgema-
Ben Gebrauch geeigneten Zustands (Soll-
Zustand) eines Objekts, soweit diese MaBnah-
men nicht unter Absatz 3 fallen.

2. Kostenstand und Umsatzsteuer
Kostenstand aller Kennwerte ist das 3. Quar-
tal 2023. Alle Kostendaten enthalten die Um-
satzsteuer. MaBgeblich fur die Fortschrei-
bung ist der Baupreisindex fur Wohnungs-
bau des Statistischen Bundesamts insgesamt,
inkl. Umsatzsteuer.

Den vierteljahrlich erscheinenden aktuellen
Index kdnnen Sie im Internet beim Statisti-
schen Bundesamt oder unter www.bki.de/

baupreisindex abrufen.

Die Umrechnung von Kostendaten dieses
Buchs wird durch ein Beispiel erlautert:

Ein Kostenkennwert von 500 €/m2 BGF mit dem
Kostenstand 3.Quartal 2023 soll auf den Kos-
tenstand 4.Quartal 2015 umgerechnet werden.
Verwendet wird die Indexreihe mit dem Basis-
jahr 2015=100.

Index 3.Quartal 2023 (2015=100) = 160,6
Index 4.Quartal 2015 (2015=100) = 100,4

500 €/m2 BGF x 100,4
160,6

=312,57 €m2 BGF

3. Blatt-Typ Objektiubersicht: Kostenkenn-
werte

Die jeder Objektdokumentation vorange-
stellten Kostenkennwerte €/ms3 BRI, €/m2 BGF
und €/mZ NUF beziehen sich auf die Kosten
des Bauwerks (DIN 276: Summe KG 300+400).
Als/4. Kostenkennwert wird, sofern verflg-
bar, ein Kennwert fur die Nutzeinheit (NE)
oder alternativ fur eine ausgewahlte Grob-
elementflache angegeben.

4. Datengrundlage

Grundlage der Tabellen sind die uns zur
Verfligung gestellten Unterlagen von abge-
rechneten Bauwerken. Die Daten wurden mit
groBtmaoglicher Sorgfalt daraus erhoben. Die
vorliegenden Kosten- und Planungskennwer-
te dienen als Orientierungswerte fir Projekte
vergleichbarer Art. Sie sind dem Verwen-
dungszweck entsprechend anzupassen unter
Berlcksichtigung der projektspezifisch unter-
schiedlichen KosteneinflussgroBen. Fur die
Richtigkeit der im Rahmen einer Kostener-
mittlung eingesetzten Werte kann der Her-
ausgeber keine Haftung tbernehmen.

Beim Altbau (Bauen im Bestand) werden u. U.
nur die Mengen des von der MaBnahme be-
troffenen Teils des Bauwerks erfasst, z. B. nur
die Mengen des Anbaus an das Bauwerk oder
nur die Mengen der Aufstockung. Genaueres
wird jeweils in den Zeichnungen und Be-
schreibungen des Objekts angegeben.



5. Kosteneinfliisse

KosteneinflussgréBen sind beim Bauen im
Bestand - Altbau — von besonderer Bedeu-
tung, da umwelt-, standort-, nutzer- und be-
sonders herstellungs- sowie objektbedingte
Faktoren eine erhebliche Relevanz aufwei-
sen. Aus diesen Grinden ist eine genaue
Anpassung der Kosten- und Planungskenn-
werte an die projektspezifisch unterschied-
lichen KosteneinflussgréBen erforderlich

(s. dazu BKI Handbuch Kostenplanung im
Hochbau Stgt. 2021).

Die in der Reihe ,BKI Baukosten” angebote-
nen Kostenkennwerte sind dafur nur be-
dingt geeignet, da sie Mittelwerte, gebildet
auf der Grundlage verschiedener Objekte,
darstellen. Das vorliegende Buch ,,BKI Ob-
jektdaten Altbau” bietet hingegen die Mog-
lichkeit, einen Kostenwert durch eine
Analyse der entsprechenden Eigenschaften
des Objekts genau zu bewerten. Eine pro-
jektspezifische Anpassung bzw. die Auswahl
eines Kostenkennwerts ist damit besser mog-
lich.

6. Normierung der Daten

Grundlage der BKI Regionalfaktoren, die
auch der Normierung der Baukosten der do-
kumentierten Objekte auf Bundesniveau zu
Grunde liegen, sind Daten-aus der amtlichen
Bautatigkeitsstatistik der statistischen Lan-
desamter. Zu allen deutschen Land- und
Stadtkreisen sind Angaben,aus der Bautatig-
keitsstatistik der/statistischen Landesamter
zum Bauvolumen (m3 BRI) und Angaben zu
den veranschlagten,Baukosten (in €) erhalt-
lich. Diese Informationen stammen aus stati-
stischen Meldebogen, die mit jedem
Bauantrag vom‘Antragsteller abzugeben
sind. Wahrend die Angaben zum Brutto-
Rauminhalt als sehr verlasslich eingestuft
werden kénnen, da in diesem Bereich kaum
Anderungen wihrend der Bauzeit zu erwar-
ten sind, mussen die Angaben zu den Bau-
kosten als Prognosen eingestuft werden.
SchlieBlich stehen die Baukosten beim Ein-
reichen des Bauantrags noch nicht fest.

Es ist jedoch davon auszugehen, dass durch
die Vielzahl der Datensatze und gleiche Vor-
gehensweise bei der Baukostennennung
brauchbare Durchschnittswerte entstehen.

Zusatzlich wurden von BKI Verfahren ent-
wickelt, um die Daten auf Plausibilitat zu
prufen. Aus den Kosten- und Mengen-
angaben lassen sich durchschnittliche Her-
stellungskosten von Bauwerken pro Brutto-
Rauminhalt und Land- oder Stadtkreis
berechnen. Diese Berechnungen hat BKI
durchgefiihrt und aus den Ergebnissen einen
bundesdeutschen Mittelwert gebildet. An-
hand des Mittelwerts lassen sich die einzel-
nen Land- und Stadtkreise prozentual
einordnen (diese Prozentwerte wurden die
Grundlage der BKI Deutschlandkarte mit
~Regionalfaktoren fir Deutschland “).

Anhand dieser Daten lasst sich jedes Objekt
den BKI Datenbanken normieren, d.h. so be-
rechnen, als 0b esnicht an seinem speziellen
Bauort gebaut worden ware, sondern an ei-
nem Bauort, der bezuglich seines Regional-
faktors genau dem Bundesdurchschnitt ent-
spricht. Fir den Anwender bedeutet die re-
gionale Normierung der Daten auf einen
Bundesdurchschnitt, dass einzelne Kosten-
kennwerte oder das Ergebnis einer Kosten-
ermittlung mit dem Regionalfaktor des
Standorts des geplanten Objekts zu multipli-
zieren ist. Die landkreisbezogenen Regional-
faktoren finden sich im Anhang des Buchs.

7. Urheberrechte

Alle Objektinformationen sind urheber-
rechtlich geschitzt. Dies gilt auch fur die
daraus abgeleiteten Auswertungen (Statis-
tiken). Die Urheberrechte liegen bei den je-
weiligen Buros, Personen bzw. beim BKI. Es
istausschlieBlich eine Anwendung der Daten
im Rahmen der praktischen Kostenplanung
im Hochbau zugelassen. Die Nutzung der
Objektinformationen fir einen anderen als
den Vertragszweck ist nicht zulassig. Dies gilt
auch fur die daraus abgeleiteten Auswertun-
gen (Statistiken). Eine Vervielfaltigung des
Werks oder von Teilen daraus auBer fur den
Vertragszweck ist nur mit ausdrucklicher
Genehmigung des Herausgebers gestattet.
Auch eine Ubersetzung oder Bearbeitung,
insbesondere eine Ubertragung des Werks
oder Teilen daraus in elektronische Systeme,
ist nur mit ausdrtcklicher Genehmigung des
Herausgebers gestattet.






Fotoprasentation der Objekte

© FRANKE A Y = X

1200-0001 Gerichtsgebaude - Eingangsbereich
Modernisierung
FRANKE Architektur | Innenarchitektur

Diren

1300-0247 Biirogebdude

Modernisierung

O KISSERARCHITEKTUR Dipl-Ing<Architekt
Gordon Kisser, Isernhagen

1200-0002 Gerichtsgebdude - Gerichtssaal
Modernisierung
FRANKE Architektur Jdnnenarchitektur

©PETER FOBE

1300-0250 Verwaltungsgebaude, Fassadensanierung
Modernisierung
Q Holst Becker Architekten

Hamburg

1300-0290 Biirogebaude (16 AP)
Erweiterung

Q Steinke + Zils Architekten und Partner mbB
Marl

1300-0297 Verwaltungsgebdude, Fassadensan. (110 AP)
Modernisierung
A Kim Nalleweg Architekten

Berlin



Fotoprasentation der Objekte

© Steffen Junghans © web licht fotografie

2200-0053 Seminarraume (343 AP) 3100-0023 Dermatologische Praxis (8 AP)
Umbau Umbau
Q EBmann | Gartner | Nieper Architekten GbR Q Claudius Markworth Architekt

Leipzig Berlin

100-0030 Gemeinschaftspraxis

3100-0026 Kinderarztpraxis
Umbau Umbau

Q KAPALAARCHITEKTUR Carsten Kapal
Herne

Q KAPALAARCHITEKTUR Carsten Kapala
Herne

© IPROconsult. GmbH

3200-0033 Krankenhaus, Aufstockung Bettenhaus (48 B) 3300-0016 Psychiatrisches Therapiezentrum (22 Betten)

Erweiterung Erweiterung
0 IPROconsult GmbH A Biiro Legiehn Architektur GmbH
Dresden Potsdam



Fotoprasentation der Objekte

© THILO MULLER FOTODESIGN

3400-0025 Altenpflegeheim (49 Betten) 4100-0173 Ganztagsschule (9 Klassen, 225 Schiiler)

Erweiterung Erweiterung
Q reichardt + partner architekten Q Architekten_FSB
Hamburg Bremen

I

© Martin Kaeswurm e

© Uwe Brodmann Fotografie

4100-0194 Schule (12 Klassen, 336.Schiiler) 4100-0210 Gesamtschule (16 Klassen, 352 Schiiler)

Erweiterung Erweiterung
0 Bosse Westphal Schaffer Architekten A Entwurf: K. Bartels, Hamburg / Planung-+Ausfihrung:
Winsen/Luhe SCHNEIDER+SENDELBACH ARCH., Braunschweig

© Zaeske Architekten BDA © bharchitekten

4100-0214 Grundschule mit Mensa (420 Schiller) 4100-0226 Grundschule (8 Klassen, 224 Schiller)
Erweiterung Erweiterung
0 Zaeske Architekten BDA Partnerschaftsgesell. mbB A bharchitektengesellschaft mbH

Wiesbaden Miinchen



Fotoprasentation der Objekte

© HHS Planer + Architekten = -

4100-0228 Ganztagesschule (15 KI, 309 Schiiler), Mensa
Erweiterung
Q HHS Planer + Architekten AG

Kassel

4100-0234 Grundschule (6 Klassen, 142 Schiiler)
Erweiterung
Q ELZ Architekten BDA

Potsdam

@EHILIPP OBKIRCHER

4400-0315 Kindertagesstatte (70 Kinder)
Umbau

Q sehw architektur GmbH
Berlin

—

il

© Christian Tech

Erweiterung
Q schmitt roggel architekten Part
Fulda

4100-0236 Grundschule (6 Klassen), Hort (180 Schiiler)
Erweiterung
Q Gelderner Bau Gesellschaft mbH

Geldern

© Katharina Jaeger

5100-0122 Sporthalle (Zweifeldhalle)

Modernisierung

Q LPH1-9 Pahl + Weber-Pahl Architekten BDA,
Darmstadt und KM architekten bda, Kassel



Fotoprasentation der Objekte

© Robert Gommlich © TSSB architekten.ingenieure
5100-0129 Sporthalle (Einfeldhalle) 5100-0132 Sporthalle - Sozialtrakt Innenbereich
Erweiterung Modernisierung
Q ARGE R.B.Z. AB Raum und Bau GmbH + AGZ Q TSSB architekten.ingenieure
Zimmermann GmbH, Dresden Berlin

5100-0138 Sporthalle - Sozialtrakt Gebaudehiille 5100-0139 Sporthalle - Halleninnenraum u. Gebaudehiille

Modernisierung Modernisierung
Q TSSB architekten.ingenieure TSSB architekten.ingenieure
Berlin Berlin

tekten Contor Voigt ungeBrandt_

5200-0012 Sportbadhalle 6100-1267 Mehrfamilienhaus (4 WE), Dachausbau

Erweiterung Umbau
0 Architekten Contor Voigt A BraungeBrandt Planungsstudio
ltzehoe Wiesbaden



Fotoprasentation der Objekte

o,

6100-1297 Einfamilienhaus

Modernisierung

Q Holst Becker Architekten holstbecker.de
Hamburg

= S _..-z‘ﬁ'»:' - =

6100-1368 Einfamilienhaus

Umbau

O HGA Henning Grahn Architektur GmbH
Mainz

T

© Claudia Deutscher

6100-1379 Wohn- und Geschaftshaus (1 WE)
Erweiterung
Q BAUatelier Deutscher

Dresden

6100-1305 Einfamilienhaus

Modernisierung

Q Mannott + Mannott Dipl. IngenieureArchitekten
Hamburg

6100-1378 Einfamilienhaus, Garage

Modernisierung

Q gtildenzopf rohrberg architektur + design
Hamburg

© Werner Huthmacher

6100-1384 Mehrfamilienhaus (3 WE)

Umbau

O bromsky Architekten Liebscher Streb PartGmbH
Berlin



Fotoprasentation der Objekte

lon 2 © AFS- Architekturbiiro

6100-1393 Doppelhaushélfte (1 WE), Biro (2 AP)
Modernisierung
Q Bialon ADK

Kirchheim unter Teck

© Peter Fobe

6100-1402 Mehrfamilienhau 6100-1427 Wohngebéude, Fassadensanierung

Instandsetzung Modernisierung
Q Mannott + Man , Architekten Q Holst Becker Architekten
Hamburg Hamburg

PO ANDREAS WEISS [ C
6100-1428 Eigentumswohnung 6100-1431 Grinderzeitgebdude, Aufstockung (2 WE)
Modernisierung Erweiterung
0 Mannott + Mannott Dipl. Ingenieure, Architekten A Ostermann Architekten
Hamburg Hamburg



Fotoprasentation der Objekte

© Markplan GmbH

6100-1434 Gastewohnung 6100-1443 Einfamilienhaus

Umbau Umbau

Q PROWALD ideen - l6sungen - architektur Q Markplan GmbH
Hillesheim Brandenburg

© Fsma Su Wieacke
6100-1457 Mehrfamilienhaus (11 WE) 6100-1465 Dachgeschosswohnung
Umbau Modernisierung
Q Markplan GmbH Q Dipl.-Ing. Christoph Wieacker Architekt BDA

Brandenburg an der Havel Koln

6100-1500 Mehrfamilienhaus (16 WE) 6100-1501 Mehrfamilienhaus, Aufstockung (2 WE)
Instandsetzung Erweiterung
Q Ostermann Architekten O Ostermann Architekten

Hamburg Hamburg



Fotoprasentation der Objekte

© BraungeBrandt

6100-1502 Mehrfamilienhaus, Schwammsanierung 6100-1579 Mehrfamilienhaus, Balkonanlage

Instandsetzung Modernisierung

Q Ostermann Architekten Q BraungeBrandtPlanungsstudio
Hamburg Wiesbaden

© Flotiag e |

6200-0074 Wohnunterkunft (23 WE) 6200-0092 Tagespflege (12 Platze)

Umbau Umbau
Q Plan-R-Architektenbiiro JoachiniReinig Q mayerwittig Architekten und Stadtplaner GbR
Hamburg Cottbus

Rollmann = Partner O haffer

6200-0098 Studentenwohnheim (213 WE) 6500-0048 Schulmensa (130 Schiiler)

Modernisierung Erweiterung

0 Prof. Rollmann + Partner Architekten PartGmbB O Bosse Westphal Schaffer Architekten
Homburg Winsen/Luhe



Fotoprasentation der Objekte

© BildefWerk-Han eppe)

6500-0051 Berufsschule, Neubau Caféteria (100 Sitzplétze) 6500-0054 Casino (176 Sitzplatze)

Modernisierung Erweiterung

Q westform architekten Q Biinemann & Collegen GmbH
Alsdorf Hannover

ille.com

6600-0032 Hotel 200-0090 Markthalle

Erweiterung Modernisierung
Q architekturbiiro bielke und struve part Q LPH1-4 ABJ. Architekten GmbH und LPH5-9 pbr
Eutin Planungsbiiro Rohling AG, Hamburg

© planerzirkel consulting architects GmbH © Daniel Sumesg‘;umqr':_ o~ :_;3-; § o

7300-0103 Lkw-Werkstatt (4 AP) 7600-0078 Flughafenfeuerwehr (8 Fahrzeuge)

Erweiterung Erweiterung

0 planerzirkel consulting architects GmbH A Gossler Kinz Kerber Schippmann Architekten
Hildesheim PartG mbB, Hamburg

20



Fotoprasentation der Objekte

© Wolfram Hahn

7600-0091 Feuerwehrgeratehaus
Erweiterung

Q Stadt Crailsheim, LPH1-4, 8-9 Architekt J. P. Hofacker,

Crailsheim und LPH5-7 Architekt D. Kohler, Boxberg

9100-0147 Schloss

Instandsetzung

Q pmp Projekt GmbH
Hamburg

9100-0158 Bibliothek

Modernisierung
Q FRANKE Architektur | Innenarchitektur
Diren

21

© Gelderner Bau GmbH

7700-0093 Fahrzeughalle, Lager (6 STP)
Erweiterung
Q Christoph/Echelmeyer

Geldern

9100-0157 Bibliothek, Mdblierung

Modernisierung

Q FRANKE Architektur | Innenarchitektur
Diiren

9100-0167 Mehrgenerationenhaus
Erweiterung

O k.A.



Fotoprasentation der Objekte

9100-0168 Schauspielhaus, Zweitspielstatte
Umbau

O

EBmann | Gartner | Nieper Architekten GbR
Leipzig

© Architektlitbiiro Minting

9100-0170 Kirche

Modernisierung

Architekturbliro Miintinga und Puy
Bad Arolsen

O

9100-0189 Veranstaltungssaal (110 Sitzplatze)

Modernisierung

O

Heske Hochglrtel Lohse Architekten PartGmbB
Libeck

© IPROconsult GmbH

9100-0169 Klosteranlage, Wissenschafts- u. Studierzentrum
Modernisierung
Q [PROconsult GmbH

Dresden

© Klaiber :Q;Efﬁﬂ

9100-0188 Kirche

Instandsetzung

Q Klaiber + Oettle Architekten und Ingenieure
Schwabisch Gmiind

Umbau

O Plan-R-Architektenbiiro Joachim Reinig
Hamburg

22
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Fotoprasentation der Objekte

9100-0209 Probensaal Staatskapelle

Erweiterung

Q pbr Planungsbiro Rohling AG
Jena
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6100-1379 Objektiibersicht

Wohn- und
®— Geoscrrzé;ltsnhaus (1 WE) N N

@ Erweterung [1] 557€/ms [di1.627€m2  [1:2606€m2 [V 4.705€NE
NE: Wohnflache

Objekt:
a) Kennwerte: 3.Ebene DIN 276
b) BRI: 2.225m3
BGF: 762m2
®— NUF: 476m?
c) Bauzeit: 65 Wochen
d) Bauende: 2014
e) Standard: Durchschnitt
f) Bundesland: Sachsen
Kreis: Dresden, Stadt

Architekt*in:

BAUatelier Deutscher
@— Karl-Roth-StraBe 2

01309 Dresden

| = 1.‘? .-

w

© Claudia Deutscher

Deutscher & © Claudia Deutscher

© BKI Baukosteninformationszentrum Kostenstand: 3.Quartal 2023, Bundesdurchschnitt, inkl. 19% MwsSt.



Erlauterungen nebenstehender Tabellen und Abbildungen

Alle Kostenkennwerte enthalten die Mehrwertsteuer. Kostenstand: 3.Quartal 2023.
Kosten und Kostenkennwerte umgerechnet auf den Bundesdurchschnitt.

Objektiibersicht

®

BKI-Objektnummer und -bezeichnung.

@

Kostenkennwerte fur Bauwerkskosten (Kostengruppe 300+400 nach DIN 276) bezogen auf:

— BRI: Brutto-Rauminhalt (DIN 277)

— BGF: Brutto-Grundflache (DIN 277)

— NUF: Nutzungsflache (DIN 277)

— NE: Nutzeinheiten (z. B. Betten bei Heimen, Stellplatze bei Garagen)
Wohnflache nach der Wohnflachenverordnung WoFIV, nurdbei Wohngebauden

®

a) ,Kennwerte” gibt die Kostengliederungstiefe nach DIN 276 an. Die BKI Objekte sind unterschied-
lich detailliert dokumentiert: Eine Kurzdokumentation enthdlt Kosteninformationen bis zur
1.Ebene DIN 276, eine Grobdokumentation bis zur.2. Ebene DIN 276 und eine Langdokumen-
tation bis zur 3. Ebene (teilweise dartiber hinaus bis zu.den‘Ausfiihrungsarten einzelner
Kostengruppen).

b) Angaben zu BRI, BGF und NUF

¢) Angaben zur Bauzeit

d) Angaben zum Bauende

e) Angaben zum Standard

f) Angaben zum Kreis, Bundesland

@

Planendes und/oder ausfuhrendés Architektur- oder Planungsburo, sowie teilweise Angaben
zum/zur Bauherr¥*in.

Abbildungen des Objekts

G

Anzeige des Kostenstandes

26
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6100-1379
Wohn- und
Geschaftshaus (1 WE)

Erweiterung

Objektbeschreibung

All Ps

9

Objek
)

Die Herausforderung bestand darin, das 1933 errichtete und

1966 ab dem Sockelgeschoss erneuerte Gebaude in ein zeit-

gemaBes innerstadtisches Wohn- und Geschéftshaus umzu-
bauen. Aus dem Sattel- wurde ein Flachdach. Dadurch ent-
stand im Dachgeschoss ein Vollgeschoss als separate Biiro-
einheit. Durch den stidseitigen Riicksprung entstand eine
groBzligige teiliiberdachte Dachterrasse. Aufschiebbare
Fensterfronten lassen auf der Siidseite Licht herein und ver-
binden so den Innen- und AuBenraum. GroBziigigkeit ent-
stand weiterhin durch das Zusammenlegen von zwei Etagen-
zu einer Maisonettewohnung.

Nutzung

1 Untergeschoss
Technik, Abstellrdume, Werkstatt, WC

1 Erdgeschoss
Wohnen, Kochen, Musik, HWR, WC, Terrasse

1 Obergeschoss
Kinder, Schlafen, Arbeiten, Gast, Bader

1 Dachgeschoss
Biiros, Teekiiche, WC, Terrasse

Nutzeinheiten A N ) ]

Arbeitsplatzes4
Buroflache: 112m2
Wohneinheiten; 1
Wohnfléche: 263m2

BauraumiFreier Bauraum
Neigung: Ebenes Geldnde
Bodenklasse: BK 1 bis BK 4

‘Markt

Hauptvergabezeit: 3.Quartal 2013
Baubeginn: 3.Quartal 2013

Bauende: 4.Quartal 2014
Konjunkturelle Gesamtlage: Durchschnitt
Regionaler Baumarkt: Uber Durchschnitt

© BKI Baukosteninformationszentrum

Baubestand

Baujahr: 1933/1966

Bauzustand: mittel

Aufwand: hoch
Grundrissanderungen: umfangreiche
Tragwerkseingriffe: umfangreiche
Nutzungsénderung: ja

Nutzung wéhrend der Bauzeit: nein

Baukonstruktion

Die AuBenwénde der Hauptetagen bestehen aus Ziegelmau-
erwerk. Die Decken aus Stahlbeton. Das bestehende Sattel-
dach wurde@bgebrochen und durch ein Flachdach mit Bitu-
menabdichtung ersetzt. Eine Holzwangentreppe verbindet die
Wohnungsstockwerke. Die Fassade wurde mit 14cm Mineral-
wolle gedammt. Im Kontrast zum mineralischen Putz stehen
die hellen Larchenholzfenster mit Schiebeelementen und
AuBenwandflachen mit hinterlifteten Holzwerkstoffplatten.
Die Fensterflachen konnen durch putzbiindige Schiebeléden
geschlossen werden.

Technische Anlagen

Durch den Einbau einer Wérmepumpe mit Eisspeicher kombi-
niert mit Solar-Luft-Absorbern auf dem Dach entstand ein
Energieeffizienzhaus ~34%. Die Liftungsanlage mit Warme-
riickgewinnung unterstiitzt diesen Ansatz. Dabei wird die
Zuluft durch ihre Lage unterm Estrich passiv temperiert.

Sonstiges

Wegen des groBen Baumbestandes und der farbenfreudigen
Nachbarfassaden wurde ein graubrauner Putz gewahlt,
welcher Zurlickhaltung im StraBenraum (bt und Wéarme
absorbiert.

Energetische Kennwerte

Gesetzliche Grundlage: EnEV 2013
Gebaudenutzflache: 408,50m?2

Gebaudevolumen: 1.408,50m3

A/Ve-Verhltnis (Kompaktheit): 0,52m-1

Huillflache des beheizten Volumens: 736,00m?2
Spez. Transmissionswarmeverlust: 0,43 W/(m2-K)
Spez. Jahresprimarenergiebedarf: 46,60kWh/(m2-a)
Jahresheizwarmebedarf: 48,27kWh/a
Anlagen-Aufwandszahl: 0,77

Kostenstand: 3.Quartal 2023, Bundesdurchschnitt, inkl. 19% MwSt.



Erlauterungen nebenstehender Tabellen und Abbildungen

Alle Kostenkennwerte enthalten die Mehrwertsteuer. Kostenstand: 3.Quartal 2023.
Kosten und Kostenkennwerte umgerechnet auf den Bundesdurchschnitt

Objektbeschreibung

@

Objektbeschreibung mit:

- Allgemeine Objektinformationen
- Angaben zur Nutzung

- Nutzeinheiten

- Grundstiick

- Markt

- Baukonstruktion

- Technische Anlagen

- Sonstiges

@

Energetische Kennwerte:

Die Angaben stammen aus dem Energieausweis (EnEV bzw. GEG); bzw. der Energiebedarfsbe-
rechnung oder aus dem Passivhaus-Projektierungspaket (PHPP). Die Werte unterscheiden sich
aufgrund unterschiedlicher Rechenverfahren. Die'Zielsetzung bundesweit vergleichbarer Er-
gebnisse bedingt bei der EnEV bundesweit einheitliche Klimadaten und weitere einheitliche
Randbedingungen. Das PHPP Verfahren verfolgt'das Ziel, den spateren Energieverbrauch mog-
lichst genau zu prognostizieren. Es berucksichtigtidaher individuelle Klimadaten und Randbe-
dingungen und bezieht mehr energetisch.wirksame Faktoren mit ein.
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Energetische Angaben zu AuBenbauteilen

Kellerdecke

U-Wert: 0,20 W/(m2-K)
Gesamtdicke: 38,50cm
Parkett

Heizestrich

Dammung EPS

Dammung PUR
Stahlbeton

Dammung PS

Innenputz

AuBenwand Bestand
U-Wert: 0,18 W/(m2-K)
Gesamtdicke: 54,50cm
Innenputz

Ziegel

Putz

Dammung MW
AuBenputz

AuBenwand

U-Wert: 0,20 W/(m2-K)
Gesamtdicke: 34,00cm
Innenputz

Kalksandstein

Dammung MW
AuBenputz

Dachterrasse

U-Wert: 0,20 W/(m2-K)
Gesamtdicke: 34,23cm
Stahlbeton

Dampfsperre

Dammung EPS
Bitumenbahn

Schragdach
U-Wert: 0,14 W/(;
Gesamtdicke: 32,

dfcm]
2,00
6,50
1,00
2,00
16,00
10,00
1,00

d[cm]
1,50
36,50
1,50
14,00
1,00

dfcm]
1,50
17,50
14,00
1,00

dfcm]
26,00
26,00

6,00

1[W/(m-K)]
0,200
1,400
0,035
0,024
1,150
0,030
0,870

1[W/(m-K)]
0,870
0,680
0,870
0,030
0,870

1[W/(m-K)]
0,870
0,790
0,030
0,87,

[[W/(m-K)]
0,035
0,130
0,047

6100-1379
Wohn- und
Geschéaftshaus (1 WE)

Erweiterung



Erlauterungen nebenstehender Tabellen und Abbildungen

Energetische Angaben zu AuBBenbauteilen

Angabe des U-Werts und der Gesamtdicke des Bauteils. Es werden meist nur die warmetech-

nisch wirksamen Schichten dargestellt und berutcksichtigt. Es werden nicht immer alle AuBen-

bauteile aufgefiihrt, sondern die fur eine Beurteilung der energetischen Qualitat des Objekts

wesentlichen.

Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage der DIN EN ISO 6946. Die U-Werte kénnen von

Berechnungen der Datenlieferanten aus verschiedenen Griinden leicht abweichen:

- Die DIN 6946 wurde auch fir die Objekte aus Osterreich herangezogen, die origindrab-
weichend berechnet wurden.

- Falls nur Angaben zu Schichten und Schichtdicken vorlagen, jedoch keineskambda-Werte,
wurden fur die verwendeten Materialien Uibliche Lambda-Werte von BKI eingesetzt.

- Es gibt leichte Abweichungen bei der Berechnung des U-Werts im PHPP Verfahren und bei
Berechnungen die auf Finiten Elementen beruhen.

Schichtenfolge der Materialien der AuBenbauteile, mit Angabe der Schichtdicke und des Lambda-
Werts

®

Kennzeichnung inhomogener Schichten
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6100-1379
Wohn- und

Planungskennwerte fiir Flachen und Rauminhalte nach DIN 277

Geschaftshaus (1 WE Flachen des Grundstiicks Menge Einheit % an GF
( ) BF  Bebaute Flache 213,00 m2 26,0
UF  Unbebaute Flache 607,00 m2 74,0
GF  Grundstiicksflache 820,00 m? 100,0
Erweiterung Grundflachen des Bauwerks Menge Einheit % an NUF % an BGF
NUF Nutzungsflache 475,85 m? 100,0 62,4
TF  Technikflache 18,78 m2 3,9 2,5
VF  Verkehrsflache 131,29 m2 27,6 17,2
NRF Netto-Raumflache 625,92 m2 131,5 82,1
KGF Konstruktions-Grundflache 136,24 m2 28,6 17,9
BGF Brutto-Grundflache 762,16 m2an 160,2 100,0
NUF=100% BGF=160,2%
431 59
NUF TR VR [ NRE=131,5%
Brutto-Rauminhalt des Bauwerks ~“Menge Einheit BRI/NUF (m) BRI/BGF (m)
BRI Brutto-Rauminhalt . 2.22536'm3 4,68 2,92
BRI/NUF=4,68m
BRI/BGF=2,92m
In) T 7] 3 7 15
Lufttechnisch behandelte Flachen s, " Menge Einheit % an NUF % an BGF
Entliiftete Flache - - -
Be- und entliftete Flache y - - -
Teilklimatisierte Flache - - - -
Klimatisierte Flache <= B - - |
KG Kostengruppen (2.Ebene) Menge Einheit Menge/NUF  Menge/BGF
310 BaugrubelErdbau 66,68 m3BGI 0,14 0,09
320" Griindung, Unterbau 115,68 m2GRF 0,24 0,15
330 AuBenwande/Vertikale Baukonstruktionen, auBen 636,04 m2AWF 1,34 0,84
340, Innenwande/Vertikale Baukonstruktionen, innen 287,20 m2IWF 0,60 0,38
350 Decken/Horizontale Baukonstruktionen 323,31 m2DEF 0,68 0,42
360 Dacher 187,36 m2DAF 0,39 0,25
5 © BKI Baukosteninformationszentrum Kostenstand: 3.Quartal 2023, Bundesdurchschnitt, inkl. 19% MwSt.



Erlauterungen nebenstehender Planungskennwerte- und Baukostentabellen

Alle Kostenkennwerte enthalten die Mehrwertsteuer. Kostenstand: 3.Quartal 2023.
Kosten und Kostenkennwerte umgerechnet auf den Bundesdurchschnitt.

Planungskennwerte fiir Flachen und Rauminhalte DIN 277

In Ergénzung der Kostenkennwerttabellen werden fir jedes Objekt Planungskennwerte ange-
geben, die zur Uberprifung der Vergleichbarkeit des Objekts mit der geplanten BaumaB-
nahme dienen.

Ein Planungskennwert im Sinne dieser Ver6ffentlichung ist ein Wert, der das Verhéltnis be-
stimmter Flachen und Rauminhalte zur Nutzungsflache (NUF) und Brutto-Grundflache (BGF)
darstellt, angegeben als Prozentwert oder als Faktor (Mengenverhaltnis).

®

Bebaute und unbebaute Flachen des Grundstiicks sowie deren Verhaltnis in Prozent zur
Grundsttcksflache (GF).

Grundflachen im Verhéltnis zur Nutzungsflache (NUF = 100%) und Brutto-Grundflache
(BGF = 100%) in Prozent.

®

Grafische Darstellung der Grundflachen im Verhéltnis zur Nutzungsflache (NUF = 100%)

Verhaltnis von Brutto-Rauminhalt (BRI) zurNutzungsflache (NUF) und Brutto-Grundflache
(BGF), (BRI / BGF = mittlere Geschosshéhe), angegeben als Faktor (in Meter).

®

Grafische Darstellung der Verhaltnisse Brutto-Rauminhalt (BRI) zur Nutzungsflache
(NUF = 100%) und Brutto-Grundflache (BGF); (BRI / BGF = mittlere Geschosshohe),
angegeben als Faktor (in Meter).

Verhaltnis von lufttechnisch behandelten Flachen (nach BKI), Nutzungsflache (NUF) und
Brutto-Grundflache (BGF) in Prozent.

@

Verhaltnis der Mengen dieser Kostengruppen nach DIN 276 (,,Grobelemente”) zur Nutzungs-
flache (NUF) und Brutto-Grundflache (BGF), angegeben als Faktor. Wenn aus der Grundlagen-
ermittlung die Nutzungs- oder Brutto-Grundflache fur ein Projekt bekannt ist, ein Vorentwurf
als Grundlage fur Mengenermittlungen aber noch nichtvorliegt, so konnen mit diesen Faktoren
die Grobelementmengen Uberschlagig ermittelt werden.
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Kostenkennwerte fiir die Kostengruppen der 1.Ebene DIN 276

KG Kostengruppen (1.Ebene) Einheit Kosten €  €/Einheit €/m2BGF  €/m3BRI %300+400
100 Grundsttick m2GF - - - - -
200 Vorbereitende MaBnahmen m2GF 5.253 6,41 6,89 2,36 04
300 Bauwerk — Baukonstruktionen m2BGF 963.612 1.264,32 1.264,32 433,01 71,7
400 Bauwerk — Technische Anlagen m2BGF 276.232 362,43 362,43 124,13 223

Bauwerk 300+400 m2BGF 1.239.844  1.626,75 1.626,75 557,14 100,0
500 AuBenanlagen und Freifléachen m2AF 179.689 296,03 235,76 80,75 14,5
600 Ausstattung und Kunstwerke m2BGF 2.034 2,67 2,67 0,91 0,2
700 Baunebenkosten m2BGF - - - - -
800 Finanzierung m2BGF - - = = -
KG Kostengruppe Menge Einheit Kosten €« €[Einheit %
200 Vorbereitende MaBnahmen 820,00 m2GF 5.253 641 04

 Abbrechen (Kosten: 56,2%) 2.953

Abbruch von Hofmauer, Schacht ausbauen, Wurzelstdcke roden; Entsorgung, Deponiegebuhren

<:> * Herstellen (Kosten: 43,8%) 2.300
Oberbodenabtrag; Stromanschluss, VerkehrserschlieBung

@_

3+4 Bauwerk I 4 A U4 100,0
300 Bauwerk — Baukonstruktionen 762,16 m2BGF 963.612 1.264,32 77,7
* Abbrechen (Kosten: 10,2%) 98.116

Abbruch von Beton-Bodenplatte, Fundamenten; Mauerwerk, Holzfenstern, Garagentoren, Eingangs-
tliren, Putz, Eingangsvorbau; Sturzauflager, Trockenbauwéanden, Tiren, Wandfliesen, Installations-
schachten; Holzbalkendecke, Stb-Decken, Parkett, PVC-Belagen, Bodenfliesen, Teppich, HolzbGden;
Holzdachkonstruktion, Dachfenstern, Ziegeln, Dammung; Dachentwasserung, Blitzschutz; Kiichen-
einbau; Entsorgung, Deponiegebiihren

Kostenkennwerte fiir die Kostengruppen der 2.Ebene DIN 276

KG Kostengruppe -0 . Menge Einheit Kosten € €/Einheit %

200 Vorbereitende MaBnahmend ™ 100,0
210 Herrichten 820,00 m2GF 4.453 543 848
 Abbrechen (Kosten: 66,3%) 820,00 m2GF 2.953 3,60

Abbruch von Mauenwerk (18m), Mauerwerks-, Betonreste im Boden (4m3), Schacht ausbauen (15t) *

@— Wurzelstocke roden (psch); Entsorgung, Deponiegebihren

® Herstellen (Kosten: 33,7%) 820,00 m2GF 1.500 1,83
Oberboden abtragén, d=30cm, verfiillen (81m2), entsorgen (18m2)
220 Offentliche ErschlieBung 820,00 m2GF 800 0,98 152
* Herstellen (Kosten: 100,0%) 820,00 m2GF 800 0,98
Stromanschluss (psch) * VerkehrserschlieBung, Beschilderungen (psch)
300 Bauwerk — Baukonstruktionen 100,0
310 Baugrube / Erdbau 66,68 m3BGI 21.486 32222 22
* Herstellen (Kosten: 100,0%) 66,68 m3BGI 21.486 322,22

Bodenaushub im Gebaude, d bis 50cm, entsorgen (57m3), d=20cm (10m3), Frostschutzschicht,
d=20cm (19m3), Kies, Liefermaterial (32m3), Ausschachtung Streifenfundamente, entsorgen (11m3),
Rohrgraben, d bis 50cm, verfiillen (3m)

320 Griindung, Unterbau 115,68 m2GRF 49.001 42359 51

* Abbrechen (Kosten: 16,2%) 123,56 m2GRF 7.932 64,20
Abbruch von Beton-Bodenplatte (124m2), Stb-Fundamenten (85t), Teilabbruch von Streifen-
fundamenten (126m) * Abdichtungen (53m2); Entsorgung, Deponiegebtihren

© Wiederherstellen (Kosten: 8,1%) - 3.960 -
Fundamentbeschadigungen ausbessern (243m)

6100-1379
Wohn- und
Geschaftshaus (1 WE)

Erweiterung

6100-1379
Wohn- und
Geschaftshaus (1 WE)

Erweiterung



Erlauterung nebenstehender Baukostentabelle

Alle Kostenkennwerte enthalten die Mehrwertsteuer. Kostenstand: 3.Quartal 2023
Kosten und Kostenkennwerte umgerechnet auf den Bundesdurchschnitt

Kostenkennwerte fiir die Kostengruppen der 1.und 2.Ebene DIN 276

@

Kostenubersicht, Kostenkennwerte in €/Einheit, €/m2 BGF und €/m3 BRI fur die Kostengruppen
der 1.Ebene DIN 276. Anteil der jeweiligen Kostengruppe in Prozent an den Bauwerkskosten
(Spalte: % 300+400). Die Bezugseinheiten der Kostenkennwerte entsprechen der DIN 277: 2021-
08 bzw. der DIN 276:2018-12 Mengen und Bezugseinheiten.

@

Codierung und Bezeichnung der Ausfihrung zur Kostengruppe entsprechend der 1.Ebene nach
DIN 276

Abgerechnete Leistungen zu dokumentierten Objekten mit BKI Objektnummer, Beschreibung,
Menge, Einheit, Kosten, Kostenkennwert bezogen auf die Kostengruppeneinheit oder alterna-
tiv bezogen auf die Ubergeordnete Einheit.

Bei den Mengen handelt es sich um ausgefiihrte Mengen. Bei Altbauten wird zusatzlich eine
Unterteilung in Abbrechen, Herstellen und Wiederherstellen vorgenommen. Fur alle drei
Kategorien werden Kosten, Mengen und Kostenkennwerte separat ermittelt. Fir die Menge
der Gesamtleistung wird der Mengenanteil aus Herstellen und Wiederherstellen addiert, nicht
jedoch der Mengenanteil aus Abbruch.

@

Codierung und Bezeichnung der Ausfuhrungzur Kostengruppe entsprechend der 2. Ebene nach
DIN 276
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Kostenkennwerte fiir die Kostengruppen 300 der 2. und 3.Ebene DIN 276 (Ubersicht)

KG Kostengruppe Menge Einheit  €/Einheit Kosten € % an 3+4
300 Bauwerk — Baukonstruktionen 762,16 m2BGF 1.264,32 963.611,73 71,7
310 Baugrube / Erdbau 66,68 m3BGI 322,22 21.485,95 1.7
311 Herstellung 66,68 m3BGI 322,22 21.485,95 1.7
312 UmschlieBung - - - -
313 Wasserhaltung - - - -
314 Vortrieb - - - -
319 Sonstiges zur KG 310 - - - -
320 Griindung, Unterbau 115,68 m2GRF 423,59 49.001,31 4,0
321 Baugrundverbesserung - - - -
@— 322 Flachgriindungen und Bodenplatten 115,68 m2 155,14 17.946,45 1,4
323 Tiefgriindungen - - - -
324 Griindungsbelage 79,86 m2 186,25 14.874,47 1,2
325 Abdichtungen und Bekleidungen 46,58 m2 347,37 16.180,67 1,3
326 Drénagen - = = -
329 Sonstiges zur KG 320 - I - | - | -
330 AuBenwinde/Vert. Baukonstrukt., auBen 636,04 m2AWF 628,73,,399.899,35 32,3
331 Tragende AuBenwande 273,32 m? . 368,92 100.833,02 8,1
332 Nichttragende AuBenwande 15,95 m2 176,98 2.822,79 0,2
333 AuBenstiitzen 34,60 m 207,75 17.188,02 0,6
334 AuBenwanddffnungen 144,04 m2 1.002,38 144.382,81 11,6
335 AuBenwandbekleidungen, auBen 492,00 m2 £ 203,037 99.889,38 8,1
336 AuBenwandbekleidungen, innen 189,60 m2| 71,33 14.662,16 1,2
337 Element. AuBenwandkonstruktionen S B N - - -
338 Lichtschutz zur KG 330 106,04 m2 272,02 28.845,09 23
339 Sonstiges zur KG 330 636,04 m2AWF 2,01 1.276,05 0,1
340 | ande/Vert. Bauk rukt., innen 287,20 m2IWF 448,25 128.738,34 10,4
341 Tragende Innenwdnde Yy 82,10 m2 475,46 39.035,34 3,1
342 Nichttragende Innenwande '\ | 143,43 m2 121,77 17.465,38 1,4
343 Innenstiitzen B 12,94 m 266,39 3.447,14 0,3
344 Innenwandaffnungen 39,06 m2 876,59 34.239,45 2,8
345 Innenwandbekleidungen y ) 496,28 m? 69,62 34.551,04 2,8
346 Elementierte Innenwandkonstruktionen | 4 - - - -
347 Lichtschutz zur KG 340 v ) - - - -
349 Sonstiges zur KG 340 - - - -
350 Decken/Horizontale Baukonstruktionen 323,31 m2DEF 603,25 195.036,64 15,7
351 Deckenkonstruktionen Y 168,96 m2 470,52 79.498,51 6,4
352 Deckendffnungen y - - - -
353 Deckenbeldge N 323,33 m2 279,49 90.366,97 73
354 Deckenbekleidungen < 275,45 m2 49,32 13.584,18 1,1
355 Elementierte Deckenkonstruktionen - - - -
359 Sonstiges zur KG 350 323,31 m2DEF 35,84 11.586,97 0,9
360 Dacher 187,36 m2DAF 632,10 118.430,06 9,6
361_Dachkonstruktionen 169,55 m? 220,31 37.354,00 3,0
362 Dachoffnungen 0,64 m2 3.164,90 2.025,54 0,2
363 Dachbeldge 186,72 m2 379,69 70.895,06 57
364 Dachbekleidungen 11,25 m2 34,96 393,31 <0,1
365 Elementierte Dachkonstruktionen - - - -
366 Lichtschutz zur KG 360 - - - -
369 Sonstiges zur KG 360 187,36 m2DAF 41,43 7.762,18 0,6
370 Infrastrukturanlagen - - - -
380 Baukonstruktive Einbauten 762,16 m2BGF 0,51 386,83 <0,1
390 Sonst. MaBnat fiir Bauk rukt. 762,16 m2BGF 66,43  50.633,23 41

© BKI Baukosteninformationszentrum

3.Quartal 2023,

hschnitt, inkl. 19% MwsSt.

6100-1379
Wohn- und
Geschaftshaus (1 WE)

Erweiterung



Erlauterung nebenstehender Baukostentabelle

Alle Kostenkennwerte enthalten die Mehrwertsteuer. Kostenstand: 3.Quartal 2023
Kosten und Kostenkennwerte umgerechnet auf den Bundesdurchschnitt

Kostenkennwerte fiir Kostengruppen der 2. und 3.Ebene DIN 276 (Ubersicht)

@

Codierung und Bezeichnung der Kostengruppe entsprechend der 2. und 3.Ebene nach DIN 276

Abgerechneten Leistungen mit Menge, Einheit, Kostenkennwert in Euro pro Einheit, Kosten in
Euro und prozentueler Anteil an den Kostengruppen 300 und 400 DIN 276
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Kostenkennwerte fiir Leistungsbereiche nach STLB (Kosten des Bauwerks nach DIN 276)

LB Leistungsbereiche Kosten €
@7 000 Sicherheits-, Baustelleneinrichtungen inkl. 001 44.227
002 Erdarbeiten 24874
006 Spezialtiefbauarbeiten inkl. 005 -
009 Entwasserungskanalarbeiten inkl. 011 145
010 Dran- und Versickerarbeiten -
012 Mauerarbeiten 91.883
Wiederherstellen 24678
Herstellen 67.205
013 Betonarbeiten 80.539
014 Natur-, Betonwerksteinarbeiten 3.601
Wiederherstellen 641
Herstellen 2.960
016 Zimmer- und Holzbauarbeiten -
017 Stahlbauarbeiten 12.559
018 Abdichtungsarbeiten 37.907
Wiederherstellen 15.191
Herstellen 22.715
019 Kampfmittelraumarbeiten -
020 Dachdeckungsarbeiten 3.480
021 Dachabdichtungsarbeiten 70.435
022 Klempnerarbeiten 7317
Rohbau 376.967
Wiederherstellen 40.510
Herstellen 336.456
023 Putz- und Stuckarbeiten, Warmedammsysteme 116.350
Wiederherstellen 1.832
Herstellen 114.518
024 Fliesen- und Plattenarbeiten 22,638
Wiederherstellen 48
Herstellen y 2]
025 Estricharbeiten 20.101
026 Fenster, AuBentiiren inkl. 029, 032 T 139.010
027 Tischlerarbeiten y 46.238
028 Parkettarbeiten, Holzpflastérarbeiten -
030 Rollladenarbeiten [ ( o 20,970
031 Metallbauarbeiten inkl. 035 25.543
6100-1379 LB{ Leistungsbereiche
Wohn- und 049 Feuerloschanlagen, Feuerloschgeréte
Geschafishaus (1 WE) 050__Blitzschutz- und Erdungsanlagen
053" Niederspannungsanlagen inkl. 052, 054
055 Sicherheits- u. Ersatzstromversorgungsanl.
057 Gebéudesystemtechnik
058 Leuchten und Lampen inkl. 059
060 Sprechanlagen, elektroakust. Anlagen inkl. 064
Erweiterung 061 Kommunikationsnetze inkl. 063
069 Aufziige
070 Gebdudeautomation
075 Raumlufttechnische Anlagen inkl. 078
Gebaudetechnik
084 Abbruch, Riickbau, Schadstoffsanierung
Abbrechen
Abbrucharbeiten
Abbrechen

Sonstige Leistungsbereiche

€/m2BGF €/m3BRI % an 3+4
58,00 19,90 36
32,60 11,20 2,0
0,19 0,07 <0,1
120,60 41,30 74
32,40 11,10 2,0
88,20 30,20 54
105,70 36,20 65
4,70 1,60 03
0,84 <0,1
3,90 0.2
16,50 a0
49,70 31
19,90 12
29/80 18
4,60 60 03
92,40 1,70 5,7
9,60 3,30 06
494,60 169,40 30,4
53,20 18,20 33
441,50 151,20 27,1
152,70 52,30 9,4
2,40 0,82 01
150,30 51,50 9.2
29,70 10,20 18
0,06 0,02 <0,1
29,60 10,20 18
26,40 9,00 16
182,40 62,50 11,2
60,70 20,80 37
27,50 9,40 17
33,50 11,50 21

Kosten € €/m2BGF €/m3BRI

6.162 8,10 2,80

47.343 62,10 21,30

718 0,94 032

7.148 9,40 3,20

8.426 11,10 3,80

35.107 46,10 15,80

263.388 345,60 118,40

104.145 136,60 46,80

104.145 136,60 46,80

104.145 136,60 46,80

104.145 136,60 46,80

3.673 4,80 1,70

6100-1379
Wohn- und

Geschéftshaus (1 WE)

Erweiterung

% an 3+4

0,5
38



Erlauterung nebenstehender Baukostentabelle

Alle Kostenkennwerte enthalten die Mehrwertsteuer. Kostenstand: 3.Quartal 2023
Kosten und Kostenkennwerte umgerechnet auf den Bundesdurchschnitt

Kostenkennwerte fiir Leistungsbereiche nach STLB

®

LB-Nummer nach Standardleistungsbuch (STLB).
Bezeichnung des Leistungsbereichs (zum Teil abgeklrzt).

Kostenkennwerte fur Bauwerkskosten (Kostengruppe 300+400 nach DIN 276) je Leistungs-
bereich in €/m2 Brutto-Grundflache (BGF nach DIN 277).
Anteil der jeweiligen Leistungsbereiche in Prozent an den Bauwerkskostens(100%).

@

Kostenkennwerte und Prozentanteile fur ,Leistungsbereichspakete“als Zusammenfassung
bestimmter Leistungsbereiche. Leistungsbereiche mit relativ geringem Kostenanteil wurden in
Einzelfallen mit anderen Leistungsbereichen zusammengefasst.

Beispiel:

LB 000 Baustelleneinrichtung zusammengefasst mit

LB 001 Gerustarbeiten (Angabe: inkl. 001)

®

Erganzende, den STLB-Leistungsbereichen nicht zuzuordnende Leistungsbereiche, zusammen-
gefasst mit den LB-Nr. 008, 033, 051.

38



39

Kostenkennwerte fiir die Kostengruppen der 3.Ebene DIN 276

KG Kostengruppe

210 Herrichten

Menge Einheit Kosten €  €/Einheit

6100-1379
Wohn- und

% Geschaftshaus (1 WE)

100,0

@— 212 AbbruchmaBnahmen 820,00 m2GF 2,613 3,19 587
 Abbrechen (Kosten: 100,0%) 820,00 m2GF 2613 3,19
Abbruch von Mauerwerk mit Fundament, h=130cm, b=36cm (18m), Mauerwerks-, Betonreste im Bo-
den (4m3), vorhandenen Schacht ausbauen (1St); Entsorgung, Deponiegebihren
214 Herrichten der Gelindeoberfliche 820,00 m2GF 1.840 2,24 413
* Abbrechen (Kosten: 18,5%) 820,00 m2GF 340 0,41
: Wurzelstocke roden, entsorgen (psch)
* Herstellen (Kosten: 81,5%) 820,00 m2GF 1.500 1,83
Oberboden abtragen, d=30cm, lagern, verfillen, Planum (81m2), entsorgen (18m2)
220 Offentliche ErschlieBung 0 /1000
225 Stromversorgung 820,00 m2GF: 108 0,13 135
* Herstellen (Kosten: 100,0%) 820,00 m2GF 108 0,13
Stromanschluss (psch)
227 VerkehrserschlieBung 820,00/m2GF 692 0,84 865
* Herstellen (Kosten: 100,0%) 820,00 m2GF 692 0,84
VerkehrserschlieBung, Beschilderungen (psch)
310 Baugrube / Erdbau 100,0
311 Herstellung 66,68 m3BGI 21.486 322,22 100,0
o Herstellen (Kosten: 100,0%) 66,68 m3BGI 21.486 322,22
Bodenaushub im Gebaude BK 3-5, d bis 50cm, Handaushub, entsorgen, Planum (57m3), d=20cm
330 KG Kostengruppe & & Menge Einheit Kosten €  €/Einheit
AuBenwande/
Vertikale 610021379 Wohn=und.Geschaftshaus (1 WE)
Baukonstruktionen, o Abbrechen(Kosten: 41,0%) 191,51 m2 41.326 215,79
auBen Abbruchvon Mauerwerk, d=36,5cm, einschl. Putz (113m2), d=50cm (78m2); Entsorgung,
Deponiegebiihren
o Wiederherstellen (Kosten: 24,9%) 105,67 m? 25.098 237,52
Sandsteinmauerwerk versetzen (56m?2), reinigen (48m2), Beschadigungen reparieren
(2m2), Horizontalsperre in Ziegelmauerwerk, d bis 45cm einbauen (45m)
* Herstellen (Kosten: 34,1%) 167,65 m2 34.409 205,24
KS-Mauerwerk, d=17,5-24cm (144m?2), Betonflllstein, d=30cm (24m2), Fensterstiirze
(12St), Wandanker, Flachstahl 120x10mm, I=1,50m (1St), Hauseinfiihrungen (2St), Kern-
bohrungen (36cm)
6100-1384 Mehrfamilienhaus (3 WE)
* Abbrechen (Kosten: 1,5%) 17,50 m2 1.951 111,51
Abbruch von Sockelmauerwerk, d=25x45cm (18m2), Taubenstall (psch); Entsorgung, De-
poniegebiihren
* Wiederherstellen (Kosten: 61,0%) 243,99 m2 80.887 331,52
Ziegelmauerwerk reinigen, lose Fugen entfernen, mit Zementmértel auffiillen (130m2), ho-
rizontal (68m), Horizontalsperre in Ziegelmauerwerk, Sageverfahren, d=13-52cm, einbau-
en (62m?2), Risse mit Beton verfiillen (24m), Dickbeschichtung auftragen (173m2), loses
Mauerwerk aufnehmen, als Sichtmauerwerk, d=11,5cm, aufmauern, innenseitig schalen,
bewehren, ausbetonieren (9m2)
o Herstellen (Kosten: 37,5%) 100,64 m? 49.692 493,76

Ziegelmauerwerk (32m2), Stahltrager U240 (psch), Mauerwerksoffnungen herstellen

Erweiterung

€/m2BGF

54,22

32,93

45,15

318

131,68

80,90



Ergéanzende Daten (online verfiigbar)
Erlauterung nebenstehender Baukostentabelle

Alle Kostenkennwerte enthalten die Mehrwertsteuer. Kostenstand 3.Quartal 2023.
Kosten und Kostenkennwerte umgerechnet auf den Bundesdurchschnitt.

Kostenkennwerte fiir die Kostengruppen 200-600 der 3.Ebene nach DIN 276

®

Codierung und Bezeichnung der Ausfihrung zur Kostengruppe entsprechend der 2. und
3.Ebene nach DIN 276

Sortierung nach Objekten

Abgerechnete Leistungen zu den dokumentierten Objekten mit Beschreibung, Menge, Einheit,
Kosten, Kostenkennwert bezogen auf die Kostengruppeneinheit oder alternativ bezogen auf
die Ubergeordnete Einheit.

Sortierung nach Kostengruppen

®

Abgerechnete Leistungen zu dokumentierten Objekten mit BKI Objektnummer, Beschreibung,
Menge, Einheit, Kosten, Kostenkennwert bezogen auf die Kostengruppeneinheit oder alterna-
tiv bezogen auf die Ubergeordnete Einheit.

Bei den Mengen handelt es sich um ausgefuhrte‘Mengen.
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Gliederung in Leistungsbhereiche nach STLB-Bau

Als Beispiel fur eine ausfiihrungsorientierte Erganzung der Kostengliederung werden im Folgenden
die Leistungsbereiche des Standardleistungsbuchs fiir das Bauwesen in einer Ubersicht dargestellt.

000
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
on
012
013
014
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039

Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung
Geriistarbeiten

Erdarbeiten

Landschaftsbauarbeiten
Landschaftsbauarbeiten, Pflanzen
Brunnenbauarbeiten und Aufschlussbohrungen
Spezialtiefbauarbeiten
Untertagebauarbeiten
Wasserhaltungsarbeiten
Entwasserungskanalarbeiten

Dran- und Versickerungsarbeiten
Abscheider- und Kleinklaranlagen
Mauerarbeiten

Betonarbeiten

Natur-, Betonwerksteinarbeiten

Zimmer- und Holzbauarbeiten
Stahlbauarbeiten

Abdichtungsarbeiten
Kampfmittelrdumarbeiten
Dachdeckungsarbeiten
Dachabdichtungsarbeiten

Klempnerarbeiten

Putz- und Stuckarbeiten, Warmedammsysteme
Fliesen- und Plattenarbeiten

Estricharbeiten

Fenster, AuBentiren

Tischlerarbeiten

Parkettarbeiten, Holzpflasterarbeiten
Beschlagarbeiten

Rollladenarbeiten

Metallbauarbeiten

Verglasungsarbeiten

Baureinigungsarbeiten

Maler-'und. Lackiefarbeiten, Beschichtungen
Korrosionsschdtzarbeiten an Stahlbauten
Bodenbelagsarbeiten

Tapezierarbeiten

Vorgehangte hinterliftete Fassaden
Trockenbauarbeiten

040
041

042
043
044
045

046

047

049
050
051
052
053

054

055
057
058
059
060

061
062
063
064
069
070
075
078
080
081
082
084
085
087
090
091
096
097
098

Warmeversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen
Warmeversorgungsanlagen - Leitungen, Armaturen,
Heizflachen

Gas- und Wasseranlagen - Leitungen und Armaturen
Druckrohrleitungen fiir Gas, Wasser und Abwasser
Abwasseranlagen - Leitung, Ablaufe, Armaturen
Gas-, Wasser- und Entwdsserungsanlagen

- Ausstattung, Elemente, Fertighdder

Gas-, Wasser- und Entwdsserungsanlagen

- Betriebseinrichtungen

Démm- und Brandschutzarbeiten an technischen
Anlagen

Feuerldschanlagen, Feuerldschgerate

Blitzéchutz- und Erdungsanlagen, Uberspannungsschutz
Kabelleitungstiefbauarbeiten
Mittelspannungsanlagen

Niederspannungsanlagen - Kabel/Leitungen, Verlege-
systeme, Installationsgeréte
Niederspannungsanlagen - Verteilersysteme und
Einbaugeréte

Sicherheits- und Ersatzstromversorgungsanlagen
Gebaudesystemtechnik

Leuchten und Lampen
Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Sprech-, Ruf-, Antennenempfangs-, Uhren- und
elektroakustische Anlagen

Kommunikations- und Ubertragungsnetze
Kommunikationsanlagen

Gefahrenmeldeanlagen

Zutrittskontroll-, Zeiterfassungssysteme

Aufziige

Gebaudeautomation

Raumlufttechnische Anlagen

Kélteanlagen fiir raumlufttechnische Anlagen
StraBen, Wege, Platze

Betonerhaltungsarbeiten

Bekémpfender Holzschutz

Abbruch-, Riickbau- und Schadstoffsanierungsarbeiten
Rohrvortriebsarbeiten

Abfallentsorgung, Verwertung und Beseitigung
Baulogistik

Stundenlohnarbeiten

Bauarbeiten an Bahn(ibergéngen

Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
WitterungsschutzmaBnahmen



Abkiirzungsverzeichnis

Abkiirzung Bezeichnung

a Jahr (lat. annus)

AF AuBenanlagenflache

Alu Aluminium

AP Arbeitsplatze

APP Appartement

AWF AuBenwandflache

BGF Brutto-Grundflache (Summe der Regelfall (R)- und Sonderfall (S)-Flachen nach DIN 277)
BGI Baugrubeninhalt

BHKW Blockheizkraftwerk

bis oberer Grenzwert des Streubereichs um einen Mittelwert

BK Bodenklasse

BRI Brutto-Rauminhalt (Summe der Regelfall (R)- und Sonderfall (S)-Rauminhalte nach DIN 277)
BRI/BGF (m) Verhaltnis von Brutto-Rauminhalt zur Brutto-Grundflache angegeben in Meter
BRI/NUF (m) Verhaltnis von Brutto-Rauminhalt zur Nutzungsflache angegeben in Meter
BSH Brettschichtholz

Co, Kohlendioxid

d Dicke

DN Durchmesser Nennmal3

DAF Dachflache

DEF Deckenfléche

DHH Doppelhaushélfte

DIN 276 Kosten im Bauwesen (DIN 276:2018-12)

DIN 277 Grundflachen und Rauminhalte im Hochbau (DIN 277:2021-08)

EDV elektronische Datenverarbeitung

EFH Einfamilienhaus

EG Erdgeschoss

ELW Einliegerwohnung

EnEV Energieeinsparverordnung

EPS Expandierter Polystyrol-Hartschaum

ESG Einscheiben-Sicherheitsglas

ETW Etagenwohnung

EVA Ethylenvinylacetatcopolymér

FBH FuBbodenheizung

Flédche/BGF (%)

Anteil der angegebenen Flache zur Brutto-Grundflache in Prozent

Flache/NUF (%) Anteil der angegebenen Flache zur Nutzungsflache in Prozent

€/Einheit Spaltenbezeichnung fir Mittélwerte zu den Kosten bezogen auf eine Einheit der BezugsgréBe
€/m2 BGF Spaltenbezeichnung fiirMittelwerte zu den Kosten bezogen auf Brutto-Grundflache
GF Grundstlicksflache

GK Gipskarton

GRF Griindungsflache

HF Holzfaser

Hiz Hochlochziegel

HPL Laminatbeschichtung im Hochdruckpressverfahren (eng. High Pressure Laminate)
HT Hochtemperatur-Abflussrohr

HW Holzwolle

inkl. einschlieBlich

IWF Innenwandflache

KFz Kraftfahrzeug

KG Kanalgrund(rohr)

kg Kilogramm

KITA Kindertagesstatte
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Abkiirzungsverzeichnis (Fortsetzung)

Abkiirzung Bezeichnung

KG Kostengruppe

KGF Konstruktions-Grundflache (Summe der Regelfall (R)- und Sonderfall (S)-Flachen nach DIN 277)
KS Kalksandstein

KVH Konstruktionsvollholz

kw Kilowatt

KWK Kraftwarmekopplung

LB Leistungsbereich

MDF mitteldichte Faserplatte (Spanplatte)

Menge/BGF Menge der genannten Kostengruppen-BezugsgroBe bezogen auf die Menge der Brutto-Grundflache
Menge/NUF Menge der genannten Kostengruppen-BezugsgréBe bezogen auf die Menge der Nutzungsflache
MW Mineralwolle

MwsSt. Mehrwertsteuer

NE Nutzeinheit

NUF Nutzungsflache (Summe der Regelfall (R)- und Sonderfall (S)-Flachen nachDIN.277)

NRF Netto-Raumflache (Summe der Regelfall (R)- und Sonderfall (S)-Fldchen'nach DIN 277)
Obj.-Nr. Nummer des Objekts in den BKI Baukostendatenbanken

0SB Grobspanplatten (engl. oriented strand board)

PA Polyamid

PE Polyethyen

PHPP Passivhaus-Projektierungspaket

PIR Polyisocyanurate

PP Polypropylen

PS Polystyrol

PU/PUR Polyurethan

PV Photovoltaik

pVC Polyvinylchlorid

restl. restlich

RH Reihenhaus

sonst. Sonstige

STLB Standardleistungsbuch

St Stiick

STP Stellplatz

TF Technikfldche (Summe der Regelfall (R)- und Sonderfall (S)-Flachen nach DIN 277)

TG Tiefgarage

UK Unterkonstruktion

upP Unterputz

Uw U-Wert Fenster (engl. window)

VF Verkehrsflache (Summe der Regelfall (R)- und Sonderfall (S)-Flachen nach DIN 277)

VIP Vakuumisolationspaneel

VSG Verbund-Sicherheitsglas

von unterer Grenzwert des Streubereichs um einen Mittelwert

WDVS Warmedammverbundsystem

WE Wohneinheit

WFL Wohnflache

WLG Warmeleitgruppe

WU wasserundurchldssig (Betonqualitat)

XPS Extrudierter Polystyrol-Hartschaum

4] Mittelwert

300+400 Zusammenfassung der Kostengruppen Bauwerk-Baukonstruktionen und Bauwerk-Technische Anlagen
% an 300+400 Kostenanteil der jeweiligen Kostengruppe an den Kosten des Bauwerks

% an 300 Kostenanteil der jeweiligen Kostengruppe an der Kostengruppe Bauwerk-Baukonstruktion
% an 400 Kostenanteil der jeweiligen Kostengruppe an der Kostengruppe Bauwerk-Technische Anlagen










Buro- und Verwaltungsgebaude

* 1200 Gerichtsgebaude
* 1300 Biirogebaude



Gebaude fiir Forschung und Lehre

2200 Institutsgebdude fiir Lehre und Forschung



Gebaude des Gesundheitswesens

* 3100 Gebaude fiir Untersuchung und Behandlung
® 3200 Krankenhauser, Universitatskliniken

* 3300 Sonderkrankenhauser

* 3400 Pflegeheime



Schulen und Kindergarten

* 4100 Allgemeinbildende Schulen

* 4400 Kindertagesstatten



Sportbauten

* 5100 Hallen (ohne Schwimmhallen)
¢ 5200 Schwimmbhallen






Wohngebaude

¢ 6100 Wohnhauser
¢ 6200 Wohnheime

* 6500 Verpflegungseinrichtungen

* 6600 Beherbergungsstatten @

Das eBook enthalt nach erfolgtem Kauf insgesamt 73 Einzelobjektdokumentatio-
nen. Exemplarisch fur alle Einzelobjektdokumentationen ist auf den Folgeseiten
das Objekt , Erweiterung - 6100-1379 Wohn- und Geschaftshaus (1 WE)" darge-

stellt.



6100-1379
Wohn- und
Geschaftshaus
(1 WE)

Erweiterung

Objekt:

Kennwerte: 3.Ebene DIN 276
BRI: 2.225m3

BGF: 762m?

NUF: 476m?2

Bauzeit: 65 Wochen
Bauende: 2014

Standard: Durchschnitt
Bundesland: Sachsen

Kreis: Dresden, Stadt

Architekt*in:
BAUatelier Deutscher
Karl-Roth-StraBe 2
01309 Dresden

53

Objektiibersicht

[11] 557€/m3

1.627€/m2

Deutscher

© BKI Baukosteninformationszentrum

('] 2.606€/m2 I3 4.705€/NE

NE: Wohnflache

s
py i

« 0 (R

© €laudia Deutscher

© Claudia Deutscher

Kostenstand: 3.Quartal 2023, Bundesdurchschnitt, inkl. 19% MwSt.



Erdgeschoss

1. Obergeschoss

Schnitt A-A

© BKI Baukosteninformationszentrum

Untergesd@

Dachgeschoss

i

L 1L

]

Ansicht Std

Kostenstand: 3.Quartal 2023, Bundesdurchschnitt, inkl. 19% MwsSt.

6100-1379
Wohn- und
Geschaftshaus
(1 WE)

Erweiterung
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6100-1379
Wohn- und
Geschaftshaus
(1 WE)

Erweiterung

55

Objektbeschreibung

Allgemeine Objektinformationen

Die Herausforderung bestand darin, das 1933 errichtete und
1966 ab dem Sockelgeschoss erneuerte Gebaude in ein zeit-
gemaBes innerstadtisches Wohn- und Geschaftshaus umzu-
bauen. Aus dem Sattel- wurde ein Flachdach. Dadurch ent-
stand im Dachgeschoss ein Vollgeschoss als separate Biiro-
einheit. Durch den siidseitigen Riicksprung entstand eine
groBzligige teilliberdachte Dachterrasse. Aufschiebbare
Fensterfronten lassen auf der Siidseite Licht herein und ver-
binden so den Innen- und AuBenraum. GroBziigigkeit ent-
stand weiterhin durch das Zusammenlegen von zwei Etagen-
zu einer Maisonettewohnung.

Nutzung

1 Untergeschoss
Technik, Abstellraume, Werkstatt, WC

1 Erdgeschoss
Wohnen, Kochen, Musik, HWR, WC, Terrasse

1 Obergeschoss
Kinder, Schlafen, Arbeiten, Gast, Bader

1 Dachgeschoss
Biiros, Teeklche, WC, Terrasse

Nutzeinheiten LV A B
Arbeitsplatze: 4

Biroflache: 112m2

Wohneinheiten: 1

Wohnflache: 263m2

Grundstiick -

Bauraum: Freier Bauraum
Neigung: Ebenes Gelande
Bodenklasse: BK 1 bis BK 4

Markt

Hauptvergabezeit: 3.Quartal 2013
Baubeginn: 3.Quartal 2013

Bauende: 4.Quartal 2014

Konjunkturelle Gesamtlage: Durchschnitt
Regionaler Baumarkt: tiber Durchschnitt

© BKI Baukosteninformationszentrum

Baubestand

Baujahr: 1933/1966

Bauzustand: mittel

Aufwand: hoch
Grundrissanderungen: umfangreiche
Tragwerkseingriffe: umfangreiche
Nutzungsénderung: ja

Nutzung wahrend der Bauzeit: nein

Baukonstruktion

Die AuBenwande der Hauptetagen bestehen aus Ziegelmau-
erwerk. Die Decken aus;Stahlbeton. Das bestehende Sattel-
dach wurde abgebrochen und durch ein Flachdach mit Bitu-
menabdichtung ersetzt, Eine Holzwangentreppe verbindet die
WohnungsstockwerkexDie Fassade wurde mit 14cm Mineral-
wolle gedammt. Im\Kontrast zum mineralischen Putz stehen
die hellen Larchenholzfenster mit Schiebeelementen und
AuBenwandflachen mit hinterliifteten Holzwerkstoffplatten.
Die Fensterflachen kénnen durch putzblndige Schiebeldden
geschlossen werden.

Technische Anlagen

Durch den Einbau einer Warmepumpe mit Eisspeicher kombi-
niert mit Solar-Luft-Absorbern auf dem Dach entstand ein
Energieeffizienzhaus ~34%. Die Liftungsanlage mit Warme-
riickgewinnung untersttitzt diesen Ansatz. Dabei wird die
Zuluft durch ihre Lage unterm Estrich passiv temperiert.

Sonstiges

Wegen des groBen Baumbestandes und der farbenfreudigen
Nachbarfassaden wurde ein graubrauner Putz gewahlt,
welcher Zuriickhaltung im StraBenraum Gbt und Warme
absorbiert.

Energetische Kennwerte

Gesetzliche Grundlage: EnEV 2013
Gebaudenutzflache: 408,50 m2

Gebaudevolumen: 1.408,50m3

A/Ve-Verhaltnis (Kompaktheit): 0,52m-1

Hullflache des beheizten Volumens: 736,00m2
Spez. Transmissionswarmeverlust: 0,43 W/(m2-K)
Spez. Jahresprimarenergiebedarf: 46,60kWh/(mz2-a)
Jahresheizwarmebedarf: 48,27kWh/a
Anlagen-Aufwandszahl: 0,77

Kostenstand: 3.Quartal 2023, Bundesdurchschnitt, inkl. 19% MwSt.



Energetische Angaben zu AuBenbauteilen

Kellerdecke

U-Wert: 0,20 W/(m2-K)
Gesamtdicke: 38,50cm
Parkett

Heizestrich

Dammung EPS

Dammung PUR
Stahlbeton

Dammung PS

Innenputz

AuBenwand Bestand
U-Wert: 0,18 W/(m2-K)
Gesamtdicke: 54,50cm
Innenputz

Ziegel

Putz

Dammung MW
AuBenputz

AuBenwand

U-Wert: 0,20 W/(m2-K)
Gesamtdicke: 34,00cm
Innenputz

Kalksandstein

Dammung MW
AuBenputz

Dachterrasse

U-Wert: 0,20 W/(m2-K)
Gesamtdicke: 34,23cm
Stahlbeton

Dampfsperre

Dammung EPS
Bitumenbahn

Dach

U-Wert: 0,18 W/(m2-K)
Gesamtdicke: 39,23cm
Stahlbeton

Dampfsperre

Dammung PS
Bitumenbahn

Kies

© BKI Baukosteninformationszentrum

dlem]  I[{W/(m-K)]

2,00 0,200
6,50 1,400
1,00 0,035
2,00 0,024
16,00 1,150
10,00 0,030
1,00 0,870

dlem]  I{W/(m-K)]

1,50 0,870
36,50 0,680
1,50 0,870
14,00 0,030
1,00 0,870

dlem]  I{W/(m-K)]

1,50 0,870
17,50 0,790
14,00 0,030

1,00 0,870

dlem] 1 (m-K))

20,00 2,500
003 0,200
14,004 0,030
0200 /0,170
&
d{ecm]  [[W/(m-K)]
16,00 2,500
0,03 0,200
18,00 0,035
0,20 0,170
5,00 0,700

Kostenstand: 3.Quartal 2023, Bundesdurchschnitt, inkl. 19% MwsSt.

6100-1379
Wohn- und
Geschaftshaus
(1 WE)

Erweiterung
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6100-1379
Wohn- und

Geschaftshaus Flachen des Gll'lundstiicks Menge Einheit % an GF

(1 WE) BF  Bebaute Flache 213,00 m2 26,0
UF  Unbebaute Flache 607,00 m2 74,0
GF  Grundstiicksflache 820,00 m2 100,0

Erweiterung Grundflachen des Bauwerks Menge Einheit % an NUF % an BGF
NUF Nutzungsflache 475,85 m2 100,0 62,4
TF  Technikflache 18,78 m2 3,9 2,5
VF  Verkehrsflache 131,29 m2 27,6 17,2
NRF Netto-Raumflache 625,92 m2 131,5 82,1
KGF Konstruktions-Grundflache 136,24 m2 28,6 17,9
BGF Brutto-Grundflache 762,16 m2 160,2 100,0

NUF=100% BGF=160,2%

NUF [TF VER NRF=131,5%
Brutto-Rauminhalt des Bauwerks MengeEinheity«" BRI/NUF (m) BRI/BGF (m)
BRI Brutto-Rauminhalt 2.22536 m3 4,68 2,92

BRI/NUF=4,68m
BRI/BGF=2,92m
o K] ] 13 T4 15

Lufttechnisch behandelte Flichen 4/~ =% "  Menge Einheit % an NUF % an BGF
Entliftete Fldche - - -

Be- und entliiftete Flache - - _

Teilklimatisierte Flache - - -

Klimatisierte Flache - — _

KG Kostengruppen (2.Ebenke) Menge Einheit Menge/NUF  Menge/BGF
310 Baugrube / Erdbau 66,68 m3BGl 0,14 0,09
320 Griindung, Unterbau 115,68 m2GRF 0,24 0,15
330 AuBenwdnde/Veftikale Baukonstruktionen, auBen 636,04 m2AWF 1,34 0,84
340 Innenwande/Vertikale Baukonstruktionen, innen 287,20 m2IWF 0,60 0,38
350 Decken/Horizontale Baukonstruktionen 323,31 m2DEF 0,68 0,42
360 Dacher 187,36 m2DAF 0,39 0,25

57 © BKI Baukosteninformationszentrum Kostenstand: 3.Quartal 2023, Bundesdurchschnitt, inkl. 19% MwSt.



Kostenkennwerte fiir die Kostengruppen der 1.Ebene DIN 276

KG Kostengruppen (1.Ebene)

100
200
300
400

500
600
700
800
KG

200

Grundstlick

Vorbereitende MaBnahmen
Bauwerk — Baukonstruktionen
Bauwerk — Technische Anlagen

Bauwerk 300+400

AuBenanlagen und Freiflachen
Ausstattung und Kunstwerke

Baunebenkosten
Finanzierung

Kostengruppe

Vorbereitende MaBnahmen

o Abbrechen (Kosten: 56,2%)

Einheit Kosten €
m2GF -
m2GF 5.253
m2BGF 963.612
m2BGF 276.232
m2BGF 1.239.844
m2AF 179.689
m2BGF 2.034
m2BGF -
m2BGF -

€/Einheit €/m2BGF  €/m3BRI %300+400
6,41 6,89 2,36 0,4
1.264,32 1.264,32 433,01 77,7
362,43 362,43 124,13 22,3
1.626,75 1.626,75 557,14 100,0
296,03 235,76 80,75 14,5

2,67 2,67 0,91 0,2
Menge Einheit Kosten € €/Einheit %
820,00 m2GF 5.253 641 04

2.953

Abbruch von Hofmauer, Schacht ausbauen, Wurzelstdcke roden; Entsorgung, Deponiegebihfen

o Herstellen (Kosten: 43,8%)

Oberbodenabtrag; Stromanschluss, VerkehrserschlieBung

3+4 Bauwerk

300 Bauwerk — Baukonstruktionen

© BKI Baukosteninformationszentrum

o Abbrechen (Kosten: 10,2%)

2.300

2% ) 100,0
762,16, m2BGF 963612 1.264,32 77,7

98.116

Abbruch von Beton-Bodenplatte, Fundamenten; Mauerwerk, Holzfenstern, Garagentoren, Eingangs-
tliren, Putz, Eingangsvorbau; Sturzauflager, Trockenbauwanden, Tiren, Wandfliesen, Installations-
schéchten; Holzbalkendecke, Stb-Decken, Parkett, PVC-Belagen, Bodenfliesen, Teppich, Holzbdden;
Holzdachkonstruktion, Dachfenstern, Ziegeln, Ddmmung; Dachentwiasserung, Blitzschutz; Kiichen-
einbau; Entsorgung, Deponiegeblihren

o Wiederherstellen (Kosten: 4,4%)

42.818

Fundamente ausbessern; Sandsteinmauerwerk versetzen/ausbessern, Putzschdden reparieren;
Horizontalsperre in Ziegelmauerwerk ginbauen; Mauerwerksausbriiche auffiillen; Terrazzobelag tber-
arbeiten, Stahl-Treppenhausgeldnder'‘aufarbeiten, beschichten

o Herstellen (Kosten: 85,4%)

822.678

Bodenplatte, Fundamente, Abdichtung, Ddmmung, Bodenfliesen, Betonpflaster; Mauerwerk, Stiitzen,
Holzfenster, Putz, Lamellenraffstores; GK-Wande, Holztiiren, Wandfliesen, Beschichtung; Stb-Decke,
Holzwangentreppe, Stahl-Steg, Estrich, Trittschallddammung, Parkett, Linoleum, Natursteinplatten,
Glasbriistung; Stb-Flachdach, Aufbeton Trapezblechdach, Abdichtung, Dammung, Kies, Dachent-

wasserung

Kostenstand: 3.Quartal 2023, Bundesdurchschnitt, inkl. 19% MwsSt.

6100-1379
Wohn- und
Geschéftshaus
(1 WE)

Erweiterung
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6100-1379 KG Kostengruppe Menge Einheit Kosten € €/Einheit %

Wohn- und
Geschaftshaus 400 Bauwerk — Technische Anlagen 762,16 m2BGF 276.232 362,43 223

(1 WE) o Abbrechen (Kosten: 2,2%) 6.030
Abbruch von Abwasserrohren, Trinkwasserrohren; Heizungsanlage, Heizungsrohren, Schornsteinen;
Elektroinstallation; Entsorgung, Deponiegebtihren

o Herstellen (Kosten: 97,8%) 270.203
Erweiterung Gebaudeentwasserung, Kalt- und Warmwasserleitungen, Sanitérobjekte; Sole-Wasser-Warmepumpe,
Solar-Luft-Kollektoren, Heizungsrohre, FuBbodenheizung, Heizkdrper, Schornstein; Liftungsgerat,
Kihleinheit, Bodenkanalsystem, Liftungsleitungen; Elektroinstallation, Beleuchtung, Erdung; Sprech-
anlage, Antennenanlage, Datenverkabelung

500 AuBenanlagen und Freiflachen 607,00 m2AF 179.689 296,03 14,5

e Abbrechen (Kosten: 0,6%) 1.102
Abbruch von Betonplatten, Granitpflaster; Gebdude-/Oberflachenentwasserung;Teppichklopfgerist;

Entsorgung, Deponiegebiihren

o Herstellen (Kosten: 99,4%) 178.587
Bodenarbeiten, Fundamente; Sandsteinmauer, Toranlage, Stahltreppe; Gebdude-/Oberflachenent-
wasserung, Rigolen, Regenwasserspeicher, Eisspeicher, Erdkabel;-Briefkastenanlage; Oberboden-

arbeiten
600 Ausstattung und Kunstwerke 762,16 m2BGF 2.034 2,67 0,2
o Herstellen (Kosten: 100,0%) 2.034

Spiegel, Duschabtrennung

59 © BKI Baukosteninformationszentrum Kostenstand: 3.Quartal 2023, Bundesdurchschnitt, inkl. 19% MwSt.



6100-1379

Wohn- und
KG Kostengruppe Menge Einheit Kosten € €/Einheit % Geschaftshaus
200 Vorbereitende MaBnahmen 100,0 (1 WE)
210 Herrichten 820,00 m2GF 4.453 543 8438
o Abbrechen (Kosten: 66,3%) 820,00 m2GF 2.953 3,60

Abbruch von Mauerwerk (18m), Mauerwerks-, Betonreste im Boden (4m3), Schacht ausbauen (15t) *

Wurzelstocke roden (psch); Entsorgung, Deponiegebiihren ErWEIterung

o Herstellen (Kosten: 33,7%) 820,00 m2GF 1.500 1,83
Oberboden abtragen, d=30cm, verfiillen (81m2), entsorgen (18m?2)
220 Offentliche ErschlieBung 820,00 m2GF 800 0,98 15,2
o Herstellen (Kosten: 100,0%) 820,00 m2GF 800 0,98
Stromanschluss (psch) * VerkehrserschlieBung, Beschilderungen (psch)
300 Bauwerk — Baukonstruktionen L 1 1000
310 Baugrube / Erdbau 66,68 m3BGl 21.486 322,22 2.2
e Herstellen (Kosten: 100,0%) 66,68 m3BGl 21.486 322,22

Bodenaushub im Gebaude, d bis 50cm, entsorgen (57m3), d=20cm (10m3), Frostschutzschicht,
d=20cm (19m3), Kies, Liefermaterial (32m3), Ausschachtung Streifenfundamente /entsorgen(11m3),
Rohrgraben, d bis 50cm, verfiillen (3m)

320 Griindung, Unterbau 115,68 m2GRF 49.001 423,59 5,1

o Abbrechen (Kosten: 16,2%) 123,56 m2GRF 7.932 64,20
Abbruch von Beton-Bodenplatte (124m2), Stb-Fundamenten (8St), Teilabbruch von Streifen-
fundamenten (126m) * Abdichtungen (53m2); Entsorgung,-Depeniegebiihren

o Wiederherstellen (Kosten: 8,1%) = 3.960 -
Fundamentbeschadigungen ausbessern (243m)
o Herstellen (Kosten: 75,7%) 115,68 m2GRF 37.109 320,79

Magerbeton-Bodenplatte, d=10cm (116m2), Stb-Streifenfundamente (20m), Frostschiirze (5m),
Fundamente (2St) * Bitumenabdichtung (126m?), EPS-Warmedammung, d=50mm (106m?2),
Zementestrich, d=50mm (109m2), Estrichversiegelung (33m?2), Bodenfliesen (4m2), Betonpflaster
(42m2), Betonstufe (15)»Schachtabdeckungen'(psch) * Bitumendickbeschichtung (47m2), Dichtungs-
schlamme (149m)

© BKI Baukosteninformationszentrum Kostenstand: 3.Quartal 2023, Bundesdurchschnitt, inkl. 19% MwsSt. 60
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KG Kostengruppe

330 AuBenwande/Vert. Baukonstrukt., auBen

o Abbrechen (Kosten: 11,1%)

Menge Einheit Kosten € €/Einheit %
636,04 m2AWF 399.899 628,73 415
275,74 m2 AWF 44.253 160,49

Abbruch von Mauerwerk, d=36,5-50cm (191m2) * Mauerwerk, d=30cm (1m2) * Holzfenstern (28St),

Garagentoren (2St), Eingangsttiren (3St), Fensterbanken (28St) *

Eingangsvorbau (psch); Entsorgung, Deponiegebiihren

o Wiederherstellen (Kosten: 6,9%)

Putz (83m2) * Markise (psch) *

105,67 m2AWF 27.571 260,92

Sandsteinmauerwerk versetzen (56m?2), reinigen, ausbessern (50m2), Horizontalsperre in Ziegelmauer-
werk, d bis 45cm einbauen (45m) * Putzschdden abschlagen, reparieren (51m2) * Granitstufen

beschneiden, versetzen (psch)

o Herstellen (Kosten: 82,0%)

595,04 m2AWF 328.075 551,35

KS-Mauerwerk, d=17,5-24cm (144m2), Betonfiillsteine, d=30cm (24m2) * Betonmauerwerk, d=30cm
(16m2) * Stahlstitzen, D=10-12cm (17m), Stb-Stiitzen 20x20cm (9m), Mauerwerksstiitze 24x36cm

(5m), Betonpfeiler 48x35cm (4m) * Holzfenster (140m2), Eingangsttiren (5m2) * Bitumendickbeschich-
tung (50m2), Dammung, d=80-160mm (405m2), Mineralputz (460m2), Silikatbeschichtung (445m2),
Fassadenplatten (6m2) * Kalkzementputz (186m?2), Dispersionsbéschichtung (190m2)* Lamellenraff-

stores (98m?2), Schiebeldden (8m2) * Granit-Eingangsplatte (1St)
340 Innenwande/Vert. Baukonstrukt., innen

o Abbrechen (Kosten: 11,9%)

287,20'm2IWF 128.738 448,25 134
230,42 m2|WF 15.334 66,55

Abbruch von Mauerwerk, d=12-30cm (80m?2), Sturzauflager (22St)-*'Mauerwerk-/Trockenbau-
wanden, d=10-24cm (103m2) * Holz-/Stahltiiren.(48m2) * Putz (171m2), Wandfliesen (61m?2),

Installationsschachten (17m2); Entsorgung, Deponiegebiihren

o Wiederherstellen (Kosten: 8,4%)

10.810 -

Horizontalsperre in Ziegelmauerwerk einbauen (38m), Mauerwerksausbruche an Laibungen auffillen

(69m), Schlitze schlieBen (46m)

o Herstellen (Kosten: 79,7%)

287,20 m2IWF 102.594 357,22

KS-Mauerwerk, d=14-17,5cm«(82m2), Stahlstltzen (150kg) * KS-Mauerwerk, d=10-24cm (30m?2),
GK-Wande, d=10-12;5em (114m2)¢* Stahlstiitzen 50-60x50-60mm (7m), D=120mm (3m), Mauer-
werksstlitze 240x240mm (3m) * Holztliren (38m2) * Kalkzementputz (341m2), GK-Vorsatzschalen

(47m2), Wandfliesen (30m2), Dispersionsbeschichtung (466m2)

© BKI Baukosteninformationszentrum
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KG Kostengruppe Menge Einheit Kosten € €/Einheit % 6100-1379

Wohn- und
350 Decken/Horizontale Baukonstruktionen 323,31 m2DEF 195.037 603,25 20,2 Geschaftshaus
o Abbrechen (Kosten: 11,1%) 312,49 m2DEF 21.644 69,26 (1 WE)
Abbruch von Holzbalkendecken (107m2), Stb-Decke, d=18-25cm (11m2) * Parkett (151m2),
PVC-Beldgen (72m2), Bodenfliesen (70m?2), Teppich (20m2), Holzboden (psch) * Holzwolle-Leichtbau-
platten (117m2), Putz (16m2); Entsorgung, Deponiegebiihren
o Wiederherstellen (Kosten: 0,2%) 476 - ErWEiterung

Terrazzobelag Uberarbeiten (2St) * Stahl-Treppenhausgelander aufarbeiten, beschichten (12m)

o Herstellen (Kosten: 88,7%) 323,31 m2DEF 172.916 534,83
Stb-Decken, d=20cm (164m2), Stahltrager (5St), Holzwangentreppe (5m2), Stahl-Steg, finf Stahl-
trager, Gitterroste (5m2) * EPS-Trittschallddmmung, d=20-30mm (203m2), XPS-Ddmmung, d=30mm
(43m2), Trittschallddmmung, d=6mm (108m?), Heizestrich, d=65mm (310m2), Warmedémm-Leicht-
estrich (312m2), Parkett (183m2), Linoleum (88m2), Bodenfliesen (19m2), Natursteinplatten (35m2) *
Dammplatten, d=40-100mm (113m2), GK-Decken (37m2), Dispersionsbeschichtung (128m2) * Stahl+
gelander (14m), Treppengelander (6m), ESG-Glasbriistung (3m2)

360 Dacher 187,36 m2DAF 118.430 632,10 123

o Abbrechen (Kosten: 7,5%) 180,27 m2DAF 8.893 49,33
Abbruch von Holzdachkonstruktion (170m2) * Dachfenstern (3St) * Lattung, Biberschwanzziegeln
(180m2), Glaswollddmmung (2t), Asbestwellplatten, Tragern (psch), Dachentwasserung, Schneefang-
gittern, Blitzschutz (psch); Entsorgung, Deponiegebiihren

o Herstellen (Kosten: 92,5%) 187,36:m2DAF 109.537 584,64
Stb-Flachdach, Sichtbeton, d=16cm (119m2), Aufbeton auf Trapezblechdach, d=20cm (51m2) *
Dachausstiegsluke (1m2), Ausstiegsleiter (15t) * Bitumenabdichtung (226m2), EPS-Gefalledammung,
d=160-500mm (153m2), XPS-Dammung, d=30mm (29m?2), Kies, d=50mm (119m2), Holzrahmen-

Attika, EPS-Ddmmung, OSB-Schalung (70m), Blechabdeckung (66m), Betonpflaster (3m2), Dachab-
[dufe (4St), Notiiberlaufe (4St), Fallrohre (34m) *Dispersionsbeschichtung (11m2) * Stahlgeldnder
(11m2), Sekuranten (4St)

380 Baukonstruktive Einbauten 762,16 m2BGF 387 0,51 <0,1
o Abbrechen (Kosten: 15,3%) 762,16 m2BGF 59 0,08
Abbruch von Kiicheneinbauten (psch); Entsorgung, Deponiegebiihren
® Herstellen (Kosten: 84,7 %) 762,16 m2BGF 327 0,43
KG-Rohr DN300 als Wascheabwurf (2m)
390 Sonst. MaBnahmen fiir Baukonstrukt. 762,16 m2BGF 50.633 66,43 53
o Herstellen (Kosten: 100,0%) 762,16 m2BGF 50.633 66,43

Baustelleneinrichtungen (4St), Baukran (1St), Baustrom (psch), Lastverteilplatten (2St) * Fassaden-
geriist (560m2), Innengeriist (1St), Treppengerst (15t) * Baustiitzen (psch) * Container fir Bauschutt-
entsorgung (psch) * Witterungsschutz Treppenhaus (psch), Malervlies (362m2), Folien (332m?),
Heizgerat (65Tage) * Provisorische Dachentwasserung (3St) * SchlieBanlagen-Zylinder (8St), General-
hauptschlissel (3St)
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KG Kostengruppe Menge Einheit Kosten € €/Einheit %
400 Bauwerk — Technische Anlagen 100,0
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 762,16 m2BGF 53.261 69,88 193
o Abbrechen (Kosten: 1,0%) 762,16 m2BGF 511 0,67
Abbruch von Abwasserrohren (psch) * Trinkwasserrohren (psch); Entsorgung, Deponiegebtihren
o Herstellen (Kosten: 99,0%) 762,16 m2BGF 52.750 69,21
PP-Rohre DN50-100 (39m), HT-Rohre DN100 (4m), PE-Rohre DN32 (41m) * Edelstahlrohre DN12-32
(153m), Metallverbundrohre DN16-20 (108m), Wasserzahler (2St), AusdehnungsgefaBe (25t),
Pumpen (25t), Tiefspll-WCs (5St), Waschtische (4St), Doppelwaschtisch (1St), Duschen (2St), Bade-
wanne (1St), Armaturen (7St), Brausegarnituren (3St), AuBenarmaturen (25t) * Kupferrohre DN18-22
(15m), Gassteckdose DN15 (1St) * Montageelemente (11St)
420 Warmeversorgungsanlagen 762,16 m2BGF 117.101 153,64 424
o Abbrechen (Kosten: 4,5%) 762,16 m2BGF 5.286 6,94
Abbruch von Heizungsanlage (psch) * Heizungsrohren (psch) * gemauerten Schornstéinen (39m);
Entsorgung, Deponiegebiihren
o Herstellen (Kosten: 95,5%) 762,16 m2BGF 111.814 146,71
Eis-Energiespeicherheizung: Sole-Wasser-Wéarmepumpe (15t), Solar-Luft=Kollektoren (9St),
Steuerungseinheit (1St), PE-Druckrohre DN25 (18m), Umwalzpumpen (4St), Pufferspeicher (1St),
Warmwasserspeicher (15t), Membran-AusdehnungsgefaBe (2St) * Stahlrohre DN15-35 (188m),
AusdehnungsgefaB (15t) * FuBbodenheizung (274m2), Heizkreisverteiler (4St), Heizkorper (3St) *
Schornstein (11m)
430 Raumlufttechnische Anlagen 762,16 m2BGF 35.841 47,03 13,0
o Herstellen (Kosten: 100,0%) 762,16 m2BGF 35.841 47,03
Liiftungsgerat, 300m3/h, Kiihleinheit (1St); Einblasmodule, Bodenkanalsystem (12St), Ausblaskasten,
Schlitzausldsse bodengleich (12St); Liiftungsleitungen (112m), Wickelfalzrohre DN100-180 (48m),
Abluftventile DN100 (8St)ySchalldampfer(6St), Brandschutzklappen (6St)
440 Elektrische Anlagen 762,16 m2BGF 54.455 71,45 19,7
o Abbrechen (Kosten: 0,4%) 762,16 m2BGF 232 0,30
Abbruch von Verteiler, Schaltern, Steckdosen, Zuleitungen (psch); Entsorgung, Deponiegebtihren
o Herstellen (Kosten: 99,6%) 762,16 m2BGF 54.223 71,14
ElektrainstallationApsch), Verkabelung fir Solar-Luft-Kollektoren (50m), fiir FuBbodenheizung (psch)
* LED-Deckeneinbauleuchten (7St) * Ringerder (63m), Tiefenerder (2St), Fangleitungen (47m),
Ableiter (53m), Kreuzverbinder (445t)
450 Kommunikationstechnische Anlagen 762,16 m2BGF 15.574 20,43 56
o Herstellen (Kosten: 100,0%) 762,16 m2BGF 15.574 20,43
Gegensprechanlage (1St) * Antennenanlage (1St), HDMI-Kabel (10m) * Rauchmelder (5St) *
Datenkabelung (psch)
© BKI Baukosteninformationszentrum Kostenstand: 3.Quartal 2023, Bundesdurchschnitt, inkl. 19% MwSt.



KG Kostengruppe Menge Einheit Kosten € €/Einheit %
500 AuBenanlagen und Freiflachen 100,0
510 Erdbau 349,18 m3EBR 25.142 72,00 14,0
o Herstellen (Kosten: 100,0%) 349,18 m3EBR 25.142 72,00
Oberbodenabtrag, entsorgen (45t), Baugrubenaushub Eisspeicher, t bis 3,60m, verfiillen (86m3),
Erdaushub, aufnehmen, verfiillen (51m3), in Handarbeit (2m3), Rohrgrabenaushub BK 2-4, t=2,50m,
aufnehmen, verfillen (155m3), t=1,40m (51m3), in Handschachtung BK 4-5, t=1,50-2,50m (5m3) *
Baugrubenverbau (98m2), Rohrgrabenverbau (104m?2)
520 Griindung, Unterbau 607,00 m2AF 9.982 16,45 56
o Herstellen (Kosten: 100,0%) 607,00 m2AF 9.982 16,45
Fundamentaushub (15m2), Einzelfundamente (1m2)
530 Oberbau, Deckschichten 162,60 m2BFF 36.896 226,91 20,5
o Abbrechen (Kosten: 2,4%) 17,37 m2BFF 900 51,83
Abbruch von Betonplatten, Granitpflaster, lagern (17m2), Betonschwelle; Entsorgung,
Deponiegebiihren
o Herstellen (Kosten: 97,6%) 162,60 m2BFF 35.995 221,37
Frostschutzschicht, d bis 41cm (150m2), Granitpflaster (162m2) * Traufstreifen (39m), Granitbord=
steine (57m)
540 Baukonstruktionen 607,00 m2AF 27.754 45,72 154
o Herstellen (Kosten: 100,0%) 607,00.m2AF 27.754 45,72
Sandsteinmauer, h=1,20m (25m2), Sichtflachen verfugen (27m2), Toranlage,\b=4,10m, zweifliglig,
Motorantrieb (5m2), Gehtiire, b=1,30m (2m2), Funksender (35t) *Sandsteintreppe, b=1,20m, 65tg,
Betonfundament (psch), Sichtflachen Natursteinmauer verfgen (44m2), Gartentreppe, Stahlkonstruk-
tion (psch)
550 Technische Anlagen 607,00 m2AF 64.546 106,34 359
o Abbrechen (Kosten: 0,3%) 607,00 m2AF 181 0,30
Abbruch von Abwasserrohren (33m); Entsorgung, Deponiegebiihren
o Herstellen (Kosten: 99,7%) 607,00 m2AF 64.365 106,04
PVC-Rohre DN100 (65m), Rigolenftillkorper.4001 (12St), Tragschicht, d=15cm (5m2), Sand-Kies-
Gemisch, d=10cm (14m2), Kontrollschacht DN40O (2St), PE-Filterschacht DN40O (1St), Regenwasser-
speicher 5.0001 (1St), Kastenrinne (5m), Hofabldufe (2St) * PE-Druckrohre DN25, erdverlegt (15m) *
Eisspeicher, D=2,70m, 10.0001 (2St), Verrohrungsbausatz (1St) * Liiftungsrohre DN250, erdverlegt
(psch) * Kabelschutzrohre DN50 (psch), Elektroverkabelung im Geldnde (11m)
560 Einbauten AuBenanlagen u. Freiflachen 607,00 m2AF 2.447 403 14
o Abbrechen (Kosten: 0,9%) 607,00 m2AF 22 0,04
Abbruch von Teppichklopfgerlst, Betonstiitzen, Stahlrohre (1St); Entsorgung, Deponiegebihren
o Herstellen (Kosten: 99,1%) 607,00 m2AF 2.426 4,00
Edelstahl-Briefkastenanlage (1St)
570 Vegetationsflachen 74,57 m2PSF 3.042 40,79 1,7
o Herstellen (Kosten: 100,0%) 74,57 m2PSF 3.042 40,79
Oberboden liefern, andecken, d=30cm (75m2)
© BKI Baukosteninformationszentrum Kostenstand: 3.Quartal 2023, Bundesdurchschnitt, inkl. 19% MwsSt.
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KG Kostengruppe Menge Einheit Kosten € €/Einheit %
590 Sonst. MaBnahmen fiir AuBenanlagen u. Freiflachen 607,00 m2AF 9.880 16,28 55
o Herstellen (Kosten: 100,0%) 607,00 m2AF 9.880 16,28
Aufnehmen und Entsorgen von Erde (190m3)
600 Ausstattung und Kunstwerke 100,0
610 Allgemeine Ausstattung 762,16 m2BGF 2.034 2,67 100,0
e Herstellen (Kosten: 100,0%) 762,16 m2BGF 2.034 2,67

Spiegel 115x105cm (1St), 60x80cm (15t), Duschabtrennung 80x80cm, Eckausfiihrung (15t)

© BKI Baukosteninformationszentrum Kostenstand: 3.Quartal 2023, Bundesdurchschnitt, inkl. 19% MwSt.



Kostenkennwerte fiir die Kostengruppen 300 der 2. und 3.Ebene DIN 276 (Ubersicht)

KG

300
310
311

312
313
314
319
320
321

322
323
324
325
326
329
330
331

332
333
334
335
336
337
338
339
340
341

342
343
344
345
346
347
349
350
351

352
353
354
355
359
360
361

362
363
364
365
366
369
370
380
390

Kostengruppe

Bauwerk — Baukonstruktionen
Baugrube / Erdbau

Herstellung

UmschlieBung

Wasserhaltung

Vortrieb

Sonstiges zur KG 310

Griindung, Unterbau
Baugrundverbesserung

Flachgriindungen und Bodenplatten
Tiefgriindungen

Griindungsbeldge

Abdichtungen und Bekleidungen
Dranagen

Sonstiges zur KG 320
AuBenwénde/Vert. Baukonstrukt., auBen
Tragende AuBenwdnde

Nichttragende AuBenwande

AuBenstiitzen

AuBenwandéffnungen
AuBenwandbekleidungen, auBen
AuBenwandbekleidungen, innen

Element. AuBenwandkonstruktionen
Lichtschutz zur KG 330

Sonstiges zur KG 330

Innenwande/Vert. Baukonstrukt., innen
Tragende Innenwdnde

Nichttragende Innenwénde

Innenstitzen

Innenwanddffnungen
Innenwandbekleidungen [ ¢
Elementierte Innenwandkonstruktionen
Lichtschutz zur KG 340

Sonstiges zur KG 340
Decken/Horizontale Baukonstruktionen
Deckenkonstruktionen

Deckendffnungen

Deckenbeldge

Deckenbekleidungen )
Elementierte Deckenkonstruktionen
Sonstiges zur KG 350

Dacher

Dachkonstruktionen

Dachéffnungen

Dachbelage

Dachbekleidungen

Elementierte Dachkonstruktionen
Lichtschutz zur KG 360

Sonstiges zur KG 360
Infrastrukturanlagen
Baukonstruktive Einbauten

Sonst. MaBnahmen fiir Baukonstrukt.

© BKI Baukosteninformationszentrum

Menge Einheit €/Einheit Kosten € % an 3+4
762,16 m2BGF 1.264,32 963.611,73 71,7
66,68 m3BGlI 322,22 21.485,95 1,7
66,68 m3BGl 322,22 21.485,95 1,7
115,68 m2GRF 423,59  49.001,31 4,0
115,68 m2 155,14 17.946,45 1,4
79,86 m2 186,25 14.874,17 1,2
46,58 m? 347,37 16.180,67 1.3
636,04 m2AWF 628,73 399.899,35 32,3
273,32 m2 368,92¢  100.833,02 8,1
15,95 m2 176,98 2.822,79 0,2
34,60 m 207,75 7,188,02 0,6
144,04 m2 £1.002,38, 144.382,81 11,6
492,00m2 [ 203,03  99.889,38 8,1
189,60 m2 77,33 14.662,16 1,2
106,04 m2y, . 272,02 28.845,09 23
636,04 m2 AWF 2,01 1.276,05 0,1
287,20 m2IWF 448,25 128.738,34 10,4
82,10 m2,. 475,46 39.035,34 3,1
[ 14343m2 121,77 17.465,38 1,4
12,94 m 266,39 3.447,14 0,3
139,06 m2 876,59 34.239,45 2,8
0, 496,28 m? 69,62 34.551,04 2,8
323,31 m2DEF 603,25 195.036,64 15,7
168,96 m2 470,52 79.498,51 6,4
323,33 m2 279,49 90.366,97 73
275,45 m? 49,32 13.584,18 11
323,31 m2DEF 35,84 11.586,97 0.9
187,36 m2DAF 632,10 118.430,06 9,6
169,55 m2 220,31 37.354,00 3,0
0,64 m2 3.164,90 2.025,54 0,2
186,72 m2 379,69 70.895,06 57
11,25 m2 34,96 393,31 <0,1
187,36 m2DAF 41,43 7.762,18 0,6
762,16 m2BGF 0,51 386,83 <01
762,16 m2BGF 66,43  50.633,23 4,1

Kostenstand: 3.Quartal 2023, Bundesdurchschnitt, inkl. 19% MwsSt.
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6100-1379

Kostenkennwerte fiir die Kostengruppen 400 der 2. und 3.Ebene DIN 276 (Ubersicht)

Wohn- und

Geschaftshaus KG Kostengruppe Menge Einheit €/Einheit Kosten € % an 3+4

(1 WE) 400 Bauwerk — Technische Anlagen 762,16 m2BGF 362,43 276.232,22 22,3
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 762,16 m2BGF 69,88  53.261,14 4,3
411 Abwasseranlagen 762,16 m2BGF 7,60 5.788,91 0,5
412 Wasseranlagen 762,16 m2BGF 55,03 41.944,67 3,4
413 Gasanlagen 762,16 m2BGF 2,36 1.795,70 0,1

Erweiterung 419 Sonstiges zur KG 410 762,16 m2BGF 4,90 3.731,87 0.3
420 Warmeversorgungsanlagen 762,16 m2BGF 153,64 117.100,56 9,4
421 Wdrmeerzeugungsanlagen 762,16 m2BGF 75,58 57.603,36 4,6
422 Warmeverteilnetze 762,16 m2BGF 21,58 16.450,78 1,3
423 Raumheizflachen 762,16 m2BGF 41,08 31.305,79 2,5
424 Verkehrsheizflachen - - - -
429 Sonstiges zur KG 420 762,16 m2BGF 15,40 11.740,64 0,9
430 Raumlufttechnische Anlagen 762,16 m2BGF 47,03  35.841,08 2,9
431 Liiftungsanlagen - y & 3= - -
432 Teilklimaanlagen 762,16 m2BGF | 447,03 35.841,08 2,9
433 Klimaanlagen ey 4 i - -
434 Kalteanlagen b 4 A - - -
439 Sonstiges zur KG 430 = - - -
440 Elektrische Anlagen 762,16 m2BGF 71,45 54.455,18 4,4
441 Hoch- und Mittelspannungsanlagen y 4. QA - - -
442 Eigenstromversorgungsanlagen a2 9 - - -
443 Niederspannungsschaltanlagen - - - -
444 Niederspannungsinstallationsanlagen 762,16 m2BGF 62,42 47.574,86 3,8
445 Beleuchtungsanlagen ». 762,16 m2BGF 0,94 718,48 <0,1
446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen . 762,16 m2BGF 8,08 6.161,83 0,5
447 Fahrleitungssysteme - - - -
449 Sonstiges zur KG 440 - - - -
450 Kommunikationstechnische Anlagen 762,16 m2BGF 20,43 15.574,25 1,3
451 Telekommunikationsanlagen - - - -
452 Such- und Signalanlagen 762,16 m2BGF 2,81 2.142,33 0,2
453 Zeitdienstanlagen - - - - -
454 Elektroakustische Anlagen 2 - - - -
455 Audiovisuelle Medien- u./Antennenanl. 762,16 m2BGF 6,70 5.109,74 0,4
456 Gefahrenmelde: und.Alarmanlagen 762,16 m2BGF 4,09 3.117,14 03
457 Dateniibertragungsnetze /. 762,16 m2BGF 6,83 5.205,05 0,4
458 Verkehrsbeeinflussungsanlagen - - - -
459 Sonstiges zur KG 450 - - - -
460 Forderanlagen = = = =
461 Aufzugsanlagen - - - -
462 Fahrtreppen, Fahrsteige - - - -
463 Befahranlagen - - - -
464 Transportanlagen N = = =
465 Krananlagen - - - -
466 Hydraulikanlagen - - - -
469 Sonstiges zur KG 460 - - - -

470 Nutzungsspez. u. verfahrenstechn. Anl.
480 Gebaude- und Anlagenautomation - - - -
490 Sonst. MaBnahmen fiir techn. Anlagen - - - -
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Kostenkennwerte fiir Leistungshereiche nach STLB (Kosten des Bauwerks nach DIN 276)

LB

000
002
006
009
010
012

013
014

016
017
018

019
020
021
022

023

024

025
026
027
028
030
031
034

036
038
039

040
042
044
045
047

Leistungsbereiche

Sicherheits-, Baustelleneinrichtungen inkl. 001
Erdarbeiten

Spezialtiefbauarbeiten inkl. 005
Entwasserungskanalarbeiten inkl. 011

Dran- und Versickerarbeiten

Mauerarbeiten

Wiederherstellen

Herstellen

Betonarbeiten

Natur-, Betonwerksteinarbeiten

Wiederherstellen

Herstellen

Zimmer- und Holzbauarbeiten

Stahlbauarbeiten

Abdichtungsarbeiten

Wiederherstellen

Herstellen

Kampfmittelrdumarbeiten

Dachdeckungsarbeiten

Dachabdichtungsarbeiten

Klempnerarbeiten

Rohbau

Wiederherstellen

Herstellen

Putz- und Stuckarbeiten, Wérmedammsysteme
Wiederherstellen

Herstellen

Fliesen- und Plattenarbeiten

Wiederherstellen

Herstellen

Estricharbeiten

Fenster, AuBentiren inkl. 029, 032
Tischlerarbeiten : y y -
Parkettarbeiten, Holzpflasterarbeiten © * "
Rollladenarbeiten

Metallbauarbeiten inkl. 03757 y
Maler- und Lackiererarbeiten inkl, 037
Wiederherstellen

Herstellen

Bodenbelagarbeiten

Vorgehangte hinterliiftete Fassaden
Trockenbauarbeiten

Ausbau

Wiederherstellen

Herstellen

Warmeversorgungsanl. - Betriebseinr. inkl. 041
Gas- und Wasserinstallation, Leitungen inkl. 043
Abwasseranlagen - Leitungen
GWE-Einrichtungsgegensténde inkl. 046
Dammarbeiten an betriebstechnischen Anlagen

© BKI Baukosteninformationszentrum

Kosten € €/m2BGF €/m3BRI % an 3+4
44.227 58,00 19,90 36
24.874 32,60 11,20 2,0

145 0,19 0,07 <0,1
91.883 120,60 41,30 7.4
24.678 32,40 11,10 2,0
67.205 88,20 30,20 5,4
80.539 105,70 36,20 6,5

3.601 4,70 1,60 03
641 0,84 0,29 <0,1
2.960 3,90 1,30 0.2
12.559 16,50 5,60 1,0
37.907 49,70 17000 | 31
15.191 19,90 6,80 1,2
22.715 29,80y, ( 10,20 1,8
3.480 45605, 1,60 03
70.435 192,40 % V31,70 5.7
7317 .960 | 3,30 0,6
376.967 494)60 169,40 30,4
40.510 53,20 18,20 33
336.456 441,50 151,20 27,1
116.350 152,70 52,30 9.4
1.832 2,40 0,82 0.1
114.518 150,30 51,50 9,2
722638 29,70 10,20 1,8
48 0,06 0,02 <0,1
22.591 29,60 10,20 1,8
20.101 26,40 9,00 1,6
139.010 182,40 62,50 11,2
46.238 60,70 20,80 37
20.970 27,50 9,40 1,7
25.543 33,50 11,50 21
12.147 15,90 5,50 1,0

429 0,56 0,19 <0,1
11.719 15,40 5,30 0,9
45.218 59,30 20,30 36
16.264 21,30 7,30 13
27.191 35,70 12,20 2.2

491.671 645,10 220,90 39,7

2.308 3,00 1,00 0,2
489.363 642,10 219,90 39,5
102.381 134,30 46,00 83
1.796 2,40 0,81 0.1
5.766 7,60 2,60 0,5
40.163 52,70 18,00 3.2
8.379 11,00 3,80 07

Kostenstand: 3.Quartal 2023, Bundesdurchschnitt, inkl. 19% MwsSt.

6100-1379
Wohn- und
Geschéftshaus
(1 WE)

Erweiterung
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6100-1379 LB Leistungsbereiche Kosten € €/m2BGF €/m3BRI % an3+4

Wohn- und 049 Feuerldschanlagen, Feuerldschgerdte - = - _
Geschaftshaus 050 Blitzschutz- und Erdungsanlagen 6.162 8,10 2,80 0,5
(1 WE) 053 Niederspannungsanlagen inkl. 052, 054 47.343 62,10 21,30 3,8

055 Sicherheits- u. Ersatzstromversorgungsanl. - - - -
057 Gebéudesystemtechnik - = - _

058 Leuchten und Lampen inkl. 059 718 0,94 0,32 <0,1
060 Sprechanlagen, elektroakust. Anlagen inkl. 064 7.148 9,40 3,20 0,6
ErWeiterung 061 Kommunikationsnetze inkl. 063 8.426 11,10 3,80 0,7

069 Aufziige
070 Gebéudeautomation — - _
075 Raumlufttechnische Anlagen inkl. 078 35.107 46,10 15,80 2,8

Gebaudetechnik 263.388 345,60 118,40 21,2
084 Abbruch, Riickbau, Schadstoffsanierung 104.145 136,60 46,80 84
Abbrechen 104.145 136,60 46,80 8,4
Abbrucharbeiten 104.145 136,60 46,80 8,4
Abbrechen 104.145 136,60 46,80 84
Sonstige Leistungsbereiche 3.673 4,80 1,70 0,3
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Gewerbegebaude

¢ 7200 Geschaftshauser, Laden
¢ 7300 Betriebs- und Werkstatten

¢ 7600 Gebaude offentlicher Bereitschaftsdienste
¢ 7700 Lager- und Versandgebaude



Kulturgebaude

¢ 9100 Gebaude fiir kulturelle und musische Zwecke



Das eBook enthalt nach erfolgtem Kauf Kostenkennwerte flr die im
eBook enthaltenen Einzelobjektdokumentationen sortiert nach Ko-
stengruppen fir die Kostengruppen 200-600.



310 Kostenkennwerte fiir die Kostengruppen 300 der 3.Ebene DIN 276

Baugrube/Erdbau
KG Kostengruppe Menge Einheit Kosten € €/Einheit €/m2BGF

311 Herstellung

4100-0173 Ganztagsschule (9 Klassen, 225 Schiiler)

Herstellen (Kosten: 100,0%) 3.196,06 m3BGl 117.543 36,78 63,18
Baugrubenaushub BK 3-4, t bis 4,60m, losen, laden, entsorgen (2.952m2), Fundament-

aushub, t=0,50m, 16sen, entsorgen (105m3), Fiillsand liefern, lagenweise verdichten,

bis t=0,80m (1.568m3), Rohrgrabenaushub BK 3-4, t=0,80-1,50m, verfiillen (125m), fir

Schachte (68m3), in Handarbeit (4m3)

4100-0194 Schule (12 Klassen, 336 Schiiler)

Herstellen (Kosten: 100,0%) 66,95 m3BGl 8:441 126,08 4,75
Rohrgrabenaushub, t bis 1,00m, lagern, verfillen (38m), in Handarbeit (62m), Kopfloch,

t bis 1,20m (25St), Verdichtungsnachweis (16St), Feinplanum (772m?2), Fllsand liefefn

(36m3)

4400-0315 Kindertagesstatte (70 Kinder)

o Herstellen (Kosten: 100,0%) 437,48 m3BGl 48.144 110,05 51,88
Baugrubenaushub BK 3, t bis 4,00m, I6sen (437m3), lagern, verfilllen (289m3),
abfahren (50t)

5100-0122 Sporthalle (Zweifeldhalle)

Herstellen (Kosten: 100,0%) 564,81 m3BGl 27.548 48,77 12,43
Bodenaushub im Gebaude als Stufengraben, t=1,25-2,25m, laden, entsorgen (267m3),

Rohrgrabenaushub BK 3-5, t bis 100cm (102m), mit Basaltschotter 0/32mm verfiillen,

verdichten (31m3), Planum (136m2)

5100-0132 SporthalleSozialtrakt Innenbereich

Herstellen (Kosten: 100,0%) 20,84 m3BGlI 8.051 386,31 24,78
Bodenaushub im¢Gebaude BK<3=5, t bis 180cm, Handaushub, lagern, verfiillen (15m3),
Rohrgrabenaushub BK'3-4; t bis 75cm (6m3), Planum (8m?2)

5100-0138 Sporthalle, Sozialtrakt Gebaudehiille

Herstellen, (Kosten: 100,0%) 128,04 m3BGl 25.423 198,56 16,44
Freilegen vonKellerwéanden, t bis 2,50m, Aushub lagern, verfillen (128m3)

5200-0012 Sportbadhalle

Herstellen (Kosten: 100,0%) 5.250,28 m3BGl 186.388 35,50 231,37
Boden, t=2,50-4,50m, l6sen (5.250m3), entsorgen (4.091m3), lagern (490m3), d=20cm,

[6sen, laden, entsorgen (470m2), d=40-50cm, verdichten (500m3), Fiillsand (739m3),

Planum (1.000m2)

6100-1297 Einfamilienhaus

o Herstellen (Kosten: 100,0%) 44,40 m3BGl 7.191 161,95 16,89
Aushub BK 3-5, t bis 1,25m, lagern, verfiillen (24m3), Verfiillen mit Sand (5m3),
Grabenaushub BK 3-5, t bis 1,20m, lagern, verfiillen (17m3), Planum (31m2)
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KG Kostengruppe Menge Einheit Kosten €  €/Einheit €/m2BGF 310

Baugrube/Erdbau
6100-1305 Einfamilienhaus

Herstellen (Kosten: 100,0%) - 1.523 - 5,98
Abgraben von Erdreich und Freilegen der AuBenwandflache flir WDVS-Arbeiten (85m)

6100-1378 Einfamilienhaus, Garage

Herstellen (Kosten: 100,0%) 122,06 m3BGI 13.243 108,50 28,13
Arbeitsraum fiir Abdichtung ausheben, Verfiilimaterial, t bis 2,40m (122m3), Arbeitsraum

verfiillen, Lagermaterial (133m2), Liefermaterial (9m3), Boden laden, entsorgen (4m3),

Rohrgrabenaushub (1m3)

6100-1379 Wohn- und Geschaftshaus (1 WE)

Herstellen (Kosten: 100,0%) 66,68 m3BGlI 21.486 322,22 28,19
Bodenaushub im Gebaude BK 3-5, d bis 50cm, Handaushub, entsorgen, Planum (57m3),

d=20cm (10m3), Frostschutzschicht 0/32mm, d=20cm (19m3), Kies 16/32mm, Liefer-

material (32m3), Ausschachtung Streifenfundamente, laden, entsorgen (11m3), Rohr-

graben, d bis 50cm, aufnehmen, lagern, verfillen (3m)

6100-1384 Mehrfamilienhaus (3 WE)

Herstellen (Kosten: 100,0%) 184,00 m3BGI 12.189 66,25 19,84
Baugrubenaushub BK 3-5, 8sen, entsorgen (144m3), Iésen, lagern (40m3)

6100-1393 Doppelhaushalfte (1 WE), Biiro (2 AP)

Herstellen (Kosten: 100,0%) 62,50 m3BGl 3.858 61,73 9,48
Baugrubenaushub zur Dammung UG-Wénde (63m3)

6100-1394 Wohn- und Geschaftshaus (21 WE)

Herstellen (Kosten: 100,0%) 431,42 m3BGlI 72.313 167,73 25,65
Fundamentaushub BK 3-5, im Gebéude, t bis 1,00m, éntsorgen,(25m3), auBen, t bis 70cm

(182m3), AuBenwand freilegen, t bis 1,50m, lagern(113m3), verfillen Lagermaterial

(70m3), Liefermaterial (64m3), im Gebéude;Bodenaushub ti.M. 20cm, entsorgen

(104m3), t bis 1,00m (8m3), verfillen/Liefermaterial (21m3), Lagermaterial entsorgen

(317m3)

6100-1434 Gastewohnung

o Herstellen (Kosten: 100,0%) 20,00 m3BGl| 1.299 64,97 12,94
Baugrubenaushub BK 3-5, t bis 2,50m, im Gebaude, teilweise Handaushub,
abfahren (20m3)

6100-1443 Einfamilienhaus

Herstellen (Kosten: 100,0%) 20,00 m3BGI 7.883 394,14 20,87
Erdaushub BK 3-5, schuttdurchsetzt, d=30-35cm, im Gebaude, laden, entsorgen (17m3),

Fullsand/-kies 0/32mm verfiillen, Liefermaterial (25m3), Arbeitsraumaushub in Handarbeit,

lagern, verdichten, mit Lagermaterial verfiillen (3m3)
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310 KG Kostengruppe Menge Einheit Kosten €  €/Einheit €/m2BGF
Baugrube/Erdbau
6100-1500 Mehrfamilienhaus (16 WE)

o Herstellen (Kosten: 100,0%) - 25.535 - 8,17
Baugruben im Gebaude, t bis 80cm (20St), Handschachtung fiir Ringerder (25m),
Kopflocher fiir Tiefenerder (2St)

6200-0092 Tagespflege (12 Platze)

® Herstellen (Kosten: 100,0%) 4,20 m3BGl 518 123,41 2,00
Bodenaushub BK 3-4, abtragen, laden, entsorgen (4m3)

6200-0098 Studentenwohnheim (213 WE)

e Herstellen (Kosten: 100,0%) 60,10 m3BGl 17.181 285,88 2,54
AuBenwande freilegen, t bis 80cm, lagern, verfilllen (60m3), Rohrgrabenaushub,
t bis 50cm (2m)

6500-0048 Schulmensa (168 Sitzplatze)

o Herstellen (Kosten: 100,0%) 138,85 m3BGl 7.371 53,09 14,97
Baugrubenaushub BK 3-4, t=0,50m (139m3), Rohrgrabenaushub, t'bis 1,25m, lagern,
verfiillen (8m), Arbeitsraume verfillen, Lagermaterial (127m3), Feinplanum.(219m?2)

6500-0051 Berufsschule, Neubau Caféteria (100 Sitzplatze)

o Herstellen (Kosten: 100,0%) 704,29 m3BGl 100.072 142,09 23,46
Oberboden abtragen, lagern (57m3), Baugrubenaushub BK 3-5, t=1,00m (199m3),
t=4,50m (104m3), Grabenaushub, t=1,25m (119m3),:mit Verbau, t bis 2,30m (225m3),
Verfiillen Kies (309m3), Sand (46m3)

6600-0032 Hotel

o Herstellen (Kosten: 100,0%) 422,91 m3BGl 19.321 45,69 23,35
Baugrubenaushub BK 3-4,t'bis'1,30m,laden, entsorgen (406m3), von Hand, t bis 0,80m
(3m3), Rohrgrabenaushub, t bis®0,60m, laden, entsorgen (15m3), Fillboden liefern,
verfiillen (14m3)

9100-0147 Schloss

o Herstellen (Kosten: 100,0%) 198,44 m3BGl 72.637 366,04 64,74
Bodenaushub im Gebaude BK 3-4, Handaushub, entsorgen (105m3), BK 5 (79m3),
verfiillen, t bis 1,00m, Liefermaterial (1m3), Rohrgrabenaushub, t bis 0,80m, Handaushub
(14m3), Transport freigelegter Findlinge (95t)

9100-0168 Schauspielhaus, Zweitspielstatte

o Herstellen (Kosten: 100,0%) 111,76 m3BGl 31.819 284,71 1,1
Boden BK 3-5, losen, laden, entsorgen, t=1,60m (68m3), Arbeitsraum mit Liefermaterial
verfiillen, verdichten, d=15-20cm (56m3)
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KG Kostengruppe Menge Einheit Kosten €  €/Einheit €/m2BGF 310

Baugrube/Erdbau
9100-0169 Klosteranlage, Wissenschafts- und Studierzentrum

o Herstellen (Kosten: 100,0%) 1.837,46 m3BGI 180.910 98,46 32,40
Baugrubenaushub BK 3-5, lagern (1.035m3), mit Kleingerat (623m3), im Gebéaude (85m3),
Grabenaushub BK 3-5, von Hand, im Gebéude, lagern, verfiillen (94m3), Aushub laden,
abfahren (1.029m3), Hinterfillungen mit Lagermaterial (635m3), mit Liefermaterial
(608m3), Planum (482m2)

9100-0170 Kirche

o Herstellen (Kosten: 100,0%) 20,53 m3BGl| 10.369 505,05 31,94
Aushub von Fillmaterial, entsorgen (12m3), Fundamentaushub, t=max.90cm (6m3),
Rohrgrabenaushub 20x20cm (3m3), kapillarbrechende Kiesschicht 16/32mm (5m3)

9100-0200 Gemeindehaus (748 Sitzplatze)

o Herstellen (Kosten: 100,0%) 14,00 m3BGl 6.630 473,55 2,19
Leitungsgrdben ausheben, wieder verfiillen (28m)

312 UmschlieBung

4400-0315 Kindertagesstatte (70 Kinder)

o Herstellen (Kosten: 100,0%) 45,51 m2 2.290 50,31 2,47
Baugrubenverbau, h bis 3,00m (46m2)

5100-0132 Sporthalle, Sozialtrakt Innenbereich

o Herstellen (Kosten: 100,0%) 11,20 m2 6.768 604,24 20,83
Baugrubenverbau (11m2), Stahlverankerungen (3St)

6100-1378 Einfamilienhaus, Garage

o Herstellen (Kosten: 100,0%) - 656 - 1,39
Verbau flir Bodenaushub (8h)

9100-0169 Klosteranlage, Wissenschafts- und Studierzentrum

o Herstellen (Kosten: 100,0%) 327,52 m2 55.412 169,19 9,93
Bodenvernagelung, Spritzbetonschale, d=8-10¢m, Bewehrung (328m2), Selbstbohranker,

[=5,00m (31St), I=4,00m (14St)
313 Wasserhaltung

9100-0168 Schauspielhaus, Zweitspielstatte

o Herstellen (Kosten: 100,0%) - 5.812 - 2,03
Wasserhaltung fiir Baugruben im Gebdude fiir Aushubsohle, Pumpensiimpfe nach
Freigabe raumen, Forderhdhe bis 4,00m, Gesamtférderleistung 161/s (8St), Gesamtforder-
leistung 101/s (4St)

9100-0169 Klosteranlage, Wissenschafts- und Studierzentrum

o Herstellen (Kosten: 100,0%) 1.658,45 m3 25.646 15,46 4,59
Offene Wasserhaltung, Ringdrénage, Schmutzwasserpumpe (14Wo), Rohrleitungen
DN100 (53m), Pumpensumpf (1St), Wasserhaltungen einrichten (5St), vorhalten (29d),
betreiben (391h)
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Verzeichnis der Architektur- und Planungsbiiros

ABJ. Architekten GmbH; Hamburg (LPH 1-4) 7200-0090
AFS - Architekturbulro, Frank Sieber; Ranis 6100-1394
Architekten Contor Voigt; ltzehoe 5200-0012
Architekten_FSB; Bremen 4100-0173
architekturbiro bielke und struve partgmbb; Eutin 6600-0032
Architekturbro Mintinga und Puy; Bad Arolsen 9100-0170
ARGE R.B.Z. AB Raum und Bau GmbH + AGZ Zimmermann GmbH; Dresden 5100-0129
Bartels, Kirstin, Architektin und Schulbauberaterin; Hamburg (Entwurf) 4100-0210
BAUatelier Deutscher; Dresden 6100-1379
bharchitektengesellschaft mbH; Muinchen 4100-0226
Bialon ADK; Kirchheim unter Teck 6100-1393
Bosse Westphal Schaffer Architekten; Winsen/Luhe 4100-0194, 6500-0048
BraungeBrandt Planungsstudio; Wiesbaden 6100-1267, 6100-1579
bromsky Architekten Liebscher Streb PartGmbH; Berlin 6100-1384
Binemann & Collegen GmbH; Hannover 6500-0054
Biro Legiehn Architektur GmbH; Potsdam 3300-0016
Claudius Markworth Architektur; Berlin 3100-0023
Echelmeyer, Christoph; Geldern 7700-0093
ELZ Architekten BDA; Potsdam 4100-0234
EBmann | Gartner | Nieper Architekten GbR; Leipzig 2200-0053, 9100-0168
FRANKE Architektur | Innenarchitektur; Diren 1200-0001, 1200-0002, 9100-0157, 9100-0158
Gelderner Bau Gesellschaft mbH; Geldern 4100-0236
GosslerKinz Kerber Schippmann Architekten PartGymbB; Hamburg 7600-0078
guldenzopf rohrberg architektur + design; Hamburg 6100-1378
Heske Hochgurtel Lohse Architekten PartGmbB; Libeck 9100-0189
HHS Planer + Architekten AG; Kassel 4100-0228
HGA Henning Grahn Architektur GmbH; Mainz 6100-1368
Holst Becker Architekten; Hamburg 1300-0250, 6100-1297, 6100-1427
IPROconsult GmbH; Dresden 3200-0033, 9100-0169
KAPALAARCHITEKTUR, Carsten,Kapala; Herne 3100-0026, 3100-0030
Kim Nalleweg Architekten; Berlin 1300-0297
KISSERARCHITEKTUR, Gordon Kisser; Isernhagen 1300-0247
Klaiber + Oettle Architekten und.Ingenieure; Schwabisch Gmiind 9100-0188
KM architekten bda; Kassel 5100-0122
Kohler, Dirk, Architekt; Boxberg (LPH 5-7) 7600-0091
Mannott + Mannott Dipliingenieure, Architekten; Hamburg 6100-1305, 6100-1402, 6100-1428
mayerwittig Architekten und Stadtplaner GbR; Cottbus 6200-0092
Markplan GmbH; Bfandenburg 6100-1443, 6100-1457
Ostermann Architekten; Hamburg 6100-1431, 6100-1500, 6100-1501, 6100-1502
Pahl + Weber-Pahl Architekten BDA; Darmstadt 5100-0122
pbr Planungsbiro Rohling AG; Hamburg (LPH 5-9) 7200-0090
pbr Planungsbiro Rohling AG; Jena 9100-0209
planerzirkel consulting architects GmbH; Hildesheim 7300-0103
Plan-R-Architektenburo, Joachim reinig; Hamburg 6200-0074, 9100-0200
pmp Projekt GmbH; Hamburg 9100-0147
Prof. Rollmann + Partner Architekten PartGmbB; Homburg 6200-0098
PROWALD ideen - I6sungen - architektur; Hillesheim 6100-1434
reichardt + partner architekten; Hamburg 3400-0025
schmitt roggel architekten PartGmbB; Fulda 4100-0232
SCHNEIDER + SENDELBACH ARCHITEKTENGES. mbH; Braunschweig (Planung+Ausfiihrung) 4100-0210
sehw architektur GmbH; Berlin 4400-0315




Verzeichnis der Architektur- und Planungshiiros

Stadtverwaltung Crailsheim, Arch. Jan Philipp Hofacker; Crailsheim (LPH 1-4, 8-9) 7600-0091
Steinke + Zils Architekten und Partner mbB; Marl 1300-0290
TSSB architekten.ingenieure; Berlin 5100-0132, 5100-0138, 5100-0139
westform architekten; Alsdorf 6500-0051
Wieacker, Christoph, Dipl.-Ing. Architekt BDA; KéIn 6100-1465
Zaeske Architekten BDA Planungsgesellschaft mbB; Wiesbaden 4100-0214

Der Herausgeber dankt den genannten Buros fur die zur Verfligung gestellten Objektdaten.

Nutzen Sie die Vorteile lhrer Projekt-Verdffentlichung in den BKI-Produkten:

- Dokumentierte Kosten lhres Projektes nach DIN 276

- Ausbau und Erweiterung Ihrer blrointernen Baukostendaten fiir Folgeprojekte

- Dokumentationsunterlagen als Referenz fur Ihre Projekt-Akquise

- Aufwandsentschadigung von bis zu 700,- €

- Aufnahme lhrer Burodaten in die Liste der BKI Architekt*innen und Planer*innen
- Kostenloses Fachbuch

Weitere Informationen unter www.bki.de/bki-verguetung.html
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Regionalfaktoren
Deutschland

Diese Faktoren geben Aufschluss daruber, in-
wieweit die Baukosten in einer bestimmten Re-
gion Deutschlands teurer oder gunstiger liegen
als im Bundesdurchschnitt. Sie kénnen dazu
verwendet werden, die BKI Baukosten an das
besondere Baupreisniveau einer Region anzu-
passen.

Hinweis: Alle Angaben wurden durch Untersu-
chungen des BKI weitgehend verifiziert. Den-
noch kénnen Abweichungen zu den
angegebenen Werten entstehen. In Grenznéhe
zu einem Land-/Stadtkreis mit anderen Baup-
reisfaktoren sollte dessen Baupreisniveau mit
bericksichtigt werden, da die Ubergange zwi-
schen den Land-/Stadtkreisen flieBend sind. Die
Besonderheiten des Einzelfalls kénnen eben-
falls zu Abweichungen fihren.

Fur die groBeren Inseln Deutschlands wurden
separate Regionalfaktoren ermittelt. Dazu wur-
de der zugehorige Landkreis in Festland und In-
seln unterteilt. Alle Inseln eines Landkreises
erhalten durch dieses Verfahren den gleichen
Regionalfaktor. Der Regionalfaktor desFestlan-
des erhalt keine Inseln mehr und ist daher ge-
genlber friheren Ausgaben verringert.

Land- / Stadtkreis / Insel Bundeskorrekturfaktor

Aachen, Stadteregion..

Ahrweiler ................ ..1,001
Aichach-Friedberg ... b it 1,089
AlD-DONAU-KIEIS..........c.ceat e e eneeeneins 1,013
Altenburgeriand............ .0,887
Altenkirchen (Westerwald) . .0,990
Altmarkkreis Salzwedel ...... ..0,892
ARGEEING v 0,987
AlZEY-WOIMS ..o 0,970
Amberg, Stadt .

Amberg-Sulzbach .........coceuieirierieiee e 1,059
AMMETANG ... 0,848
AMIUM, INSEL vt 1,280
Anhalt-Bitterfeld .........ccooovveverieiiceeeceeee e 0,835
ANSDACh, STat. ..o

AsChaffenburg .......coceveeenierieee e

Aschaffenburg, Stadt... .

AUGSDUIG ...
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AUgSBUIG, Stadt. ..o 1,231
Aurich, Festlandanteil .........cccoovevvvevvieeieieieieeieee 0,733
Aurich, Inselanteil.........cccoevivieeeiiceeee s 1,200
Bad DUKN@IM ...veceeeceeeee e 1,058
Bad KiSSINGEN .....cvviiiieieeee e 1,040
Bad Kreuznach ......ccveevevvceeeeeeeeeee e 0,953
Bad TOlz-Wolfratshausen .........ccccovevevevvveeeeciiecinae 1,169
Baden-Baden, Stadtkreis... A,

Baltrum, INSEl ..o 1,200
BAMDEIG ... 1,089
Bamberg, Stadt.. 1,217

Barnim ..

Bautzen..... .0,911
BaYTEULN ..ot 1,134
Bayreuth, Stadt..... . oeereeeeeeeennesnns 1,033
Berchtesgadener Land .. 1,138
BergstraBe..........om.. 1,027
Berlin, Stadtmms.. 1,120
Bernkastel-Witthich,............cccoovvevvvviveiciicceeececae 1,055
BIberath chu..c..ccve et 1,023
Bielefeld, Stadt.. .

Birkenfeld......o....o.ovoeeeeeeee e

Bochum, Stadt.......cccceviieeieiccee e 0,891
BOAENSEEKIEIS ... 0,973
BOrKUM, INSEI .. 1,115
BOttrop, Stadt.......ccovvevireiieeeee e 0,856
Brandenburg an der Havel, Stadt . .0,985

Braunschweig, Stadt......... 0,783
Breisgau-Hochschwarzwald . 1,101
Bremen, Stadt.........ccccoviiiniiiiiniicccs 0,976
Bremerhaven, Stadt .........c.ccoceveeveveereeeeeeeceee e 0,946
Burgenlandkreis.... .0,869

BOMAE vt 0,895

Cottbus, Stadt ... .0,877
CUXNAVEN .. 0,788
DAChaU v 1,174
Dahme-Spreewald .........coovvvvverenieeerreeeenns 0,953
Darmstadt, Stadt ..........c.cevveeeieieeiceee e 1,046
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Darmstadt-DIebUrg ..o 1,002

DegeNdort .......cvueviieie s 0,975
Delmenhorst, Stadt......c.cccoveiieieiiiceeescees 0,794
Dessau-RoBlau, Stadt ....0,898

DIEPNOIZ ..
Dillingen a.d.Donau........ccovvriiiriiriieas 1,092
DINgolfing-Landau .......c.vvuverureieneieinieinreseieies 0,986
DIthmMarsChen ..o 1,024
Donau-Ries

DONNEISDEIGKIEIS. ..o 0,967
Dortmund, Stadt........ccovovevieeiiee e 0,792
Dresden, Stadt.... ....0,905
Duisburg, Stadt... ....0,923
Dlren....ccccoevaee ....0,977
DUisSldOrf, Stadt ... 0,990
EDEISDEIG. ... 1,294
EIChSTEIO. v 0,907
Eichstatt............. ... 1,046
Eifelkreis Bitburg-Priim ........cocvvvnnneeeeenne 1,009
EIDE-EISTOr ... 0,876
Emden, Stadt..

Emmendingen

EMSIANG oo 0,820
ENNEPe-RUNT-KTEIS......cceuieiiicneiecineiecseecsrieis 0,891
ENZKIRIS......vvveeeeeeeceee et 1,043
Erding

ErfUrt, STadt...vvceeeeeeeeeecee e 0,901
Erlangen, Stadt. ... 1,143
Erlangen-Hochstadt ... ....1,046

Erzgebirgskreis ... ..0,891
Essen, Stadt.... ....0,888
ESSNGEN ...t s 1,028
EUSKITCNEN ... 0,931
Fehmarn, INSEl. ..o b sl 1,170
Flensburg, Stadt . ..40,792
FOrChNEIM .o B 1,099

Frankenthal (Pfalz), Stadt..........cbiue e, 0,943

FIeISiNg w.vevieciicicc 1,112
Freudenstadt ........cceeveeececeeeeee e 1,050
Freyung-Grafenau

Friesland, Festlandanteil ...........ccooveevevevencrereersnenens 0,818
Friesland, Inselanteil ...........cccevveverivieececeece e 1,399
FU@. e 1,000
Fohr, Insel ...... ....1,280
Fiirstenfeldbruck. ... 1,281
FUMN oo 1,077
FUPH, STAAL ...ttt 1,017
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Garmisch-Partenkirchen .........ceoeeveveveveeeeeeeeeenae 1,163
Gelsenkirchen, Stadt .........cocoevevivvveveieeceeeeceeae 0,898
Gera, Stadt ..o 0,917
Germersheim

GIEBEN ..
GIfhOMN oo
GOSIA vt
GO e

GIBIZuveviivei e
GIOB-GEIAU. ...vvvieeeceee e
Goppingen...

Gorlitz......

Géttingen .
GUNZDUIG .o 1,091
GULEISION ... ST 0,901
Hagen, Stadt......ccoooevienine o et 0,874
Halle (Saale), Stadt............... ..0,823
Hamburg, Freie und Hansestadt. ...t cvvevevereinnne 1,153
Hameln-Pyrmont ..........cooce bt 0,834
Hamm, Stadt .
Hannover, Region L. ..ot 0,934
Harburg ..o b ittt 0,980
Harz......... 4

Havelland

HaBberge .
HEIABKI €IS ... ootk 0,896
Heidelberg, Stadtkreis .........coovvevevreiriencricae 1,087
Heidenheim............. ..0,986
Heilbronn.....ox....... ..1,012
Heilbronn, Stadtkreis... .. 1,036
HEINSDEIG ..o 0,950
Helgoland, INSel.......cvvvevrieieeeereseeeeea 1,392
Helmstedt ........ ..0,820
Herford .... ..0,851
Herne, Stadt......... ..0,934
Hersfeld-ROtenburg .........covvevreeeeeeercesceae 0,987
Herzogtum Lauenburg.........ccceveevvinncnnccncecees 0,931
Hiddensee, Insel .
Hildburghausen ..o
Hildesheim ........cceveviiiicceee e 0,840
HochsauerlandKreis............cccceveveeeeeeeicese e 0,920
HOChtAUNUSKIEIS .....vvvieeeecvceeceee e 1,018
HOf, Stadt ... 1,165
HOhENIONEKIEIS ..o 1,052
Holzminden...... ..0,787

HOXEEE ot 0,925
M-KTRIS oo 0,860
INGOIstadt, Stadt.......cvvvvrrrerereieeerereeeeea 1,128
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JENA, STAGt.....ceceeeeeeeeccee e 1,000

Jerichower Land.......ccceeeeveveeieceeceeecees e 0,849
JUISE, INSEL..iieiececieiecece e 1,200
KaiSerslautern.......c.cvoveveveeeeeeeeeees s 0,975
Kaiserslautern, Stadt .........ccoceverevireceesecece e 0,984
KArISTUNE ..o 1,006
Kassel, Sttt .......ovovceeeeeee e 0,983
KaUDRUIEN ... 1,073
Kelheim........... .0,983
Kempten (Allgau).... 1,067
Kiel, Stadt........... .. 1,136
KItZINGN ..ot 1,065
KIBVE 1.ttt e 0,911
Koblenz, Stadt . .0,906

Konstanz...... . 1,052
Krefeld, Stadt... ..0,844
S0 T1T=1 1 R 1,135
KUIMbBACh v 1,038
Kusel...............

Kyfthauserkreis

KOIN, Stadt......cveveveeeiceeeece e 0,962
Lahn-Dill-KI@IS .......ceevevereeececeeee s
Landau in der Pfalz, Stadt... ..
Landsberg am Lech ..o i
LANASAUL.....cecvvieccee e R e
Landshut, Stadt...

Langeoog, Insel.......

Leer, Festlandanteil . .

Leer, Inselanteil........coceeveeeecburnene st 1,115
LOIPZIG v 0,957
Leipzig, Stadt...... .0,812
Leverkusen, Stadt.... 0,894
Lichtenfels .............. .. 1,023
Limburg=-Weilburg ... 0,972
Lindau (BOAENSE.) ........ltiuverrrrerirerireicreieeecveeaas 1,120
Lippe .
LUAWIGSDUTG oo 1,041
Ludwigshafen am Rhein, Stadt ........cccocovrvreriereinnn. 0,962
Ludwigslust-Parchim .........ccocrevneerernereinireinnienes 0,901
LOMACH ..ottt
Libeck, Hansestadt .
LUchow-Dannenberg.........cuevevevevneiiieneieineienins 0,873

LUNEDUIG .o 0,940

Magdeburg, Stadt...
Main-Kinzig-Kreis....

MaiN-SPESSAIT.....vieeieieiririereieie s 1,065
Main-Tauber-Kreis ......oeveveveeeeereiececreeseeeeseese s 1,044
Main-TaUNUS-KI IS .......cevivereiiereceereererece e 1,030
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MaINZ, STAAL ... 1,027
MaINZ-BINGEN ....coovuiiiieiieieee e 1,036
Mannheim, Stadtkreis..........ccccceviviieeecicee, 1,024
Mansfeld-Stidharz .
Marburg-Biedenkopf ..o, 0,999
Mayen-KOobIENZ..........coiuriiiieeee e 1,001
Mecklenburgische Seenplatte

MEIBEN ...ttt
Memmingen A,
MErzig-Wadem..........covvvervrreeerererereeneseesesnens 0,955
METEMANN ..o 0,903
Miesbach... 1,274
Miltenberg......... .1,095
Minden-Libbecke. .0,866
MittelSaChSEN .....vvvcvcveveiccce e 0,928
Markisch-0derland e vvevvvveveieeiieieeeeeees 0,930

Markischer Kreis 4.........
Monchengladbach, Stadt .. .
Muhldorf aslim.... sl .1,044
Milheim an der Ruhr, Stadt...........cccvevvveieiiiicicinae 0,875
MUNCRBN L. ...t 1,288
Miinchen, Stadt. .
MUNSEEE,STAAL. ..o

Neuburg-Schrobenhausen. .
Neumarkt i.d.0Pf.......covereeeeeeeceee e
Neuminster, Stadt..........ccocovveeeieeeeeiciceeeeeeeeeeeieias
Neunkirchen .........cccceeveriiencnnan

Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim . .
Neustadt a.d.Waldnaab.................... .1,062
Neustadt an der WeinstraBe, Stadt..........cc.ccoevvvernnen. 0,986
NEUWIEA. ....cevveveeeee e 0,940
Nienburg (Weser) .
Norderney, Insel ...

Nordfriesland, Festlandantei 1,116
Nordfriesland, Inselanteil ...........cccoovevvvveviieciiiicinne 1,280
NOFANAUSEN ... 0,872
Nordsachsen .

Nordwest-Mecklenburg, Inselanteil ..o, 1,221
Nordwestmecklenburg, Festlandanteil..............cc........ 0,955
NOMRGIM ....cveveeeee e 0,878
NUrnberg, Stadt.......oovvveeeecccces 1,033
NGmberger Land ..o 1,140
ODErallgaU .o

Oberbergischer Kreis.
Oberhausen, Stadt....
Oberhavel.................

Oberspreewald-Lausitz..........ccooveeviiiricnicnicccnes 0,888
OdenWalAKIEIS........cvevevececeeieeeeecee e 0,980
OdEr-SPrEE ... 0,936
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OFfeNbACH ..o 0,980

Offenbach am Main, Stadt..........cocovveeieievceieeieennes 1,008
OldeNDUIG ... 0,898
Oldenburg (Oldb), Stadt.

OlP et
OrteNAUKTEIS. ..ot 1,005
OSNABITUCK ... 0,836
0snabriick, Stadt........covevevevieieeeeeeeee e 0,839
Ostalbkreis

OStAIIGAU. e
OSEEINOIZ. ..o
Ostholstein, Festlandanteil. ....0,927
Ostholstein, Inselanteil... L 1,170
OStPrgNItZ-RUPPIN..... v 0,952
PAdErDOM .. 0,936
Passau ........... .0,916
Passau, Stadt.. ...1,103
Peine......c.c.... ..0,818
PellWorm, INSEl......c.cieieeeeeeeeeee et 1,280
Pfaffenhofen a.d.lim .....ccovevevieieecee 1,030
Pforzheim, Stadtkreis
Pinneberg, Festlandanteil...........covvvreenenennn. 1,018
Pinneberg, Inselanteil ... 1,392
Pirmasens, Stadt........occeeeveveeeeeeieeece e 0,971

Potsdam, Stadt.......cocceeverevceeeeeeece e 1,022
Potsdam-Mittelmark ..........cccceveveverieieeeeceeece e 0,957
PHIGNIEZ. s 0,819
RaStatt .. 1,024
RAVENSDUIG .o s 1,053
ReCKlNGNAUSEN ..o 0,891
Regen ............ ..0,935
Regensburg.... 1,057
Regensburg, Stadt. ..41,076
ReMS-MUIT-KIQIS.......cveveveers e svensiernnns 1,036
Remscheid, Stadt.......covvireiadiceceslie 0,900
Rendsburg-Eckernférde..
REUINGEN ..o gs s
RAEIN-Erft-KIeiS ......ocvoeeececicieieiieieeee e 0,926
Rhein-HUNSIUCK-KIeIS .v.vovveveceeveecreeceeeeee e 1,008
Rhein-Kreis NEUSS........ccevevreeeererereeeeeeee e
Rhein-Lahn-Kreis ...

Rhein-Neckar-Kreis

Rhein-Pfalz-Kreis ........cccooveveeeececceeeeecece e
Rhein-Sieg-Kreis.........

Rheingau-Taunus-Kreis..... .
Rheinisch-Bergischer Kreis . ....0,948
RhON-Grabfeld........covvveieieieieiseeeeee s 1,071
ROSENNEIM ...ttt 1,261
Rosenheim, Stadt .......cc.oeeeeiierce e 1,176
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ROSTOCK.vvevee ettt 0,939
ROSTOCK, StATL.....vcveveeieieeieecce e 0,986
Rotenburg (WUMME)......cvviveriiiieecececes 0,753
Roth .

ROLEA-INN 1o 0,989
ROTEWEIL ..o e 0,978
RUGEN, INSEl...vviiiieee e 1,101
Saale-HolzZIand-Kreis ...........ccovveveeiiricereeiceceens 0,845
52alE-0rla-KIeiS ....vveeeeeeveveeeceeeee e 0,879
SAAIEKIEIS ... 0,908
Saalfeld-Rudolstadt................ .0,913
Saarbriicken, Regionalverband ... .0,921
SaaroUIS ... ..0,964
SAArPfalZ-KI IS ...vvvee s 0,938
Salzgitter, Stadt. ..o s 0,811
Salzlandkreis.... .0,864
Schaumburg..... ..0,817
Schleswig-Flensburg........ ..0,910
Schmalkalden-Meiningen it 0,952
Schwabach, Stadt........cccccoo b et 1,128
Schwalm-Eder-Kreis .

SChwandorf.......... oo e e

Schwarzwald-Baar-Kreis........co..cevevieeevereiiicceiennns 0,972
SChWEINTUITE R e e e 1,093
Schweinfurt, Stadt..........ccoveveeeeveeeieeecce e 1,042
Schwierin, Stadt.... .

Schwabisch Hall ........ccovveveveeceeececeece e 0,979
SEUEDEIG ... 0,965
Siegen-Wittgenstein .0,956
Sigmaringen. ..1,040
Soest ..o ..0,900
S0lINGEN, StAdt. ... 0,880
SONNEDEIG .o 0,952

Speyer, Stadt....
Spiekeroog, Insel..

Spree-Neife...... ..0,748
St WENAE .. 1,009
SEAAR ... 0,856
Starnberg. .

SERINDUIG ..o

SEEINTUM. v e 0,869
SEENAAl .o 0,729
STOMMAM ..t 0,918
Straubing, Stadt... .

Straubing-Bogen .........ccuvveceiineieee e 1,023
Stuttgart, Stadtkreis .........oovveveerercrecss 1,131
Suhl, Stadt ........c..... ..0,940
SYIt, INSEl oo .. 1,280
Sachsische Schweiz-Osterzgebirge .. ..0,974
SOMMETTA ..o 0,886
Stidliche WeinstraBe........c.ovveverveveveeeceereeeeeeeeeennas 1,032
SUAWESEPAIZ...vevve e 1,019
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TeltOW-FIAMING ... 0,978

TIrSCRENTEULN ... 1,038
TrAUNSTEIN. ..ttt 1,115
Trier, Stadt... .

THEr-SAATDUIG v s 1,085
TULINGEN 1.t 1,050
TUDINGEN ..o 1,078
UCKEMAIK ...ocvvicccee s 0,889

AV £<Ta 11 TR 0,836
Verden..... .0,836
Viersen............ ..0,945
VOQeISDEIGKIEIS ..o 0,949
VOGHANAKIEIS. ...t 0,948
Vorpommern-Greifswald, Festlandanteil .

Vorpommern-Greifswald, Inselanteil............cccocoeueee

Vorpommern-Riigen, Festlandanteil.........c.cccccveeinee 0,856
Vorpommern-Riigen, Inselanteil ........c.ccoocveveierernen. 1,101
VUIKANEITEL.....cecvveieeecceee e 1,010
Waldeck-Frankenberg ... b 1,007
WaldSNUL ... e 1,027
Wangerooge, Insel .. . 1,399
Warendorf ... ..0,926
Wartburgkreis.......... ..0,910
Weiden i.d.OPf., Stadt.........cooobrromer et 1,056
Weilheim-Schongau ...t b e 1,148
Weimar, Stadt......... ..1,008

Weimarer Land ...

WeiBenburg-Gunzenhausen 1,019
Werra-MeiBner-Kreis ... 0,974
WESE! .o aih e 0,941
Wesermarsch ... .
WesterwaldKIeis o 0,994
WELLETAUKIEIS ..v.vvveecverceevcve e 0,957
Wiesbaden, Stadt........cocoeeveveveeeeeereeecee e 0,947
Wilhelmshaven, Stadt............ccoovveeeieeeeeeieceeenne 0,878
Wittenberg .
Wittmund, Festlandanteil ..........cccocoeveveeeeeeeceienennns 0,756
Wittmund, Inselanteil..........ccccovvvveeeeiieereeeeceeenne 1,076
Wolfenbittel...........

Wolfsburg, Stadt.

Worms, Stadt.................. .
Waunsiedel i.Fichtelgebirge........covevririninnicnininenns 1,092
Wuppertal, Stadt. ..o 0,846
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WIUIZDUIG oo 1,110
WUrzburg, Stadt ......ocoveveeeeeeececees 1,204
ZINGSt, INSEL..oeviiieee s 1,101
Z0l1ernalbkreis ........c.cvoveveeeeeeeceeeeee e 1,041
Zweibriicken, Stadt........cccoovviiieeeiceee e 1,021
ZWICKAU. ... 0,917
Regionalfaktoren
Osterreich

Bundesland Korrekturfaktor
Burgenland....... it @i 0,994
KAINEEN 11t i 1,119
Niederosterreith i, 0,995
Oberosterreich.... 1,114
Salzburg -.h... .1,140
Steiermark . .1,095
THIOL e et 1,143
VOrarberg ....coovieieee s 1,166
WIBN 1.t 1,199
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Kosten abgerechneter Bestandsbauten — Altbau

Die Kostendokumentationen dieses Buchs geben Architekt*innen,
Ingenieur*innen, Sachverstéandigen und Bauherr*innen eine einmalige
Hilfestellung und gesicherte Orientierung bei der Kostenplanung.

Diese sorgfaltigen Kostenfeststellungen gebauter Architektur sind beson-
ders geeignet fiir Kostenermittlungen und fiir die Uberprifung wirtschaft-
lichen Planens.

Hervorzuheben sind:

— die Vielzahl der Vergleichsobjekte mit Fotos, Zeichnungen und
Baubeschreibungen,

— die objektbezogenen Kostenkennwerte nach DIN 276,

— die objektbezogenen Planungskennwerte nach DIN 277,

— der einheitliche Kostenstand zur einfachen Vergleichbarkeit der Objekte
und

— die identische Prasentation der Objekte.

Die Fachbuchreihe ,BK! OBJEKTDATEN” wird kontinuierlich um neue
Béande mit dokumentierten Vergleichsobjekten aus den BKI Baukosten-
datenbanken erweitert.

Eine kostenplanerisch sinnvolle Ergdnzung zu diesem Buch ist die ebenfalls
vom BKI herausgegebene Fachbuchreihe BKI BAUKOSTEN mit statistischen
Kennwerten:

e Statistische Kostenkennwerte fur Gebaude — Neubau
» Statistische Kostenkennwerte fiir Bauelemente — Neubau
e Statistische Kostenkennwerte fur Positionen — Neubau

e Statistische Kostenkennwerte fur Gebaude — Altbau
e Statistische Kostenkennwerte fur Positionen — Altbau

Die Fachbucher BKI BAUKOSTEN und BKI OBJEKTDATEN beinhalten das
jeweils aktuelle Expert*innenwissen zur Baukostenplanung in Deutschland.
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