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Vorwort

Mit Beachtung der technisch-konstruktiven und
6konomischen Machbarkeit kann gute Archi-
tektur im Sinne zufriedener Bauherr*innen ge-
lingen. Um dieses Planungsziel zu erreichen ist
die Einhaltung der Kosten ein wichtiger Bau-
stein. Die Kostenplanung ist nach der DIN 276
ein alle Phasen der Planung und Realisierung
von Bauprojekten begleitender Prozess. Von
der ersten Idee bis zur Schlusselibergabe sind
die Kosten im Kontext mit den Vorgaben zu
Budget, Qualitdten und Quantitaten zu tber-
wachen und zu steuern.

Der Kompetenzbereich der Baukostenplanung
ist fur alle am Bauvorhaben Mitwirkenden von
enormer Bedeutung. Die Architektenkammern
aller Bundesléander haben deshalb bereits 1996
dasBaukosteninformationszentrum gegriindet.
Die Kernkompetenz dieser Einrichtung ist die
Pflege und Fortschreibung der allgemein aner-
kannten Baukostendatenbanken. Die Daten-
banken bestehen aus den qualitativ und
quantitativ beschriebenen Kostenkennwerten
von mittlerweile Uber 4.300 realisierten Projek-
ten. Diese wert-vollen Erfahrungswerte, deren
Ursprung qualifizierte Bauabrechnungen in
den Architektur- und Ingenieurbtiros sind, wer-
den laufend systematisch durch Expert*innen
des BKI ausgewertet.

Die in den BKI Fachbiichern Objektdaten Frei-
anlagen veréffentlichten Daten sind eine her-
vorragende Grundlage, um die Kosten von
geplanten Bauvorhaben im Vergleich mit den
Kosten bereits realisierter Objekte ermitteln
bzw. Gberprufen zu kdnnen. Mit dem Band
"F10 Objektdaten Freianlagen" liegt Innen die
10. Ausgabe der bewéahrten Fachbuchreihe
nach DIN 276 vor.

Diese Fachbuchreihe wird kontinuierlich mit
neu dokumentierten Objekten und aktuellen
statistischen Kostenkennwerten fortgeschrie-
ben. In diesem Band sind 62 neue Objektdoku-
mentationen mit ihren Kosten Uber die erste,
zweite und dritte Ebene der DIN 276 veroffent-
licht. Die statistischen Kostenkennwerte mit

Von-, Mittel- und Bis-Preisen erstrecken sich
ebenfalls Gber alle Ebenen der DIN 276. Zu die-
ser Statistik tragen samtliche in den Banden F1-
F10 dokumentierten Freianlagen bei. Komplet-
tiert wird das Datenangebot dieses Bandes mit
den statistischen Kostenkennwerte fur Positio-
nen die speziell die Leistungsbereiche fur den
Garten- und Landschaftsbau abbilden (003
Landschaftsbauarbeiten, 004 Landschaftsbau-
arbeiten, Pflanzen und 080 StraB3en, Wege,
Platze).

Der Dank des BKI gilt allen Architektur- und In-
genieurburos, die Daten und Unterlagen abge-
rechneter Objekte zur Verfligung stellen. Zum
Ausbau der Baukostendatenbanken benétigt
das BKI Objekte aus allen Bundeslandern.

Wenn auch Sie zum Ausbau der BKI-Baukosten-
datenbanken beitragen und diese berufspoliti-
sche Gemeinschaftsaufgabe unterstitzen
mochten, finden Sie dazu unter www.bki.de
nahere Informationen. Mit der Veroffentli-
chung interessanter Bauvorhaben in Publikatio-
nen des BKI zeigen Planende Kostenbewusst-
sein Uber alle Leistungsphasen ihres Projektes.
Arbeiten Sie mit bei dieser Gemeinschaftsauf-
gabe der Architektenschaft!

Besonderer Dank gilt dem Beirat des BKI fur die
fachliche Begleitung aller BKI-Entwicklungen.
Fur die Anwendenden ist es von Vorteil, dass
die Beiratsmitglieder in unterschiedlichen
Funktionen als freie Architekt*innen, Projekt-
steuer*innen, Hochschullehrer*innen und in
FUhrungspositionen von Architektenkammern
tatig sind. Auch kommt den Veroéffentlichun-
gen sehr zugute, dass sowohl Beiratsmitglieder
als auch Herausgeber aktiv an der Normungs-
arbeit mitwirken.

Hannes Spielbauer - Geschdaftsfihrer
Brigitte Lechler - Prokuristin

Baukosteninformationszentrum
Deutscher Architektenkammern GmbH
Stuttgart, im Mérz 2025



Benutzerhinweise

Einfiihrung

Benutzerhinweise

Fotoprasentation der Objekte

Erlauterungen der Seitentypen
Objektubersicht
Planungskennwerte fur Fldchen DIN 277
Kostenkennwerte 1.Ebene DIN 276
Kostenkennwerte 2. und 3.Ebene DIN 276 (Ubersicht)
Kostenkennwerte fir Leistungsbereiche nach STLB
Kostenkennwerte fiir die Kostengruppe 500 der 3.Ebene DIN 276
Statistische Kostenkennwerte fur die Kosten der AuBenanlagen
Statistische Kostenkennwerte 1.-2.Ebene DIN 276 und Leistungsbereiche
Tabellen zur Objektibersicht Statistik
Statistische Kostenkennwerte 3.Ebene DIN 276 fur KG 500
Positionen

Fachartikel von Univ.-Prof. Dr.-Ing. Wolfdietrich Kalusche
.Zur Kostenplanung von Freianlagen”

Gliederung in Leistungsbereiche nach STLB Bau

Abkiirzungsverzeichnis

Objektdaten
1 AuBenanlagen zu Biiro- und Verwaltungsgebauden
1300-0295 AuBenanlage Landratsamt 3.Ebene
1300-0323 AuBenanlage Logistikzentrum 3.Ebene
2 AuBenanlagen zu Gebauden fiir Forschung und Lehre
2200-0065 AuBenanlage Hochschule 3.Ebene
3 AuBenanlagen zu Gebauden des Gesundheitswesens
3300-0019 AuBenanlage Fachklinik 3.Ebene
4 AuBenanlagen zu Schulen und Kindergéarten
4100-0231 AuBenanlage Grundschule Erweiterung 3.Ebene
4100-0237 AuBenanlage Realschule Erweiterung 3.Ebene
4100-0243 AuBenanlage Gymnasium 3.Ebene
4100-0244 AuBenanlage Gemeinschaftsschule Modernisierung  3.Ebene
4100-0247 Spiel- und Freizeitanlage Modernisierung  3.Ebene
4100-0249 AuBenanlage Gymnasium 3.Ebene
4100-0250 AuBenanlage Schule 3.Ebene
4400-0374 Offentlicher Spielplatz Umbau 3.Ebene
4400-0375 Offentlicher Spielplatz Umbau 3.Ebene
4400-0376 AuBenanlage Kindertagesstétte, Spielplatz Umbau 3.Ebene
4400-0377 AuBenanlage Kindertagesstatte 3.Ebene
4400-0390 AuBenanlage Kindertagesstatte 3.Ebene
4400-0396 AuBenanlage Kindertagesstétte 3.Ebene

4400-0406 AuBenanlage Kindertagesstétte 3.Ebene




5 AuBenanlagen zu Sportbauten
5100-0137 AuBenanlage Sporthalle Modernisierung  3.Ebene
5300-0023 Schwimmstegzugang 1.Ebene
5400-0018 Kunstrasenplatz Umbau 3.Ebene
5400-0019 Kleinfeldsportplatz 3.Ebene
5400-0020 Sportanlage 3.Ebene
6 AuBenanlagen zu Wohngebauden
6100-1578 AuBenanlage Wohnbebauung 3.Ebene
6100-1588 AuBenanlage Mehrfamilienhaus 3.Ebene
6100-1625 AuBenanlage Wohnquartier Modernisierung ~ 3.Ebene
6100-1637 AuBenanlage Mehrfamilienhaus (11 STP) 3.Ebene
6100-1640 AuBenanlage Wohn- und Geschéaftshaus Umbau 3.Ebene
6100-1652 AuBenanlage Mehrfamilienhauser (20 STP) 3.Ebene
6100-1653 AuBenanlage Mehrfamilienhaus, Praxis (16 STP) 3.Ebene
6100-1655 Innenhof Mehrfamilienhaus Umbau 3.Ebene
6100-1663 AuBenanlage Wohnquartier 3.Ebene
6100-1664 Hausgarten Einfamilienhaus Umbau 3.Ebene
6100-1665 AuBenanlage Mehrfamilienhauser 3.Ebene
6100-1666 AuBenanlage Mehrfamilienhaus (5 WE) 3.Ebene
6100-1667 AuBenanlage Wohnquartier (11 STP) 3.Ebene
6100-1676 AuBenanlage Einfamilienhaus 3.Ebene
6100-1694 AuBenanlage Mehrfamilienhaus 3.Ebene
6100-1704 AuBenanlage Mehrfamilienhaus (21 STP) 3.Ebene
6100-1716 Hausgarten Umbau 3.Ebene
6100-1720 AuBenanlage Mehrfamilienhauser 1.Ebene
7 AuBenanlagen zu Produktion, Gewerbe und Handel, Lager, Garagen
7200-0104 AuBenanlage Grinderzentrum 3.Ebene
7800-0038 Vorplatz Geschaftszentrum Modernisierung  3.Ebene
8 StraBen, Wege, Platze, Gehwege
8700-0065 Parkanlage Modernisierung  1.Ebene
8700-0067 Quartierspark Umbau 3.Ebene
8700-0068 Wasserspielplatz 3.Ebene
8700-0069 Markt- und Kirchvorplatz Modernisierung ~ 3.Ebene
8700-0070 Griinzug, Spiel-/Sportflachen 3.Ebene
8700-0071 Grinanlage mit Wasserspiel Modernisierung  3.Ebene
8700-0072 Quartiersplatz 3.Ebene
9 AuBenanlagen zu Gebauden anderer Art
9100-0196 AuBenanlage Kreismuseum 3.Ebene
9100-0198 Offentlicher Park Modernisierung  3.Ebene
9100-0208 AuBenanlage Bundesarchiv Umbau 3.Ebene
9100-0211 Dunenerlebnis- und Bewegungspark 3.Ebene
9100-0214 Wasserbecken mit Fontdnen Modernisierung  3.Ebene
9100-0216 Offentliche Parkanlage Modernisierung  3.Ebene
9100-0218 Schlosspark Instandsetzung  3.Ebene
9100-0220 AuBenanlage Industriemuseum Modernisierung ~ 3.Ebene
9100-0221 Trockenmauer Instandsetzung  3.Ebene
9100-0224 Tierpark Modernisierung  3.Ebene
9700-0036 Friedhof Modernisierung  3.Ebene
9800-0010 Sohlengleite, Umlenkbuhne, Bachlauf 3.Ebene




B Kosten der 3.Ebene DIN 276

200 Vorbereitende MaBnahmen
210 Herrichten
220 Offentliche ErschlieBung

300 Bauwerk - Baukonstruktionen
330 AuBenwande / Vertikale Baukonstruktionen, auBen
360 Déacher

500 AuBenanlagen und Freiflachen

510 Erdbau

520 Grindung, Unterbau

530 Oberbau, Deckschichten

540 Baukonstruktionen

550 Technische Anlagen

560 Einbauten in AuBenanlagen und Freiflachen

570 Vegetationsflachen

580 Wasserflachen

590 Sonstige MaBnahmen fir AuBenanlagen und Freiflachen

600 Ausstattung und Kunstwerke
640 Kunstlerische Ausstattung

Statistische Kostenkennwerte fiir AuBenanlagen und Freiflachen

C Statistische Kostenkennwerte fiir Kostengruppen der 1.+2.Ebene DIN 276

AuBenanlagen zu Buro- und Verwaltungsgebduden
AuBenanlagen zu Medizinischen Einrichtungen
AuBenanlagen zu Alten- und Pflegeheimen
AuBenanlagen zu Schulen

AuBenanlagen zu Kindergdrten

AuBenanlagen zu Einfamilienhdusern
AuBenanlagen zu Einfamilienhdusern mit Sonderkonstruktionen
AuBenanlagen zu Mehrfamilienhdusern
AuBenanlagen zu Produktion, Gewerbe und Handel, Lager, Garagen
AuBenanlagen zu Gemeinde- und Jugendzentren
AuBenanlagen zu Veranstaltungsgebauden
AuBenanlagen zu Kirchen

Spielplatze

Sportplatze und -anlagen

Park- und Stellplatze

Stadtplatze

Parkanlagen

Stadtpldtze und StraBenraum

Friedhofe

Dachbegriinung

Renaturierung FlieBgewdsser

FuB-/Ufer-/Radwege

Sonstige AuBenanlagen und Freiflachen




D Statistische Kostenkennwerte fiir Kostengruppen der 3. Ebene DIN 276

510 Erdbau

511 Herstellung
512 UmschlieBung
513 Wasserhaltung

520 Griindung, Unterbau

521 Baugrundverbesserung

522 Grindungen und Bodenplatten
523 Grindungsbeldge

524 Abdichtungen und Bekleidungen
525 Drdnagen

530 Oberbau, Deckschichten
531 Wege

532 StraBen

533 Platze, Hofe, Terrassen
534 Stellplatze

535 Sportplatzflachen

536 Spielplatzflachen

539 Sonstiges zur KG 530

540 Baukonstruktionen

541 Einfriedungen

542 Schutzkonstruktionen

543 Wandkonstruktionen

544 Rampen, Treppen, Triblnen

545 Uberdachungen

546 Stege

547 Kanal- und Schachtkonstruktionen
548 Wasserbecken

549 Sonstiges zur KG 540

550 Technische Anlagen

551 Abwasseranlagen

552 Wasseranlagen

554 Warmeversorgungsanlagen

556 Elektrische Anlagen

557 Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen, Automation
558 Nutzungsspezifische Anlagen

560 Einbauten in AuBenanlagen und Freiflichen
561 Allgemeine Einbauten

562 Besondere Einbauten

563 Orientierungs- und Informationssysteme

570 Vegetationsflachen

571 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung
572 Sicherungsbauweisen

573 Pflanzflachen

574 Rasen- und Saatflachen

579 Sonstiges zur KG 570




580 Wasserflachen
581 Befestigungen
582 Abdichtungen

590 Sonstige MaBnahmen fiir AuBenanlagen und Freiflachen
591 Baustelleneinrichtungen

592 Gerlste

593 SicherungsmaBnahmen

594 AbbruchmaBnahmen

595 Instandsetzungen

596 Materialentsorgung

597 Zusatzliche MaBnahmen

598 Provisorische AuBenanlagen und Freiflachen

599 Sonstiges zur KG 590

E Kostenkennwerte fiir Positionen - Neubau
003 Landschaftsbauarbeiten
004 Landschaftsbauarbeiten, Pflanzen
080 StraBen, Wege, Platze

F Kostenkennwerte fiir Positionen - Altbau
303 Landschaftsbauarbeiten
304 Landschaftsbauarbeiten, Pflanzen
380 StraBen, Wege, Platze

Anhang

Verzeichnis der Architektur- und Planungsbiros
Regionalfaktoren 2025 fir Deutschland

Regionalfaktoren 2025 fur Osterreich und den Europa-Raum
Glossar

Stichwortverzeichnis

Das eBook enthalt nach erfolgtem Kauf insgesamt 62 Einzelobjekt-
dokumentationen. Exemplarisch fir alle Einzelobjektdokumenta-
tionen ist auf den Folgeseiten beispielhaft eine Einzelobjekt-
dokumentation dargestellt. Des Weiteren werden Ausziige von
Kostenkennwerten fur die im eBook enthaltenen Einzelobjektdoku-
mentationen sortiert nach Kostengruppen fir die Kostengruppen
200-500 dargestellt.



Einflihrung

In der Fachbuchreihe ,BKI Objektdaten” wer-
den fur Kostenermittlungszwecke und Wirt-
schaftlichkeitsvergleiche bereits realisierte und
vollstandig abgerechnete Bauwerke und Frei-
anlagen aus allen Bundeslandern ver&ffent-
licht.

Die Kostenkennwerte der Objekte dienen dazu,
die Kosten von Bauprojekten im Vergleich mit
den Kosten bereits realisierter Objekte zu er-
mitteln bzw. Kostenermittlungen mit baroeige-
nen Daten oder den Daten Dritter zu Uber-
prufen, solange Kostenanschlage auf der
Grundlage von Ausschreibungsergebnissen
noch nicht vorliegen.

Unterstiutzt werden Kostenermittlungen nach
DIN 276:2018-12 in den frahen fur die Kosten-
entwicklung eines Projektes aber entscheiden-
den Planungsphasen.

Seit dem Objektdatenband F9 sind die AuBen-
anlagenobjekte und Freiflachen nach DIN
276:2018-12 dokumentiert. Die mit der DIN
276:2018-12 einhergehenden Anderungen und
daraus resultierenden Verschiebungen im Ver-
gleich zu DIN 276:2008-12 sind somit abgebil-
det.

Darutber hinaus enthélt das Buch Planungskenn-
werte, die Wirtschaftlichkeitsprafungen an-
hand von Flachenvergleichen erméglichen.
Dieser Band enthalt nur die zuletzt in den
Datenbanken erfassten Freianlagen. Die BKI-
Baukostendatenbanken selbst umfassen einen
wesentlich gréBeren Bestand an Altbau-, Neu-
bau- und Freianlagen-Objekten. Alle Objekt-
dokumentationen kénnen auch einzeln als PDF-
Datei bezogen werden. Zugriff auf alle Einzel-
objekte bietet auch die Software , BKI Kosten-
planer”.

Benutzerhinweise

1. Definitionen

Kostenkennwerte sind Werte, die das Verhaltnis
von Kosten bestimmter Kostengruppen nach
DIN 276-1:2018-12 zu bestimmten Bezugseinhei-
ten nach DIN 277:2021-08 darstellen.
Planungskennwerte im Sinne dieser Veroffent-
lichung sind Werte, die das Verhéltnis bestimm-
ter Flachen zur Flache des Baugrundstuicks (GF)
oder AuB3enanlagenflache (AF) darstellen, ange-
geben als Prozentsatze oder als Faktoren.

Positionen sind Teilleistungen eines geglieder-
ten Leistungsverzeichnisses. Diese werden mit
der Baubeschreibung fur die Leistungsbeschrei-
bung von Bauleistungen eingesetzt. BKI hat die
Positionen als Mustertexte fur die Ausschrei-
bung mit Kurz- und Langtexte vorformuliert.
Mit aktuellen Baupreisen pro definierter Ein-
heit kdnnen diese mit entsprechenden Mengen
fur ein bepreistes LV eingesetzt werden. Die
Baupreise werden aus abgerechneten und ver-
gebenen Bauleistungen ermittelt.

Die Von-, Mittel-, Bis-Preise stellen dabei die Gib-
liche Bandbreite der Positionspreise dar. Mini-
mal- und Maximalpreise bezeichnen die klein-
sten und groBten aufgetretenen Preise einer in
der BKI-Positionsdatenbank dokumentierten
Position. Sie stellen jedoch keine absolute Un-
ter- oder Obergrenze dar.

2. Kostenstand und Umsatzsteuer
Kostenstand aller Kennwerte ist das 4. Quartal
2024. MaBgeblich fur die Fortschreibung ist der
Baupreisindex. Den vierteljahrlich erscheinen-
den aktuellen Index kénnen Sie im Internet un-
ter www.bki.de/baupreisindex abrufen.

Die Umrechnung von Kostendaten dieses
Buches wird durch ein Beispiel erlautert:

Ein Kostenkennwert von € 500,-/m2 BGF mit dem
Kostenstand 4.Quartal 2024 soll auf den Kosten-
stand 3.Quartal 2021 umgerechnet werden. Ver-
wendet wird die Indexreihe mit dem Basisjahr
2021=100.

Index 4.Quartal 2024 (2021=100) = 130,8
Index 3.Quartal 2021 (2021=100) = 102,1

500,- €/m2 BGF x 102,1
130,8

= 390,29 €m2 BGF



3. Datengrundlage - Haftung

Grundlage der Daten sind statistische Analysen
abgerechneter Bauvorhaben. Die Daten wur-
den mit groBtmaoglicher Sorgfalt vom BKI bzw.
seinen Dokumentationsstellen erhoben und zu-
sammengestellt. Fur die Richtigkeit, Aktualitat
und Vollstandigkeit dieser Daten, Analysen und
Tabellen Gbernimmt der Herausgeber keine
Haftung, ebenso nicht fur Druckfehler und feh-
lerhafte Angaben. Die Benutzung dieses Fach-
buchs und die Umsetzung der darin erhaltenen
Informationen erfolgen auf eigenes Risiko.
Angesichts der vielfaltigen Kosteneinflussfakto-
ren missen Anwender*innen die genannten
Orientierungswerte eigenverantwortlich pru-
fen und entsprechend dem jeweiligen Verwen-
dungszweck anpassen.

4. Blatt-Typ Objektiibersicht: Kostenkennwerte
Die jeder Objektdokumentation vorangestell-
ten Kostenkennwerte €/m2 AF beziehen sich auf
die Kosten der AuBBenanlagen (Kostengruppe
500 nach DIN 276).

5. Kosteneinfliisse

KosteneinflussgréBen sind beim Bauen von be-
sonderer Bedeutung, da umwelt-, standort-,
nutzer- und besonders herstellungs- sowie ob-
jektbedingte Faktoren eine erhebliche Rele-
vanz aufweisen. Aus diesen Griinden ist eine
genaue Anpassung der Kosten- und Planungs-
kennwerte an die projektspezifisch unter-
schiedlichen KosteneinflussgroBen erforderlich
(siehe dazu BKI Handbuch Kostenplanung im
Hochbau).

Die statistischen Kostenkennwerte (Mittelwer-
te) sind auf der Grundlage mehrerer Objekte
gebildet und kénnen daher nicht Gber eine ge-
naue Beschreibung der ausgeftuihrten MaBnah-
men verflgen. Das vorliegende Buch ,,BKI Ob-
jektdaten F10” bietet hingegen die Moglich-
keit, einen Kostenwert durch die Beschreibung
der ausgefuhrten MaBnahmen genau zu be-
werten. Die Auswahl eines geeigneten Kosten-
kennwertes und ggf. eine projektspezifische
Anpassung ist damit leichter moglich.

6. Regionalisierung der Daten

Grundlage der BKI Regionalfaktoren sind Daten
aus der amtlichen Bautétigkeitsstatistik der sta-
tistischen Landesamter, eigene Berechnungen
auch unter Verwendung von Schwerpunktposi-
tionen und regionalen Umfragen. Zuséatzlich

wurden von BKI Verfahren entwickelt, um die
Eingangsdaten auf Plausibilitat prifen und ggf.
anpassen zu kénnen. Auf der Grundlage dieser
Berechnungen hat BKI einen bundesdeutschen
Mittelwert gebildet. Anhand des Mittelwertes
lassen sich die einzelnen Land- und Stadtkreise
prozentual einordnen. Diese Prozentwerte
wurden die Grundlage der BKI Deutschland-
karte mit ,,Regionalfaktoren fir Deutschland".

Fur die gréBeren Inseln Deutschlands wurden
separate Regionalfaktoren ermittelt. Dazu wur-
de der zugehorige Landkreis in Festland und
Inseln unterteilt. Alle Inseln eines Landkreises
erhalten durch dieses Verfahren den gleichen
Regionalfaktor. Der Regionalfaktor des Festlan-
des enthélt keine Inseln mehr und ist daher ge-
genuber friheren Ausgaben verringert.

Die Kosten der Objekte der BKI Datenbanken
wurden auf den Bundesdurchschnitt umgerech-
net. Fur die Anwender*in bedeutet die Um-
rechnung der Daten auf den Bundesdurch-
schnitt, dass einzelne Kostenkennwerte oder
das Ergebnis einer Kostenermittlung mit dem
Regionalfaktor des Standorts des geplanten
Objekts multipliziert werden kénnen.

Die BKI Stadt-/Landkreisfaktoren befinden sich
im Anhang des Buchs.

7. Urheberrechte

Alle Entwurfe, Zeichnungen und Fotos der uns
zur Verfligung gestellten Objekte sind urheber-
rechtlich geschiitzt. Die Urheberrechte liegen
bei den jeweiligen Bliros bzw. Personen.
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Fotoprasentation der Objekte
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Erweiterung Erweiterung

0 Dipl.-Ing. A. Brlickner Biiro fir Landschaftsarchitektur A JOMA Landschaftsarchitektur
Havelberg Bamberg



Fotoprasentation der Objekte

Modernisierung

KOKOMO Landschaft und Stadtraum GmbH
Berlin

Q Kraushaar Lieske Freiraumplanung GbR

Dresden Q

gler

4100-0247 Spiel- und Freizeitanlage 4100-0249 AuBenanlage Gymnasium

Modernisierung
0 WEISSHAUPT Landschaftsarchitektur A r + b landschaft s architektur
Donaueschingen Dresden

© Dagmar- Hoffmarin © Burghammer Landschaftsarchitektur

4100-0250 AuBenanlage Schule 4400-0374 Offentlicher Spielplatz

Umbau
0 planrat - griin macht sinn Dagmar Hoffmann A Burghammer Landschaftsarchitektur
Kassel Wetzlar



Fotoprasentation der Objekte

© Burghammer Landschaftsarchitektur

4400-0375 Offentlicher Spielplatz 4400-0376 AuBenanlage Kindertagesstatte, Spielplatz

Umbau Umbau
Q Burghammer Landschaftsarchitektur Q AGU GOLDMANN Landschaftsarchitektur
Wetzlar Berlin

© Gerhard Hagen © Lukas Huneke Photography — = =

4400-0377 AuBenanlage Klndertagesstatte (11 STP) 4400-0390 AuBenanlage Kindertagesstatte
Q JOMA Landschaftsarchitektur Q Dipl.-Ing. (FH) Christian Gerhardy Stadtverwaltung
Bamberg Wittlich, Wittlich

© HOHN:E

© Nikolai Benner
4400-0396 AuBenanlage Kindertagesstatte 4400-0406 AuBenanlage Kindertagesstatte
Q foundation 5+ landschaftsarchitekten bdla O HOHN Landschaftsarchitektur

Kassel Potsdam



Fotoprasentation der Objekte

¥ A
© I:tﬂ"nqrina‘jgeger\ b e < = s S
5100-0137 AuBenanlage Sporthalle
Modernisierung
Q Friedrich Klei GmbH
Baunatal

© Planungsgruppe Griin der Zeit

5400-0018 Kunstrasenplatz

Umbau

Q Planungsgruppe Griin der Zeit
Potsdam

©?liro fiiy Lan@sch marchitektur ThoMas-Niessen

5400-0020 Sportanlage

Q Biiro fiir Landschafts- & Freiraumarchitektur
Thomas Niessen BDLA, Bergen auf Riigen

5

5300-0023 Schwimmstegzugang

Q Tragwerk: Waterkant Ingenieure GbR
Giby

© PLANTI reiraumarch m

5400-0019 Kleinfeldsportplatz

Q PLANTRAUM Freiraumarchitekten Landschafts-
architekt, Halle (Saale)

O Dlaf Mali

6100-1578 AuBenanlage Wohnbebauung

O GriinPlan Landschaftsarchitekten BDLA
Hannover




Fotoprasentation der Objekte

:_@;;%Af -nbiiro W

6100-1588 AuBenanlage Mehrfamilienhaus 6100-1625 AuBenanlage Wohnquartier
Modernisierung
Q Plan-R-Architektenbiiro Martin Briidigam Q SUD[DJEN Landschaftsarchitekt AKNW
Hamburg Krefeld

© AFS - Architekturbiiro

© ﬁe_gv_ngi_e_r.Architék

6100-1637 AuBenanlage Mehrfamilienhaus (11 STP) 6100-1640 AuBenanlage Wohn- und Geschaftshaus
Umbau
Q Neumeier Architekten PartGmbB Q AFS - Architekturbtiro Frank Sieber
Tittling Ranis

© Mdtthias Baumgartner. 4 \

6100-1652 AuBenanlage Mehrfamilienhduser (20 STP) 6100-1653 AuBenanlage Mehrfamilienhaus, Praxis (16 STP)

© Burghammer Landschaftsarchitektur

0 Burghammer Landschaftsarchitektur A brack architekten
Wetzlar Kempten



Fotoprasentation der Objekte

o iagpncn A
6100-1655 Innenhof Mehrfamilienhaus Seite
Umbau

Q Markplan GmbH
Brandenburg

6100-1664 Hausgarten Einfamilienhaus Seite
Umbau
0 Landschaftsarchitektin bdla

Dipl.-Ing. Yvonne Géckemeyer, Leverkusen

© Michael Nagler

6100-1666 AuBenanlage Mehrfamilienhaus (5 WE)

O Michael Nagler Landschaftsarchitekt
Hamburg

© Ando Yoo Liandschaftsarchitektur

6100-1663 AuBenanlage Wohnquartier

Q YLA Ando Yoo Landschaftsarchitektur
Hamburg

! 1o - 5, : E
©AGUGODMANN =

= - e =T

6100-1665 AuBenanlage Mehrfamilienhauser

Q AGU GOLDMANN Landschaftsarchitektur
Berlin

© Dr. Andrea Spaethe

6100-1667 AuBenanlage Wohnquartier (11 STP)

O Dr. Andrea Spaethe Naturnahe Garten- & Land-
schaftsgestaltung, Niendorf



Fotoprasentation der Objekte

© Nicolas Felder

6100-1676 AuBenanlage Einfamilienhaus

Q brack architekten
Kempten

© a hoch i netzwerkiisa GioB.

6100-1704 AuBenanlage Mehrfamilienhaus (21 STP)

Q a hoch i netzwerk Lisa GroB
Dillingen

Pheun el

6100-1720 AuBenanlage Mehrfamilienhduser

Q FREIRAUM Rabsilber Heckmann Giese Landschafts-

architekten PartG mbB, Wiesbaden

6100-1694 AuBenanlage Mehrfamilienhaus

A TDB Landschaft Partnerschaft Duquesnoy Boemans
Berlin

© Korinna Hille Landschaftsarchitekfen s & ot

6100-1716 Hausgarten

Umbau

Q Korinna Hille Landschaftsarchitekten
Braunschweig

) agen 4 / /
7200-0104 AuBenanlage Griinderzentrum

O JOMA Landschaftsarchitektur
Bamberg



Fotoprasentation der Objekte

©Dr. Ulrke Sacher

7800-0038 Vorplatz Geschaftszentrum
Modernisierung

O

Dr. Ulrike Sacher Landschaftsarchitektin bdla
Edenkoben

© Carlos Stuckert Landschaftsarchitekt - |

8700-0067 Quartierspark
Umbau

O

Carlos Stuckert Landschaftsarchitekt
Saarlouis

8700-0069 Markt- und Kirchvorplatz
Modernisierung

O

WYLD Landschaftsarchitekten bdla
Berlin

© ter Balk LandschafBarchitektur

8700-0065 Parkanlage

Modernisierung

A tER BALK LAUDAN LANDSCHAFTSARCHITEKTEN
PARTG MBB, Liibeck

8700-0068 Wasserspielplatz

Q Frank-Dieter Stucken Landschaftsarchitekt
Botersen

© Ulrich Kriig n

8700-0070 Griinzug Spiel-/Sportflachen

O UKL Ulrich Kriiger Landschaftsarchitekten
Magdeburg
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Fotoprasentation der Objekte

© Dr. Ulrike Sacher AUPT Landschaftsarchitektur

8700-0071 Griinanlage mit Wasserspiel 8700-0072 Quartiersplatz

Modernisierung

Q Dr. Ulrike Sacher Landschaftsarchitektin bdla Q WEISSHAUPT Landschaftsarchitektur
Edenkoben Donaueschingen

fichael Horeis © Frank-Dieter Stucken
9100-0196 AuBenanlage Kreismuseum 9100-0198 Offentlicher Park
Modernisierung
Q FUGMANN JANOTTA PARTNER PartG mbB Q Frank-Dieter Stucken Landschaftsarchitekt
Berlin Botersen

© Frank-Digief n e

9100-0208 AuBenanlage Bundesarchiv 9100-0211 Dunenerlebnis- und Bewegungspark

Umbau

0 Daniel Oppermann Dipl. Ing. LandschaftsArchitekt A Frank-Dieter Stucken Landschaftsarchitekt
Berlin Botersen



Fotoprasentation der Objekte

© Schéning Fotodesign

9100-0214 Wasserbecken mit Fontdnen

Modernisierung

Q Die Grlinplaner Landschaftsarchitekten Hollemann
Temmen PartGmbB, Meppen

© Gunnar ftsarchitekten

9100-0218 Schlosspark

Instandsetzung

Q Gunnar Lange Landschaftsarchitekten
Bad Belzig

© Dieter Burkard

9100-0221 Trockenmauer

Instandsetzung

Q PieterJ. Burkard Freier Landschaftsarchitekt bdla
Ostringen

9100-0216 Offentliche Parkanlage

Modernisierung

Q Kraushaar Lieske Freiraumplanung GbR
Dresden

© Klemens Renner

9100-0220 AuBenanlage Industriemuseum

Modernisierung

Q meyer-bassin und partner freie architekten bda
Dresden

© Sarah Bohm

9100-0224 Tierpark

Modernisierung

A Biiro fiir Landschafts- & Freiraumarchitektur
Thomas Niessen BDLA, Bergen auf Riigen

21
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Fotoprasentation der Objekte

9700-0036 Friedhof

Modernisierung

0 planrat - griin macht sinn Dagmar Hoffmann
Kassel

9800-0010 Sohlengleite, Umlenkbuhne Bachlauf

Q d+p dénekamp und partner
Halstenbek



Erlauterungen
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®7

4100-0250
AuBenanlage
Schule

Objektiibersicht

=2

@

a) Kennwerte: 3. Ebene DIN 276

Objekt:

®7 b) GF: 12.933m?
AF: 3.350m2
) Bauzeit: 44 Wochen
d) Bauende: 2023

€) Standard: hoch
f) Bundesland: Hessen

@—

Kreis: Kassel, Stadt

Garten- und Landschafts-
architekt*in:

LPH 1-3

PlanRat Venne - Giiff -
Hoffmann GbR
Landschaftsarchitektur und
Stadtebau

Sickingenstralle 10

34117 Kassel

LPH 4-9

planrat - griin macht sinn
Dagmar Hoffmann
Landschaftsarchitektin AKH
Freiraum + Friedhof
Sickingenstralie 10

34117 Kassel

VYd 245€/m2

Bauherr*in:

Stadt Kassel

Amt fir Hochbau und
Gebaudebewirtschaftung
34112 Kassel

© BKI Baukosteninformationszentrum

Kostenstand: 4, Quanal 2024, Bundesdurchschnity, inkl. 19% MwSt,



Erlauterungen nebenstehender Beispielseite

Alle Kosten und Kostenkennwerte mit Mehrwertsteuer. Kostenstand 4. Quartal 2024.
Kosten und Kostenkennwerte umgerechnet auf den Bundesdurchschnitt.

Objektiibersicht

BKI-Objektnummer und -bezeichnung.

@

Kostenkennwerte der AuBenanlagen (Kostengruppe 500 nach DIN 276), sowie fur Bauwerks-
kosten (Kostengruppe 300+400 nach DIN 276) bezogen auf:

- AF: AuB3enanlagenfléache (DIN 277)
- DAF: Dachflache (DIN 277)
- WF: Wandflache (DIN 277)

®

a) ,Kennwerte” gibt die Kostengliederungstiefe nach DIN 276 an. Die BKI Objekte sind unterschied-
lich detailliert dokumentiert: Eine Kurzdokumentation enthalt Kosteninformationen bis zur
1.Ebene DIN 276, eine Grobdokumentation bis zur 2. Ebene DIN 276 und eine Langdokumen-
tation bis zur 3. Ebene (teilweise darlber hinaus bis zu den Ausfihrungsarten einzelner
Kostengruppen).

b) Angaben zu GF, AF, DAF, WF

¢) Angaben zur Bauzeit

d) Angaben zum Bauenede

e) Angaben zum Standard

f) Angaben zum Kreis, Bundesland

@

Planendes und/oder ausfihrendes Architektur- oder Planungsbiro, sowie teilweise Angaben
zur Bauherr*in.

Abbildungen des Objekts

®

Anzeige des Kostenstands

25
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®_
®_

®_

Planungskennwerte fiir Flaichen und Rauminhalte nach DIN 277

Flachen des Grundstiicks Menge Einheit
BF  Bebaute Flache 3.210,96 m2
UF  Unbebaute Flache 9.722,04 m2
GF  Grundstiicksflache 12.933,00 m2
AF  AuBenanlagenflache 3.350,00 m2

KG Kostengruppen (2.Ebene)
510 Erdbau 663,43 m3EBR
530 Oberbau, Deckschichten 1.622,99 m2BFF
570 Vegetationsflachen 1.583,72 m2PSF

580 Wasserflachen -

Prozentualer Anteil der Kostengruppen der 2.Ebene an der Kostengruppe 500 nach DIN 276

KG Kostengruppen (2.Ebene)

510 Erdbau

520 Griindung, Unterbau

530 Oberbau, Deckschichten

540 Baukonstruktionen

550 Technische Anlagen

560 Einbauten AuBenanlagen u. Freiflachen

570 Vegetationsflachen

580 Wasserflachen

590 Sonst. MaBnahmen fiir AuBenanlagen u. Freiflachen

Ranking der Kostengruppen der 3.Ebene an der Kostengruppe 500 nach DIN 276

KG Kostengruppen (3.Ebene) % an KG 500 KG

551 Abwasseranlagen 17,8 531
532 StraBen 12,0 541
544 Rampen, Treppen, Tribiinen 9,7 545
591 Baustelleneinrichtung 73 556
533 Platze, Hofe, Terrassen 7.1 594
511 Herstellung 6,4 573
562 Besondere Einbauten 6,2 525
561 Allgemeine Einbauten 52 522
574 Rasen- und Saatflachen 40 539
543 Wandkonstruktionen 38 524
571 Vegetationstechn. Bodenbearbeitung 3,8 579
536 Spielplatzflachen 37

© BKI Baukosteninformationszentrum

Menge Einheit

Menge/AF  Menge/GF

0,20 0,05
0,48 0,13
0,47 0,12

20% 40% 60%

Kostengruppen (3. Ebene) % an KG 500

Wege 33
Einfriedungen 2,7
Uberdachungen 2,5
Elektrische Anlagen 1,4
AbbruchmaBnahmen 1,2
Pflanzflachen 0,6
Dranagen 0,4
Griindungen und Bodenplatten 0,3
Sonstiges zur KG 530 0,3
Abdichtungen und Bekleidungen 0,2
Sonstiges zur KG 570 <0,1

Kostenstand: 4.Quartal 2024, Bundesdurchschnitt, inkl. 19% MwsSt.

4100-0250
AuBenanlage
Schule

1. + 2. Ebene



Erlauterung nebenstehender Beispielseite

Alle Kosten und Kostenkennwerte mit Mehrwertsteuer. Kostenstand: 4. Quartal 2024.
Kosten und Kostenkennwerte umgerechnet auf den Bundesdurchschnitt.

Planungskennwerte fiir Flachen und Rauminhalte DIN 276

In Ergénzung der Kostenkennwerttabellen werden fir jedes Objekt Planungskennwerte ange-
geben, die zur Uberprifung der Vergleichbarkeit des Objekts mit der geplanten BaumaBnahme
dienen. Ein Planungskennwert im Sinne dieser Ver6ffentlichung ist ein Wert, der das Verhaltnis
bestimmter Flachen darstellt, angegeben als Prozentwert oder als Faktor (Mengenverhaltnis).

@

Bebaute und unbebaute Flachen des Grundstticks sowie deren Verhaltnis in Prozent zur
Grundsttcksflache (GF).

@

Flachen im Verhaltnis zur AuBenanlagenflache (AF=100%) und zur Grundstucksflache
(GF=100%) in Prozent.

Kostenanalysen fiir die Kostengruppen der 2. und 3.Ebene an der KG 500

®

Prozentualer Anteil:

Die grafische Darstellung verdeutlicht, welchen durchschnittlichen Anteil die Kostengruppen
der 2.Ebene DIN 276 an den Kosten der AuBBenanlagen (KG 500) haben. Fur Kostenermittlungen
werden die kostenplanerisch besonders relevanten Kostengruppen sofort erkennbar. Bei der
Aufsummierung aller Prozentanteile der Kostengruppen sind Abweichungen zu 100% run-
dungsbedingt.

In der Tabelle werden die Prozentwerte der Kosten der 3.Ebene an den Kosten der KG 500 an-
gegeben. Durch die absteigende Sortierung ist schnell ersichtlich in welchen Kostengruppen die
meisten Kosten aufgewendet wurden.

27



4100-0250 Kostenkennwerte fiir die Kostengruppen der 1.Ebene DIN 276

AuBenanlage

Schule KG Kostengruppen (1.Ebene) Einheit Kosten € €/Einheit % 500
100  Grundstiick m2GF - - -
200 Vorbereitende MaBnahmen m2GF 34.685 2,68 4,2
300 Bauwerk — Baukonstruktionen m2BGF 9.541 - 1,2
400 Bauwerk — Technische Anlagen m2BGF - - -
500 AuBenanlagen und Freiflichen m2AF 822.164 245,42 100,0
600 Ausstattung und Kunstwerke m2AF - - -
700 Baunebenkosten m2AF - - -
800 Finanzierung m2AF - - -
KG Kostengruppe Menge Einheit Kosten €  €/Einheit %
200 Vorbereitende MaBnahmen 12.933,00 m2GF 34.685 2,68 42

Fassadenschutz, Baumschutz, Abbruch von Asphalt, Tennenbelag, Fundamenten, Holzhackschnitzel,
Kantensteinen, Metallzaun, Pflasterrinnen, Spielgeraten, Holzbanken, Maschendrahtzaun, Beton-

©

blockstufe, Winkelstiitzen, Betonpflaster, Betonplatten, StraBenablauf, Rasensoden abtragen, Gehdlz-
flache roden, Wurzelstock roden; Entsorgung, Deponiegebiihren

300 Bauwerk — Baukonstruktionen - 9.541 - 12
Bitumendickbeschichtung, Perimeterddmmung, Ddmmung, Seilsystem als Rankhilfe
500 AuBenanlagen und Freiflachen 3.350,00 m2AF 822.164 245,42 100,0

Bodenarbeiten; Fundamentaushub, Drénage; Schottertragschicht, Betonpflaster, Betonkantensteine,
Bordsteine, Asphalt, Pflasterrinnen, Absenkbordsteine, Betonplatten, wassergebundene Deckschicht,
Holzhackschnitzel, Holzdeck, Spielsand; Zaunanlagen, Toranlagen, Winkelstiitzen, Tribiinenstufen,
Betonblockstufen, Gelander, Handlauf, Milleinhausung; Regenriickhalte-/Rigolensystem, Oberflachen-
entwasserung, Lichtstelen, Erdkabel, Blitzschutz; Sitzblocke, Bankauflagen, Sitzbanke, Fahrradanlehn-
biigel, Abfallbehalter, Schuhabstreifer, Kletterkombinationen, Spielhduschen, Wippe, Schaukel; Ober-
bodenarbeiten, Pflanzgruben, Bepflanzung, Rasen, Blumenwiese

© BKI Baukosteninformationszentrum Kostenstand: 4.Quartal 2024, Bundesdurchschnitt, inkl. 19% MwsSt.



Erlauterung nebenstehender Baukostentabelle

Alle Kostenkennwerte enthalten die Mehrwertsteuer. Kostenstand: 4. Quartal 2024
Kosten und Kostenkennwerte umgerechnet auf den Bundesdurchschnitt

Kostenkennwerte fiir die Kostengruppen der 1.Ebene DIN 276

®

KostenUbersicht, Kostenkennwerte in €/Einheit fur die Kostengruppen der 1.Ebene DIN 276.
Anteil der jeweiligen Kostengruppe in Prozent an den Bauwerkskosten (Spalte: % 500).

Die Bezugseinheiten der Kostenkennwerte entsprechen der DIN 276:2018-12: Mengen und
Bezugseinheiten.

Codierung und Bezeichnung der Ausfuhrung zur Kostengruppe entsprechend der 1.Ebene nach
DIN 276

®

Abgerechnete Leistungen zu dokumentierten Objekten mit Beschreibung, Menge, Einheit,
Kosten, Kostenkennwert bezogen auf die Kostengruppeneinheit oder alternativ bezogen auf
die Ubergeordnete Einheit.

Bei den Mengen handelt es sich um ausgefiihrte Mengen.
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Kostenkennwerte fiir die Kostengruppen 500 der 2. und 3.Ebene DIN 276 (Ubersicht)

KG Kostengruppe Menge Einheit €/Einheit Kosten € % 500
500 AuBenanlagen und Freiflachen 3.350,00 m2AF 245,42 822.164,35 100,0
510 Erdbau 663,43 m3EBR 78,81 52.281,68 6,4
511 Herstellung 663,43 m3EBR 78,81 52.281,68 6,4
512 UmschlieBung - - - -
513 Wasserhaltung - - - -
520 Griindung, Unterbau 3.350,00 m2AF 2,11 7.072,58 0,9
521 Baugrundverbesserung - - - -
522 Grlindungen und Bodenplatten - - 2.429,28 0,3
®_ 523 Grlindungsbelage - - - -
524 Abdichtungen und Bekleidungen 48,90 m2 26,97 1.318,96 0,2
525 Dranagen - - 3.324,33 0,4
530 Oberbau, Deckschichten 1.622,99 m2BFF 133,91 217.338,34 26,4
531 Wege 205,74 m2 132,02 27.160,92 33
532 StraBen 557,22 m2 176,35  98.265,16 12,0
533 Platze, Hofe, Terrassen 398,32 m? 147,37 58.699,61 7.1
534 Stellplatze - - - -
535 Sportplatzflachen - - - -
536 Spielplatzflachen 461,71 m2 66,48 30.694,43 3,7
539 Sonstiges zur KG 530 1.622,99 m2BFF 1,55 2.518,23 0,3
540 Baukonstruktionen 3.350,00 m2AF 45,87 153.674,53 18,7
541 Einfriedungen 99,61 m2 221,13 22.026,92 2,7
542 Schutzkonstruktionen - - |-
543 Wandkonstruktionen 64,65 m2 477,30 30.857,19 3,8
544 Rampen, Treppen, Tribiinen 58,84 m2 1.360,53 80.053,47 9,7
545  Uberdachungen 13,34 m2 1.554,49 20.736,95 2,5
546 Stege - - - -
547 Kanal- und Schachtkonstruktionen - - - -
548 Wasserbecken - - - -
550 Technische Anlagen 3.350,00 m2AF 46,95 157.283,50 19,1
551 Abwasseranlagen 3.350,00 m2AF 43,56 145.934,34 17,8
552 Wasseranlagen - - - -
553 Anlagen fir Gase und Fliissigkeiten - - - -
554 Warmeversorgungsanlagen - - - -
555 Raumlufttechnische Anlagen - - - -
556 Elektrische Anlagen 3.350,00 m2AF 3,39 11.349,16 1,4
557 Kommunikationstechnische Anlagen - - - -
558 Nutzungsspezifische Anlagen - - - -
560 Einbauten AuBenanlagen u. Freiflachen 3.350,00 m2AF 28,15 94.287,27 11,5
561 Allgemeine Einbauten 3.350,00 m2AF 12,87 43.117,86 5,2
562 Besondere Einbauten 3.350,00 m2AF 15,27 51.169,42 6,2
563 Orientierungs- und Informationssysteme - - - -
570 Vegetationsflachen 1.583,72 m2PSF 44,08  69.805,57 85
571 Vegetationstechn. Bodenbearbeitung 1.341,91 m2 23,48 31.511,51 3,8
572 Sicherungshauweisen - - - -
573 Pflanzflachen 78,50 m2 61,75 4.847,52 06
574 Rasen- und Saatflachen 1.505,22 m2 21,79 32.797,07 4,0
579 Sonstiges zur KG 570 1.583,72 m2PSF 0,41 649,45 <0,1
580 Wasserflachen - - - -
590 Sonst. MaBnat fiir AuB I u. Frei- 3.350,00 m2AF 21,02 70.420,90 8,6
flachen

© BKI Baukosteninformationszentrum

Kostenstand: 4.Quartal 2024, Bundesdurchschnitt, inkl. 19% MwsSt.

4100-0250
AuBenanlage
Schule

1. + 2. Ebene



Erlauterung nebenstehender Baukostentabelle

Alle Kostenkennwerte enthalten die Mehrwertsteuer. Kostenstand: 4. Quartal 2024
Kosten und Kostenkennwerte umgerechnet auf den Bundesdurchschnitt

Kostenkennwerte fiir Kostengruppen der 2. und 3.Ebene DIN 276

®

Codierung und Bezeichnung der Kostengruppe entsprechend der 2. und 3.Ebene nach DIN 276

Abgerechneten Leistungen mit Menge, Einheit, Kostenkennwert in Euro pro Einheit, Kosten in
Euro und prozentualer Anteil an der Kostengruppe 500 DIN 276
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4100-0250
AuBenanlage
Schule

Kostenkennwerte fiir Leistungsbereiche nach STLB (Kosten der AuBenanlagen nach DIN 276)

LB Leistungsbereiche

000 Baustellen-, Verkehrssich.- u. Sicherh.einr. inkl. 001

002 Erdarbeiten

003 Landschaftsbauarbeiten

004 Landschaftshauarbeiten - Pflanzen
008 Wasserhaltungsarbeiten

009 Entwasserungskanalarbeiten
010 Dran- und Versickerarbeiten

012 Mauerarbeiten

013 Betonarbeiten

014 Natur-, Betonwerksteinarbeiten inkl. 024, 025

016 Zimmer- und Holzbauarbeiten
017 Stahlbauarbeiten

018 Abdichtungsarbeiten

020 Dachdeckungsarbeiten

021 Dachabdichtungsarbeiten
022 Klempnerarbeiten

023 Putz- und Stuckarbeiten, War

027 Tischlerarbeiten

028 Parkettarbeiten, Holzpflasterarbeiten
031 Metallbauarbeiten inkl. 035

032 Verglasungsarbeiten inkl. 029

034 Maler- und Lackiererarbeiten inkl. 037
042 Gas- und Wasserinstallation, Leitungen

043 Druckrohrleitungen Gas, Wasser, At
044 Abwasseranlagen - Leitungen

045 GWE-Einrichtungsgegenstande inkl. 046
050 Blitzschutz- und Erdungsanlagen

053 Niederspannungsanlagen inkl. 052, 055
058 Leuchten und Lampen inkl. 059

060 Sprechanlagen, elektroakust. Anlagen inkl. 061, 063

080 StraBen, Wege, Plitze
084 Abbruch, Rilckbau, Schadstoffsanierung
08

-

< tne 1k haraick

© BKI Baukesteninformationszentrum

Abfallentsorgung; Verwertung und Beseitigung

Kosten € €m2AF % 500
60.274 18,00 73
60.848 18,20 74

271.225 81,00 330
302 0,93 0.4
144,609 43,20 17,6
4.650 1,40 0,6
49.483 14,80 6,0
390 0,12 <01
19.706 5,90 24
1.168 035 01
10.181 3,00 1,2
186,383 55,60 22,7
10.147 3,00 1,2

Kostenstand: 4. Quantal 2024, Bundesdurchschnitt, inkl. 19% MwSt,



Erlauterung nebenstehender Beispielseite

Alle Kosten und Kostenkennwerte mit Mehrwertsteuer. Kostenstand: 4. Quartal 2024.
Kosten und Kostenkennwerte umgerechnet auf den Bundesdurchschnitt.

Kostenkennwerte fiir Leistungsbereiche nach STLB

@

LB-Nummer nach Standardleistungsbuch (STLB).

Bezeichnung des Leistungsbereichs (zum Teil abgeklrzt).

Gesamtkosten pro Leistungsbereich

Kostenkennwerte fir AuBenanlagen (Kostengruppe 500 nach DIN 276) je Leistungsbereich in
€/m2 AuBenanlagenflache.

Anteil der jeweiligen Leistungsbereiche in Prozent an den Kosten der AuBenanlagen (100%).

@

Ergédnzende, den o.g. STLB-Leistungsbereichen nicht zuzuordnende Leistungsbereiche.
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530
Oberbau,
Deckschichten

Kostenkennwerte fiir die Kostengruppen 500 der 3.Ebene DIN 276

KG Kostengruppe Menge Einheit Kosten € €/Einheit %
531 Wege
1300-0295 AuBenanlage Landratsamt
614,70 m2 88.544 144,04 39,5
Frostschutzschicht, d=50cm, Betonpflaster (615m2), Einfassungen, Stahlband 6/180mm
(128m)
2200-0065 AuBenanlage Hochschule
298,42 m2 53.183 178,21 19,0

Planum (328m2), Frostschutzschicht 0/45mm, d=26cm (89m2), Schottertragschicht
0/32mm, d=15-20cm (310m2), Betonpflaster 20x10cm, d=8-10cm (243m2), Betonbord-
steine (63m), Asphalttragschicht, d=10cm, Asphaltdeckschicht, d=4cm (43m?2), taktile
Bodenindikatoren 30x30cm, zur optischen und akustischen Orientierung (5m2), Leitstreifen
(7m2), Querungsborde, I=1,00m (1m2), Randeinfassungen, Stahlband (37m)

3300-0019 AuBenanlage Fachklinik
2.524,67 m2 240.661 95,32 12,1
Planum (2.511m2), Frostschutzschicht 0/32mm, d bis 35cm (546m3), Schottertragschicht
0/32mm, d bis 25cm (345m3), wassergebundene Deckschicht, d=5cm (2.020m2),
Schotterrasen, Wegebankett (400m2), Betonplatten (105m2), Bordsteine (2.408m)

4100-0231 AuBenanlage Grundschule

® Abbrechen (Kosten: 41,4%) 50,85 m2 3.068 60,33 3,8
Abbruch von Betonplatten (24m2), Betonpflaster (17m2), Betonflachen, d=20cm (10m2);
Entsorgung, Deponiegebiihren

o Herstellen (Kosten: 58,6%) 58,00 m2 4337 74,77 5,4
Schottertragschicht 0/32mm, d=20cm, Betonpflaster (58m?2)

4100-0250 AuBenanlage Schule

205,74 m2 27.161 132,02 12,5
Planum (205m2), Schottertragschicht 0/32mm, d=15-20cm (46m3), Betonpflaster
(206m2), Betonkantensteine (53m), Bordsteine (8m)

4400-0374 Offentlicher Spielplatz
o Herstellen (Kosten: 100,0%) 20,41 m2 3.450 169,02 9,7
Frostschutzschicht 0/45mm, d=18cm, Schottertragschicht 0/32mm, d=15cm (21m2),
Rasengittersteine, d=8cm (20m2), Randeinfassungen (28m)
4400-0376 AuB lage Kindertagesstatte, Spielpl
® Abbrechen (Kosten: 17,3%) 949,98 m2 15.637 16,46 2,6
Abbruch von Betonplatten (950m?2), Tiefbordsteinen, Fundamenten (203m); Entsorgung,
Deponiegebiihren
o Herstellen (Kosten: 82,7%) 468,49 m2 74.597 159,23 12,3
RC-Schottertragschicht 0/32mm, d=15cm, Betonpflaster, d=8cm (386m2), Einfassungen,
Stahlbander, h=10cm, d=4mm, Betonfundamente C12/15 (234m), epoxidharzgebundene
Wegedecke, Natursteinschotter 2/22mm, d=10cm, Edelsplitt 2/4mm, d=3cm (82m2),
FuBabstreifer 100x50x7cm, glasfaserverstarkter Polyester, Gitterrostabdeckungen (85t)

© BKI Baukosteninformationszentrum Kostenstand: 4.Quartal 2024, Bundesdurchschnitt, inkl. 19% MwsSt.



Erlauterung nebenstehender Beispielseite

Alle Kosten und Kostenkennwerte mit Mehrwertsteuer. Kostenstand: 4. Quartal 2024.
Kosten und Kostenkennwerte umgerechnet auf den Bundesdurchschnitt.

Kostenkennwerte fiir die Kostengruppe 500 der 3.Ebene DIN 276

®

Codierung und Bezeichnung zur Kostengruppe entsprechend der 3.Ebene nach DIN 276

Abgerechneten Leistungen mit Menge, Einheit, Kostenkennwert in Euro pro Einheit, Kosten in
Euro und prozentualer Anteil an der Kostengruppe 500.
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AuBenanlagen zu
Schulen

Kosten:

Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwsSt.

* KKW

= min

[= von

| Mittelwert
<1 bis

- max

Kostenkennwerte fiir die Kosten der AuBenanlagen (Kostengruppe 500 nach DIN 276)

13 205€/m2

von 110€/m2
bis 335€/m?

Objektbeispiele

4100-0249 4100-0243
Kosten und Bauzeiten der 43 Vergleichsobjekte Seiten 866 bis 876
> = < <
AF @ woseoosme o w esene 0 aes ae se e e
150 00 150 1200 1250 1300 1350 400 1450 1500 1550 €m? AF
> = < -
Bauzeit e . .
0 15 145 160 175 190 105 1120 M35 150 Wochen
© BKI Baukosteninformatianszentrum 4. Quantal 2024, inkl. 19% Mwst.




Erlauterung nebenstehender Beispielseite

Alle Kosten und Kostenkennwerte mit Mehrwertsteuer. Kostenstand: 4. Quartal 2024.
Kosten und Kostenkennwerte umgerechnet auf den Bundesdurchschnitt.

Statistische Kostenkennwerte fiir die Kosten der AuBenanlagen (Kostengruppe 500 DIN 276)

®

Bezeichnung der AuBenanlagen, bzw. Freiflachenart

@

Kostenkennwerte fir AuBenanlagen.

Angabe von Streubereich (Standardabweichung; , von-/bis”-Werte) und Mittelwert (Fettdruck).
- AuBBenanlagenkosten: Kostengruppe 500 (DIN 276)

- AF: AuBBenanlagenflache (DIN 277)

- DAF: Dachflache (DIN 277)

- WF: Wandflache (DIN 277)

Auf volle 5 bzw. 10 € gerundete Werte

®

Zeigt Abbildungen beispielhaft ausgewahlter Vergleichsobjekte aus der jeweiligen AuBenan-
lagen, bzw. Freiflachenart. Die Objektnummer verweist auf die in den BKI-Baukostendaten-
banken verfiigbare Objektdokumentation. Diese Tabelle ermdéglicht es, bei Bedarf von der
Kostenkennwertmethode zur Objektvergleichsmethode zu wechseln. Darlber hinaus ist es
moglich, sich zusatzlich an den Kosten abgerechneter Vergleichsobjekte zu orientieren.
Weitere Objektnachweise finden sich in dem Objektverzeichnis zu dieser AuBBenanlagen, bzw.
Freiflachenart.

Vergleichsobjekte

@

Die Punkte zeigen auf die objektbezogenen Kostenkennwerte €/m2 AF der Vergleichsobjekte.
Diese Tabelle verdeutlicht den Sachverhalt, dass die Kostenkennwerte realer und abgerechne-
ter Einzelobjekte auch auBerhalb des statistisch ermittelten Streubereichs (Standardabwei-
chung) liegen kénnen. Der farbintensive innere Bereich stellt diesen Streubereich (von-bis)
grafisch mit der Angabe des Mittelwerts dar. Von allen Vergleichsobjekten kdnnen beim BKI bei
Bedarf die ausfuhrlichen Kostendokumentationen angefordert werden. Die Breiten der Streu-
bereiche variieren bei den unterschiedlichen Gebaudearten.

Die untere Grafik verweist auf die Bauzeitenkennwerte in Wochen der in der Auswertung ent-
haltenen Vergleichsobjekte.
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Kostenkennwerte fiir die Kostengruppen der 1. und 2.Ebene DIN 276

KG Kostengruppen der 1.Ebene  Einheit >  €Einheit < >3 % 500 <
100 Grundstiick m2GF - - e = = =y
200 Vorbereitende MaBnak miGF 2 5 14 1;1 36 85

300 Bauwerk — Baukonstruktionen miBGF - - 0,6 1.7 6,7
400 Bauwerk — Technische Anlagen m2BGF - - - - -
500 AuBenanlagen und Freiflachen m2AF 10 203 335 - 100,0 -

600 Ausstattung und Kunstwerke mzAF <1 <1 <1 <01 03 04
700 Baunebenkosten m2AF - - - - - -
800 Finanzierung miAF - - - - - -
KG Kostengruppen der 2.Ebene  Einheit > @Einheit < B % 500 <
510 Erdbau m3EBR 34 64 127 5,6 93 173
520 Grindung, Unterbau m2AF 3 T 17 0,7 2,7 55
530 Oberbau, Deckschichten m2BFF 94 128 173 258 38,0 49,4
540 Baukonstruktionen meAF 9 26 54 52 12,6 218
550 Technische Anlagen m2AF 8 20 54 32 81 15,5
560 Einbauten AuBenanl. u. Freiflichen m2AF n 30 3 6,2 14,6 34,4
570 Vegetationsflachen miPSF 32 67 165 6,6 111 19,7
580 Wasserflachen m2WAF - 43 - 00 <01 1.7
590 Sonstiges AuBenanl. u. Freiflachen m2AF 3 8 27 14 35 15
LB Leistungsbereiche 20% 40%  60% =3 %500 <
000 Baustellen-, Verkehrssich.- u, Sicherh.einr. inkl. 001 1 049 2,6 57
002 Erdarbeiten E= 03 48 138
003 landschaftsbauarbeiten T a——— 144 291 518
004 Landschaftsbauarbeiten - Pilanzen = 1,6 41 96
008 Wasserhaltungsarbeiten | <01 <01 <01
009 Entwésserungskanalarbeiten HiE 1,2 4,7 10,9
010 Dran- und Versickerarbeiten . 0,1 1,0 5.7
012 Mauerarbeiten N <0,1 0,2 32
013 Betonarbeiten i 2,0 1 14,1
014  Matur-, Betonwerksteinarbeiten inkl. 024, 025 = <0,1 08 6,3
016 Zimmer- und Holzbauarbeiten ] 0,0 0,2 52
017 Stahlbauarbeiten n <01 0,2 36
018 Abdichtungsarbeiten | <01 <01 0,2
022 Klempnerarbeiten | 00 <01 0,1
031 Metallbauarbeiten inkl. 035 i s} 04 32 83
034 Maler- und Lackiererarbeiten inkl. 037 ] 0,0 <01 1,2
042 Gas- und Wasserinstallation, Leitungen ] <0, 01 14
043 Druckrohrlei Gas, Wasser, Ab | 00 <01 05
044 Abwasseranlagen - Leitungen ] <0,1 03 24
053 Niederspannungsanlagen inkl. 052, 055 I <01 0,5 18
058 Leuchten und Lampen inkl. 059 ] <0,1 09 34
080 StrafBen, Wege, Platze I 19,8 34,6 539
084  Abbruch, Rilckbau, Schadstoffsanierung 5 e 0,5 35 10,1
087 Abfallentsorgung; Verwertung und Beseitigung I <0,1 04 32

Sonstige Leistungsbereiche 01 16 109

© BKI Baukosteninformationszentrum 4. Quartal 2024, Bundesd haitt, inkl. 19% Mwst.

1. + 2. Ebene



Erlauterung nebenstehender Beispielseite

Alle Kosten und Kostenkennwerte mit Mehrwertsteuer. Kostenstand: 4. Quartal 2024.
Kosten und Kostenkennwerte umgerechnet auf den Bundesdurchschnitt.

Die Bezugseinheiten der Kostenkennwerte entsprechen der DIN 276:2018-12: Mengen und
Bezugseinheiten.

Statistische Kostenkennwerte der 1. und 2.Ebene DIN 276 und Leistungsbereiche

®

Kostenkennwerte in €Einheit fur die Kostengruppen 200 bis 600 der 1.Ebene DIN 276 mit
Angabe von Mittelwert (Spalte: €/Einheit) und Standardabweichung (,,von-/bis”-Werte).
Anteil der jeweiligen Kostengruppen in Prozent der AuBenanlagenkosten (100%) mit Angabe
von Mittelwert (Spalte: % an 500) und Streubereich (,,von-/bis”-Werte).

@

Angaben zur AuBenanlage, jedoch fur Kostengruppen der 2.Ebene DIN 276. Die Kostenkenn-
werte zur Kostengruppe 500 (AuBenanlagen) sind wegen den unterschiedlichen Bezugsein-
heiten nicht addierbar. Bei der Ermittlung der Kostenkennwerte dieser Tabelle variiert der Stich-
probenumfang von Kostengruppe zu Kostengruppe und auch gegentiber dem Stichproben-
umfang der Tabelle der 1. Ebene. Um kostenplanerisch realistische Kostenkennwerte fur die
einzelnen Kostengruppen angeben zu kénnen, wurden bei jeder Kostengruppe nur diejenigen
Objekte einbezogen, bei denen fir die betreffende Kostengruppe auch tatsachlich Kosten ange-
fallen sind. Zur Berechnung der Prozentanteile wurden jedoch alle Objekte herangezogen,
zwischen den Kostenkennwerten und den Prozentanteilen kann daher kein direkter Bezug
hergeleitet werden.

®

LB-Nummer nach Standardleistungsbuch (STLB)
Bezeichnung des Leistungsbereichs (zum Teil abgekurzt)

Grafische Darstellung der von/bis Kosten (Kostengruppe 500 nach DIN 276) je Leistungsbereich
mit Mittelwert. Der senkrechte Strich markiert den durchschnittlichen Prozentanteil (Mittel-
wert); der farbige Balken visualisiert den ,Streubereich” (Standardabweichung).

Anteil der jeweiligen Leistungsbereiche in Prozent der AuBenanlagenkosten (100%).

Mittelwerte: siehe Spalte ,% an 500”. Standardabweichung: siehe Spalten , von/bis”.

@

Ergdnzende, den STLB-Leistungsbereichen nicht zuordenbare Leistungsbereiche, zusammen-
gefasst mit den LB-Nr. 033, 051 u.a.

Bei zu geringem Stichprobenumfang entfallt die Angabe ,von/bis” bei einzelnen Leistungsbe-
reichen."

Anmerkung: Die Werte in den Spalten ,,von” bzw. ,bis” sind aus statistischen Grinden nicht
addierbar, sonstige Abweichungen sind rundungsbedingt.
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AuBenanlagen zu

Schulen
020,
©,
€/m2 AF
min 60 €m?
von 10 €m?
Mittel 205 €/m?
bis 335 €m?
max 500 €m?
Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 199% MwSt.

Objektibersicht zur AuBenanlage und Freifliche

4100-0250 AuBenanlage Schule

Schulhof, Tribinenstufen, Spiel- und Rasen-
flachen, &ffentlich genutzter Spielbereich.

& Do Hol N =

Planung: planrat - griin macht sinn Dagmar Hoffmann; Kassel

4100-0247 Spiel- und Freizeitanlage

Spiel- und Freizeitanlage, welche auch als
Schulhof genutzt wird.

Planung: WEISSHAUPT Landschaftsarchitektur; Donaueschingen

AF 3.350m?

Land: Hessen

Kreis: Kassel, Stadt

Standard: hoch

Bauzeit: 44 Wachen

Kennwerte: bis 3.Ebene DIN 276

AF 245 €m?
veriiffentlicht: BKI Objektdaten F10

AF 1.447m?

Land: Baden-Wiirttemberg
Kreis: Schwarzwald-Baar-Kreis
Standard: mittel

Bauzeit: 17 Wochen

Kennwerte: bis 3.Ebene DIN 276

AF 175 €@
| S

veriiffentlicht: BKI Objektdaten F10

AF 7.278m?

4100-0231 AuBenanlage Grundschule
Bzigige Er g der AuBenanl Land: Brandenburg
einer Grundschule in natumaher Gestaltung  Kreis: Ostprignitz-Ruppin
mit vielféltigem Bewegungsangebot, Standard: einfach

Rk

Planung: Dipl.-Ing. A. Briickner Biro fiir Landschaftsarchitektur; Havelberg

4100-0243 AuBenanlage Gymnasium

| Schuthof mit Aufenthaltsbereichen, Griin-
H + flachen, Fahrrad- und Pkw-Stellflachen.

40

Pl Kraushaar Lieske Freiraumplanung GBbR; Dresden

© BKI Baukosteninformationszentrum

4, Quartal 2024,

Bauzeit: 22 Wochen
Kennwerte: bis 3.Ebene DIN 276

AF 80 €/m2
EN
verdffentlicht: BKI Objektdaten F10

AF 4.092m2
Land: Thiiringen
Kreis: Nordhausen
Standard: mittel

Bauzeit: 31 Wochen
Kennwerte: bis 3.Ebene DIN 276

AF 384 €m?

verdffentlicht: BKI Objektdaten F10

i, inkl. 19% MwsSt,




Erlauterung nebenstehender Beispielseite

Alle Kosten und Kostenkennwerte mit Mehrwertsteuer. Kostenstand: 4. Quartal 2024.
Kosten und Kostenkennwerte umgerechnet auf den Bundesdurchschnitt.

Tabellen zur Objektiibersicht

O]

Objektnummer und Objektbezeichnung. Unter der Objektnummer kann die komplette
Kostendokumentation beim BKI erworben werden.

@

Angaben zur AuBenanlagenflache (AF) nach DIN 277, bzw. Dachfléache (DAF) oder Wandflache
(WF)

®

Abbildung und Nutzungsbeschreibung des Objektes mit Nennung der Glberwiegenden Nutzung
dieses Objekts z.B. Hausgarten, Zufahrt, Parkplatze usw.

@

Angaben zum Bundesland + Land-/Stadtkreis und zum Standard. Ausweisung der Bauzeit in
Wochen. Die Originalkosten der Objekte wurden mit dem 6rtlichen Regionalfaktor auf den Bun-
desdurchschnitt umgerechnet.

.Kennwert” gibt die Kostengliederungstiefe nach DIN 276 an. Die BKI Objekte sind unterschiedlich
detailliert dokumentiert: Eine Kurzdokumentation enthalt Kosteninformationen bis zur 1.Ebene
DIN 276, eine Grobdokumentation bis zur 2.Ebene DIN 276 und eine Langdokumentation bis zur
3.Ebene und teilweise dartber hinaus bis zu den Ausflhrungsarten einzelner Kostengruppen.

Hinweis auf das BKI Fachbuch, in dem dieses Objekt ver6ffentlicht wurde (Kurzel siehe
Abkurzungsverzeichnis).

®

Planendes und/oder ausfuhrendes Architekturburo.

®

Kosten der AuB3enanlage (KG 500) in €/m2 AF/DAF/WF.

@

Lineare Skala mit Angabe der Kosten des Objekts (KG 500 in €/m2 AF/DAF/WF) oberhalb der
Linie und Angabe der ,,von-/bis-“-Werte und des Mittelwertes (@) der zugehoérigen Freianlagen-
art unterhalb der Linie.
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531
Wege

Einheit: m2
Wegeflache

532
StraBen

Einheit: m2
StraBenfléache

AuBenanlagen und Freiflachen

AuBenanlagen zu Gebauden
AuBenanlagen zu Blro- und Verwaltungsgebauden
AuBenanlagen zu Medizinischen Einrichtungen
AuBenanlagen zu Alten- und Pflegeheimen
AuBenanlagen zu Schulen
AuBenanlagen zu Kindergarten
AuBenanlagen zu Einfamilienhausern
AuBenanlagen zu Einfamilienhausern mit Sonderkonstruktionen
AuBenanlagen zu Mehrfamilienhausemn
AuBenanlagen zu Produktion, Gewerbe und Handel, Lager, Garagen
AuBenanlagen zu Gemeinde- und Jugendzentren
AuBenanlagen zu Veranstaltungsgebauden
AuBenanlagen zu Kirchen

Platze und Anlagen
Spielplatze
Sportplétze und -anlagen
Park- und Stellplatze
Stadtplatze
Parkanlagen
Stadtplatze und StraBenraum
Friedhdfe

Sonstige
Renaturierung FlieBgewasser
FuB-/Ufer-/Radwege

AuBenanlagen und Freiflachen

AuBenanlagen zu Gebauden
AuBenanlagen zu Biiro- und Verwaltungsgebauden
AuBenanlagen zu Medizinischen Einrichtungen
AuBenanlagen zu Alten- und Pflegeheimen
AuBenanlagen zu Schulen
AuBenanlagen zu Kindergarten
AuBenanlagen zu Einfamilienhdusern
AuBenanlagen zu Einfamilienhausern mit Sonderkonstruktionen
AuBenanlagen zu Mehrfamilienhausern
AuBenanlagen zu Produktion, Gewerbe und Handel, Lager, Garagen
AuBenanlagen zu Gemeinde- und Jugendzentren
AuBenanlagen zu Veranstaltungsgebauden
AuBenanlagen zu Kirchen

Plétze und Anlagen
Spielplatze
Sportplétze und -anlagen
Park- und Stellplatze
Stadtplatze
Parkanlagen
Stadtplatze und StraBenraum
Friedhofe

Sonstige
Renaturierung FlieBgewasser
FuB-/Ufer-/Radwege

© BKI Baukosteninformationszentrum

von

91,00
102,00
90,00
83,00
102,00
167,00
156,00
104,00
61,00
101,00
96,00
138,00

97,00
68,00
101,00
108,00
71,00
78,00
63,00

73,00

von

96,00
120,00
132,00

93,00

€/Einheit

139,00
140,00
123,00
139,00
160,00
221,00
206,00
160,00
102,00
144,00
159,00
221,00

149,00
106,00
152,00
170,00
106,00
152,00
154,00

97,00

€/Einheit

120,00
118,00
154,00
104,00
131,00

122,00
117,00
112,00
124,00
213,00

102,00

138,00
192,00
214,00

93,00

bis

205,00
178,00
156,00
232,00
308,00
339,00
244,00
289,00
140,00
185,00
264,00
357,00

228,00
163,00
202,00
312,00
185,00
241,00
319,00

124,00

bis

180,00
154,00
271,00
150,00
169,00

155,00
231,00
118,00
162,00
307,00

117,00
185,00
400,00
346,00

93,00

KG 500

8.3%
3.9%
11.5%
5.0%
10.5%
16.5%
16.0%
12.0%
5.0%
6.2%
1.8%
12.6%

13%
6.2%
12.0%
11.6%
14.6%
1.8%
18.4%

30.7%

KG 500

10.4%
3.4%
6.9%
1.7%
0.8%

53%
11.1%
2.8%
3.4%
6.5%

1.0%

2.8%
1.3%
19.3%
0.1%

Kostenstand: 4.Quartal 2024, Bundesdurchschnitt, inkl. 19% MwsSt.



Erlauterung nebenstehender Beispielseite

Alle Kosten und Kostenkennwerte mit Mehrwertsteuer. Kostenstand: 4. Quartal 2024.
Kosten und Kostenkennwerte umgerechnet auf den Bundesdurchschnitt.

Statistische Kostenkennwerte fiir die Kostengruppen der 3.Ebene DIN 276 fiir KG 500

®

Ordnungszahl und Bezeichnung der Kostengruppe nach DIN 276:2018-12. Einheit und Mengen-
bezeichnung der Bezugseinheit nach DIN 276:2018-12, auf die die Kostenkennwerte in der Spal-
te ,€/Einheit” bezogen sind.

DIN 276:2018-12: Mengen und Bezugseinheiten

©)

Bezeichnung der AuBenanlagen-, bzw. Freiflachenart, gegliedert nach der AuBBenanlagen-,
bzw. Freiflachenart-Systematik der BKI-Baukostendatenbanken.

®

Kostenkennwerte fur die jeweilige AuBenanlagen-, bzw. Freiflachenart und die jeweilige
Kostengruppe (Bauelement) mit Angabe von Mittelwert (Spalte: €Einheit) und Streubereich
(Spalten: von-/bis-Werte unter Berticksichtigung der Standardabweichung).

Bei AuBenanlagen-, bzw. Freiflachenarten mit noch schmaler Datenbasis wird nur der Mittel-
wert angegeben.

Insbesondere in diesen Fallen wird empfohlen, die Kosten projektbezogen tber Ausfiihrungs-
arten bzw. positionsweise zu ermitteln.

@

Durchschnittlicher Anteil der Kosten der jeweiligen Kostengruppe in Prozent der Kosten fur
AuBenanlagen und Freiflachen(Kostengruppe 500 nach DIN 276 = 100%).
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LB 003 Landschaftsbauarbeiten Preise €|
Landschafts-

bauarbeiten Nr. Positionen Einheit » > o brutto € < -«
a netto €
1 Baugeldnde abrdumen, entsorgen t 146 188 218 235 259
123 158 183 197 218
2 Stammschutz, Brettermantel, bis 60cm St 60 72 76 79 a7
50 61 64 [ 73
3 Hochstamm einschlagen 5t 13 14 15 17 17
1 12 12 14 15
4 Strauchpflanze einschlagen St 2 3 5 6 8
1 3 4 5 6
5 Baum herausnehmen, einschlagen St 132 170 187 210 243
m 142 157 176 204
Kosten: 6 Strauch herausnehmen, einschlagen, 60-100cm 5t 4 29 n 39 49
Stand 4. Quartal 2024 L) 4N R )
Bundesdurchschnitt 7 Strauch herausnehmen, einschlagen, 100-150cm St 26 35 40 a5 52
22 30 34 37 44
8 Baugelinde roden m? 8 12 13 15 21
7 10 1 13 18
9 Grasnarbe abtragen, seitlich lagerm m2 3 4 4 5 5
2 3 4 4 5
10 Grasnarbe abtragen, entsorgen m2 4 5 = 7 9
3 4 4 3 8
11 Bewachsene Flache mahen m? 2 2 3 4 5
1 2 2 3 4
12 Metallzaun abbrechen, entsorgen m 12 16 17 20 27
10 13 15 17 22
13 Zaun Viereck-Drahtgeflecht abbrechen bis 2,0m, entsorgen m 14 17 18 19 22
12 14 15 16 18
14 Zaun Viereck-Drahtgeflecht, bis 1,5m, abbauen, seitlich m n 13 14 15 17
lagern
Nr. Kurztext / Langtext Kosterjgruppe
> > netto € < < [Einheit] Ausf.-Dauer Positionsfummer
1 Baugeldnde abraumen, entsorgen KG 594

Baugelande abraumen, von unbelasteten Steinen, Schutt und Unrat abraumen. Raumgut entsorgen.

@®

Maschineneinsatz: ja / nein
123€ 158€ 183€ 197¢€ 218¢€ [t] @ 2,900/t 003.000.080

2 S hutz, Bret I, bis 60cm KG 211
Stammschutz durch Ummantelung herstellen.

Stammdurchmesser: tiber 40 bis 60 cm

Material: Brettermantel inkl. Polsterung

Dicke der Lattung: mind. 24 mm

Hohe: mind. 2,00 m

50€ 61€ 64€ 66€ 73€ [St] @ 1,00h/St 003.000.288

3 Hochstamm einschlagen KG 573
Hochstamm auf der Baustelle gem. Angaben des AG bis zur Verwendung in vorbereiteter Fldche einschlagen.

Pflanzenlieferung wird gesondert vergiitet.

Stammumfang: bis 15 cm

M€ 12€ 12€ 14€ 15€ [St] @ 1,15h/St 003.000.319

hschnitt

© BKI Baukosteninformationszentrum 4.Quartal 2024,

Mustertexte gepriift: Deutsche Gesellschaft fiir Garten- und Landschaftskultur e.V. ‘ ‘



Erlauterung nebenstehender Tabelle

Alle Kostenkennwerte werden mit und ohne Mehrwertsteuer dargestellt.

Kostenstand: 4. Quartal 2024. Kosten und Kostenkennwerte umgerechnet auf den Bundes-
durchschnitt.

Positionen und Mustertexte

@

Leistungsbereichs-Titel

@

Datentabelle mit Angabe:

- der Bauleistungen als Kurztext

- der Einheit

- Minimal-Wert, von-Wert, Mittelwert, bis-Wert und Maximalwert
Angaben jeweils mit MwsSt. (1.Zeile) und ohne MwsSt. (2.Zeile).
Gerundete Werte bis 10€ Nettosumme.

Die Ordnungsziffer verweist auf den zugehérigen Langtext.

®

Kostengruppen nach DIN 276. Die Angaben sind bei der Anwendung zu prifen, da diese teil-
weise auf Positionsebene nicht zweifelsfrei zugeordnet werden kénnen.

@

Ordnungsziffer fur den Bezug zur Datentabelle. Mit A bezifferte Positionen sind Beschreibun-
gen fur die entsprechenden Folgepositionen.

®

Mustertexte als produktneutraler Positionstext fur die Ausschreibung. Die durch Fettdruck
hervorgehobenen bzw. mit Punktierung gekennzeichneten Textpassagen mussen in der
Ausschreibung ausgewahlt bzw. eingetragen werden um eindeutig kalkulierbar zu sein.

®

Abrechnungseinheit der Leistungspositionen

@

Ausfuhrungsdauer der Leistung pro Stunde fur die Terminplanung

Positionsnummer als ID-Kennung fur das Auffinden des Datensatzes in elektronischen Medien

®

Name des prifenden Fachverbandes
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Zur Kostenplanung von Freianlagen
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Zur Kostenplanung von
Freianlagen

ein Beitrag von Wolfdietrich Kalusche

Anmerkung:

Diese Leseprobe ist nur ein Ausschnitt
aus dem Fachbeitrag. Der vollstandi-
ge Fachartikel umfasst gesamt 44 Sei-
ten.

Vorbemerkungen zur Kostenplanung
- nicht nur fiir Landschaftsarchitekten

Die DIN 276:2018-12, Kosten im Bauwesen, gilt
fur die ,,Kostenplanung im Bauwesen, insbeson-
dere fur die Ermittlung und die Gliederung von
Kosten. Sie erstreckt sich auf die Kosten von
Hochbauten, Ingenieurbauten, Infrastrukturan-
lagen und Freiflachen sowie die damit zusam-
menhangenden projektbezogenen Kosten.”
[DIN 276:2018-12, Ziffer 1, S. 4]

Sie enthalt Begriffe und Grundsatze fur die
Kostenplanung und ermdglicht mit den Kos-
tengruppen die Gliederung aller Aufwendun-
gen, insbesondere fur Guter, Leistungen, Steu-
ern und Abgaben, die mit der Vorbereitung,
Planung und Ausfuhrung von Bauprojekten”
vollstandig dargestellt werden kénnen. Die
Kostengliederung ist grundsatzlich planungs-
orientiert und kann mit ausfihrungsorientier-
ten Strukturen verbunden werden, sodass Kos-
tenentwicklungen im gesamten Projektverlauf
verfolgt werden kénnen.

Die damit erreichbare Kostentransparenz ist
besonders fur den Bauherrn, der sich der
Finanzierbarkeit und der Wirtschaftlichkeit
seiner Investition jederzeit sicher sein muss,
wichtig. Kostentransparenz und Kostensicher-
heit schulden auch seine Auftragnehmer von
Planungsleistungen, die Architekten und Inge-
nieure unterschiedlicher Fachbereiche.

So spezialisiert und differenziert, wie heutzu-
tage Planungen erbracht werden, sind auch
die jeweiligen Anteile oder Beitrage zur Kos-
tenplanung. Jeder Auftragnehmer hat an der
Kostenplanung einen Anteil zu leisten, dabei
kénnen die Methoden der Kostenermittlung
durchaus unterschiedlich sein. Unverzichtbar
sind dabei einheitliche Begriffe und Struktu-
ren, um alle Beitrdge und Teilleistungen als ein
Ganzes im Sinne der Gesamtkosten jederzeit
erkennen zu kénnen.

Das ist vor allem dann relevant, wenn fur bau-
liche Anlagen mehr als ein Objektplaner zum
Einsatz kommt, z.B. Architekten, Innenarchi-
tekten und Landschaftsarchitekten. Deren
Aufgaben und Methoden sowie auch deren
zeitlicher Einsatz konnen jeweils sehr unter-
schiedlich sein.

Entweder der (baufachkundige) Bauherr oder
ein erfahrener Objektplaner (gleich welcher
Fachrichtung als Architekt, Landschaftsarchitekt



oder Innenarchitekt) muss vor Beginn der Pla-
nung (und Beauftragung) dafur sorgen, dass die
Aufgaben und Leistungsbilder hinsichtlich der
Methoden und Strukturen einheitlich sind und
verbindlich vereinbart werden.

Die DIN 276:2018-12, Kosten im Bauwesen, ist
hierfur die beste verfugbare Grundlage. Deren
Beziehung - um nicht zu sagen Widerspriich-
lichkeit — zur aktuellen Verordnung Uber die
Honorare fur Architekten- und Ingenieurleis-
tungen (Honorarordnung fur Architekten und
Ingenieure - HOAI 2021) muss im Detail abge-
glichen und in den Architekten- und Ingenieur-
vertragen mit geregelt werden.

1. Aufgaben und Leistungen der Kosten-
planung der am Projekt Beteiligten

Bauliche Anlagen kénnen in der Regel in zwei
oder mehrere Arten von Objekten unterschie-
den werden. Im Hochbau sind dies der Syste-
matik der Verordnung Uber die Honorare fur
Architekten- und Ingenieurleistungen (Hono-
rarordnung fur Architekten und Ingenieure —
HOAI) folgend Gebaude und Innenrdume so-
wie Freianlagen. Fur deren Planung sind im
Laufe der Jahrzehnte eigenstandige Leistungs-
bilder entwickelt worden. Sie dienen urspring-
lich der differenzierten Ermittlung der Vergu-
tung von Architekten- und Ingenieurleistun-
gen. Diese Leistungsbilder sind dabei keine
normativen Leitbilder fur die Erbringung ent-
sprechender Planungs-, Uberwachungsleistun-
gen oder Beratungsleistungen. Die erforderli-
chen Leistungen sollen Gegenstand der jewei-
ligen Architekten- und Ingenieurvertrage sein.
Wie die Auftraggeber ihre Leistungen erbrin-
gen, ist deren Erfahrungen und Geschick Uber-
lassen. Um auf die HOAI zurtickzukommen, ist
festzustellen: Die HOAI ist methodenfrei.

Andererseits konnen fur den Auftragnehmer
Uber den Werkerfolg als bedarfsgerechtes,
funktionsgerechtes, gut gestaltetes, mangel-
freies, termin- und kostengerechtes Bauwerk
hinaus weitere Eigenschaften oder Informatio-
nen von Bedeutung sein. Anzusprechen sind
hierbei Daten und Erlauterungen, die z.B. far
die Finanzierung, die Wirtschaftlichkeitser-
mittlung, die Steuerung der Planung, insbe-
sondere die Steuerung der Kosten, die Ver-
marktung oder den spateren Betrieb der Bau-
lichen Anlage von Bedeutung sind.

Im Hinblick auf die Kostenverfolgung, die Kos-
tensteuerung und deren Dokumentation kann
es erforderlich sein, vor der Beauftragung von
Architekten- und Ingenieurleistungen fur alle
kostenrelevanten Planungsinhalte Festlegun-
gen zu treffen. Dazu kénnen zahlen:

— Normen

- Begriffe und Definitionen

- Verfahren der Kostenermittlung

- ein bestimmtes Programm der Kostenermitt-
lung bzw. der Kostenverfolgung

- die Form eines Kostenberichtswesens

- Darstellung von Kosten in Form von Kosten-
kennwerten oder Benchmarks
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In der Baupraxis sind zum Teil — und nicht nur - eine einheitliche Gliederung, um die Gesamt-

bei der Kostenplanung — unterschiedlichste Be- kosten der Investition ohne Uberschneidun-
griffe, Methoden und Verfahren, Kostenkenn- gen und ohne Licken aufstellen zu kénnen
werte, Programme und Formen der Dokumen- — durchgangige Kostengliederungen von der
tation zu beobachten. Selbst die konsequente Planung tber Ausschreibung und Vergabe
Anwendung nur einer Fassung einer Norm, bis zur Schlussrechnung

z.B. der DIN 276:2018-12, Kosten im Bauwesen, — einfache Ermittlung der anrechenbaren
enthalt viele Moglichkeiten. Kosten fr die Honorare

Das kann bei der praktischen Arbeit von Vorteil - einheitliche Kostenwerte und Bezugseinhei-
sein. Angesprochen sind die zu Recht unter- ten fur den Kostenvergleich sowie die Bil-
schiedlichen Herangehensweisen bei der Kos- dung von Kostenkennwerten (Kostendaten-
tenplanung von Freianlagen oder Innenrdumen sammlung)

oder beim Bauen im Bestand im Vergleich mit
dem Neubau von Gebauden. So sinnvoll die
unterschiedlichen Herangehensweisen bei den
der genannten Objekten sein mdgen, so sind
doch folgende Gesichtspunkte wichtig:

(-~ Tab. 01-01)

Kostengruppen nach DIN 276:2018-12 Am Projekt Beteiligte (Planung)
Welcher am Projekt Beteiligte ermittelt bei der Planung
von Freiflachen oder AuBenanlagen im Zusammenhang
mit Gebauden welchen Anteil — dargestellt in Kosten-
gruppen — der Gesamtkosten?

Es handelt sich hierbei um ein Beispiel.

fiir Technische Ausrtistung (TA)

Objektplaner Gebaude
Objektplaner Freianlagen
fur Tragwerksplanung

Bauherr
Fachplaner
Fachplaner

100 Grundstlick

200 Vorbereitende MaBnahmen
300 Bauwerk — Baukonstruktionen q e)
400 Bauwerk — Technische Anlagen f)
500 AuBenanlagen und Freiflachen d) e) f)
600 Ausstattung und Kunstwerke q)

700 Baunebenkosten h)

QD

=

800 Finanzierung i)
Gesamtkosten )

Tab. 01-01: Am Projekt Beteiligte und Kostenplanung von Freifléchen oder AuBenanlagen.

Erlauterungen:

a) Der Bauherr verflgt Gber ein Grundstiick und kann dessen Wert ermitteln (lassen) oder er hat es erworben und kann den Kaufpreis ansetzen.

b) Fiir das Herrichten (KG 210) konnen Bauleistungen, z.B. SicherungsmaBnahmen (KG 211) zum Schutz der Vegetation, erforderlich sein. Diese sind der
Objektplanung Freianlagen zuzuordnen. Die Offentliche ErschlieBung (KG 220) und die Nichtéffentliche ErschlieBung (KG 230) obliegt dem Bauherm.

¢) Sofern ein Gebéude errichtet wird, ermittelt der Objektplaner unter Mitwirkung des Tragwerksplaner die Kosten der Baukonstruktionen (KG 300)
und integriert die von den TA-Ingenieuren ermitteln Kosten der Technischen Anlagen (KG 400) in die Bauwerkskosten (KG 300+400).

d) Der Objektplaner Freianlagen ermittelt unter Mitwirkung des Tragwerksplaners die Kosten der Freiflache bzw. der AuBenanlage (KG 510 - KG 540
+ KG 570 - KG 590) und integriert die von den TA-Ingenieuren ermittelten Kosten der Technischen Anlagen (KG 550) in die Kosten des Objekts.
Eine Bauwerksbegriinung zéhlt zu KG 300.

e) Der Tragwerksplaner wirkt bei der Kostenermittlung der Objektplaner mit.

f) TA-Ingenieure ermitteln Kosten der Technischen Anlagen (KG 400 bzw. KG 550).

g) Der Bauherr ermittelt die Kosten der Ausstattung (KG 560 bzw. KG 600).

h) Der Bauherr ermittelt die Baunebenkosten (KG 700).

i) Der Bauherr ermittelt die Kosten der Finanzierung (KG 800).

j) Der Bauherr fasst die Kosten zu den Gesamtkosten (KG 100-800) zusammen.



Gliederung in Leistungsbereiche nach STLB-Bau

Als Beispiel fur eine ausfihrungsorientierte Erganzung der Kostengliederung werden im Folgenden
die Leistungsbereiche des Standardleistungsbuches fiir das Bauwesen in einer Ubersicht dargestellt.

000

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
on
012
013
014
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039

Baustelleneinrichtung; Verkehrssicherungs- und
Sicherheitseinrichtungen

Gerlistarbeiten

Erdarbeiten

Landschaftsbauarbeiten
Landschaftsbauarbeiten, Pflanzen
Brunnenbauarbeiten und Aufschlussbohrungen
Spezialtiefbauarbeiten
Untertagebauarbeiten
Wasserhaltungsarbeiten
Entwdsserungskanalarbeiten

Dran- und Versickerungsarbeiten
Abscheider- und Kleinkldranlagen
Mauerarbeiten

Betonarbeiten

Natur-, Betonwerksteinarbeiten

Zimmer- und Holzbauarbeiten
Stahlbauarbeiten

Abdichtungsarbeiten
Kampfmittelrdumarbeiten
Dachdeckungsarbeiten
Dachabdichtungsarbeiten

Klempnerarbeiten

Putz- und Stuckarbeiten, Warmedammsysteme
Fliesen- und Plattenarbeiten

Estricharbeiten

Fenster, AuBentlren

Tischlerarbeiten

Parkettarbeiten, Holzpflasterarbeiten
Beschlagarbeiten

Rollladenarbeiten

Metallbauarbeiten

Verglasungsarbeiten

Baureinigungsarbeiten

Maler- und Lackierarbeiten, Beschichtungen
Korrosionsschutzarbeiten an Stahlbauten
Bodenbelagsarbeiten

Tapezierarbeiten

Vorgehéngte hinterliftete Fassaden
Trockenbauarbeiten

040
041

042
043
044
045

046

047

049
050
051
052
053

054

055
057
058
059
060

061
062
063
064
069
070
075
078
080
081
082
084
085
087
090
091
096
097
098

Warmeversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen
Warmeversorgungsanlagen - Leitungen, Armaturen,
Heizflachen

Gas- und Wasseranlagen - Leitungen und Armaturen
Druckrohrleitungen fiir Gas, Wasser und Abwasser
Abwasseranlagen - Leitung, Ablaufe, Armaturen
Gas-, Wasser- und Entwdsserungsanlagen

- Ausstattung, Elemente, Fertighader

Gas-, Wasser- und Entwasserungsanlagen

- Betriebseinrichtungen

Damm- und Brandschutzarbeiten an technischen
Anlagen

Feuerldschanlagen, Feuerldschgerdte

Blitzschutz- und Erdungsanlagen, Uberspannungsschutz
Kabelleitungstiefbauarbeiten
Mittelspannungsanlagen

Niederspannungsanlagen - Kabel/Leitungen, Verlege-
systeme, Installationsgerate
Niederspannungsanlagen - Verteilersysteme und
Einbaugerdte

Sicherheits- und Ersatzstromversorgungsanlagen
Gebaudesystemtechnik

Leuchten und Lampen
Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Sprech-, Ruf-, Antennenempfangs-, Uhren- und
elektroakustische Anlagen

Kommunikations- und Ubertragungsnetze
Kommunikationsanlagen

Gefahrenmeldeanlagen

Zutrittskontroll-, Zeiterfassungssysteme

Aufziige

Gebdudeautomation

Raumlufttechnische Anlagen

Kélteanlagen fir raumlufttechnische Anlagen
StraBen, Wege, Platze

Betonerhaltungsarbeiten

Bekampfender Holzschutz

Abbruch-, Riickbau- und Schadstoffsanierungsarbeiten
Rohrvortriebsarbeiten

Abfallentsorgung, Verwertung und Beseitigung
Baulogistik

Stundenlohnarbeiten

Bauarbeiten an Bahniibergangen

Bauarbeiten an Gleisen und Weichen
WitterungsschutzmaBnahmen

Die BKI-Gliederung des vorliegenden Fachbuchs orientiert sich am Standardleistungsbuch fur das
Bauwesen. Die Nummern der Leistungsbereiche werden beim Altbau mit 3xx gekennzeichnet.
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Abkiirzungsverzeichnis

Abkiirzung Bezeichnung

AA Ausfiihrungsarten (BKI) mit zweistelliger BKI-Identnummer, Untergliederung der Ausfiihrungsklassen
ADS Asphaltdeckschicht

AK Ausflihrungsklassen (BKI), Untergliederung der 3.Ebene DIN 276

AF AuBenanlagenflache

ATS Asphalttragschicht

AWF AuBenwandfléache

BFF Befestigte Flache

BGF Brutto-Grundflache (Summe der Regelfall (R)- und Sonderfall (S)-Fléchen nach DIN 277)

bis Oberer Grenzwert des Streubereichs um einen Mittelwert

BK Bodenklasse (nach "veralteter" VOB Teil C, DIN 18300)

BRI Brutto-Rauminhalt (Summe der Regelfall (R)- und Sonderfall (S)-Rauminhalte nach DIN 277)
BRI/BGF (m) Verhltnis von Brutto-Rauminhalt zur Brutto-Grundfldche angegeben in Meter

BRI/NUF (m) Verhaltnis von Brutto-Rauminhalt zur Nutzungsflache angegeben in Meter

DAF Dachfléche

DEF Deckenflache

DIN 276 Kosten im Bauwesen - Teil 1 Hochbau (DIN 276:2018-12)

DIN 277 Grundflachen und Rauminhalte von Bauwerken im Hochbau (DIN 277:2021-08)

EBR Erdbaurauminhalt

FSS Frostschutzschicht

GF Grundstiicksflache

GLF Geldndeflache

GR Griindung

GRF Griindungsflache

inkl. einschlieBlich

IWF Innenwandflache

Kfz Kraftfahrzeug

KG Kostengruppe

LB Leistungsbereich

LB an AA Kostenanteil des Leistungsbereichs in % an der Ausfiihrungsart

Menge/GF Menge der genannten Kostengruppen-BezugsgréBe bezogen auf die Menge der Grundstiicksflache
Menge/AF Menge der genannten Kostengruppen-BezugsgroBe bezogen auf die Menge der AuBenanlagenflache
NUF Nutzungsflache (Summe der Regelfall (R)- und Sonderfall (S)-Flachen nach DIN 277)

Obj.-Nr. Nummer des Objekts in der BKI-Baukostendatenbank

PSF Pflanz- und Saatflachen

STLB Standardleistungsbuch

STP Stellplatz

STS Schottertragschicht

TF Technikflache

VF Verkehrsfldche

von Unterer Grenzwert des Streubereichs um einen Mittelwert

WAF Wasserflachen

Q Mittelwert

€/Einheit Spaltenbezeichnung flr Mittelwerte zu den Kosten bezogen auf eine Einheit der BezugsgréBe
€/m2 AF Spaltenbezeichnung fir Mittelwerte zu den Kosten bezogen auf die AuBenanlagenflache
300+400 Zusammenfassung der Kostengruppen Bauwerk-Baukonstruktionen und Bauwerk-Technische Anlagen
% an 500 Kostenanteil der jeweiligen Kostengruppe an den Kosten der AuBenanlagen




Abkiirzung

Bezeichnung

Pflanz-

qualitaten

Bu Busch

C mit Container

H Hochstamm

He Heckenpflanze

mB mit Ballen

mDb mit Drahtballen

oB ohne Ballen

P (0,5-1,0) mit Topf (TopfgroBe)

Sol Solitat

Sth Stammhohe

Str Strauch

StU Stammumfang

Tr Triebe

v verpflanzt

vStr verpflanzter Strauch

XV x-mal verpflanzt (1, 2 usw)

Abkiirzung Bezeichnung

F1 BKI Objekte F1 Freianlagen, Kosten abgerechneter Objekte, erschienen 2001*

F2 BKI Objektdaten F2 Freianlagen, Kosten abgerechneter Objekte, erschienen 2004*
F3 BKI Objektdaten F3 Freianlagen, Kosten abgerechneter Objekte, erschienen 2006

F4 BKI Objektdaten F4 Freianlagen, Kosten abgerechneter Objekte, erschienen 2009**
F5 BKI Objektdaten F5 Freianlagen, Kosten abgerechneter Freianlagen, erschienen 2011
F6 BKI Objektdaten F6 Freianlagen, Kosten abgerechneter Freianlagen, erschienen 2014
F7 BKI Objektdaten F7 Freianlagen, Kosten abgerechneter Freianlagen, erschienen 2016
F8 BKI Objektdaten F8 Freianlagen, Kosten abgerechneter Freianlagen, erschienen 2018
F9 BKI Objektdaten F9 Freianlagen, Kostenkennwerte fiir AuBenanlagen und Freiflachen, erschienen 2022
F10 BKI Objektdaten F10 Freianlagen, Kostenkennwerte fiir AuBenanlagen und Freiflachen, erschienen 2025

* Blicher bereits vergriffen **Buch bereits vergriffen, jedoch als eBook erhaltlich
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AuBenanlagen zu Biiro- und Verwaltungs-
gebauden

* 1300 AuBenanlagen zu Verwaltungsgebauden

Das eBook enthalt nach erfolgtem Kauf insgesamt 62 Einzelobjektdokumentatio-
nen. Exemplarisch fir alle Einzelobjektdokumentationen ist auf den Folge-
seiten das Objekt ,,1300-0295 AuBBenanlage Landratsamt” dargestellt.



1300-0295 Objektiibersicht

AuBenanlage
Landratsamt

V3 245€/m?2

Objekt:

Kennwerte: 3.Ebene DIN 276
GF: 3.573m2

AF: 1.951m2

Bauzeit: 13 Wochen
Bauende: 2020

Standard: hoch

Bundesland: Baden-Wirttem-
berg

Kreis: Biberach

Architekt*in:

ArGe
Gurland+Seher+Rapp
Architekten
BleicherstraBe 1

88400 Biberach a.d. Riss
Magirus-Deutz-StraBe 14
89077 Ulm

Bauherr*in:
Landratsamt Biberach
Amt fiir Liegenschaften
und Gebaude i
RollinstraBe 9 LS h I i
88400 Biberach a.d. Riss ! ! l i il i
-

[T

© Connévan d'Grachten

56 © BKI Baukosteninformationszentrum

Kostenstand: 4.Quartal 2024, Bundesdurchschnitt, inkl. 19% MwSt.



Zeichnungen T 1300-0295

AuBenanlage
Landratsamt

Objektdokumentationen

3. Ebene

1. + 2. Ebene

Statistik
3. Ebene

Lageplan

Positionen

w1
~

© BKI Baukosteninformationszentrum Kostenstand: 4.Quartal 2024, Bundesdurchschnitt, inkl. 19% MwsSt.



1300-0295 Objektbeschreibung
AuBenanlage
Landratsamt Allgemeine Objektinformationen

Die neu gestaltete AuBenanlage zum Landratsamt besteht
aus Parkplatzflachen, Griinflachen und Hochbeeten.

Nutzung

AuBenanlage zum Landratsamt mit 36 Stellplatzen,
Bepflanzung und Hochbeeten

Nutzeinheiten
Stellplatze: 36
Grundstiick

Bauraum: Baullicke
Neigung: Ebenes Geldnde
Bodenklasse: BK 2 bis BK 5

Markt

Hauptvergabezeit: 1.Quartal 2020
Baubeginn: 3.Quartal 2020

Bauende: 4.Quartal 2020

Konjunkturelle Gesamtlage: iber Durchschnitt
Regionaler Baumarkt: Durchschnitt

AuBenanlagen, Freiflachen

Die Wege und die Stellplatze sind aus Betonpflaster, die
StraBe zu den Stellpldtzen ist asphaltiert. Direkt am Eingang
kénnen die Fahrrader an Fahrradanlehnbligel aus Stahl ab-
gestellt werden. Die Griinflachen bestehen aus Baumen,
Hecken, Bodendecker und Rasenflachen. Die Hochbeete mit
Cortenstahl-Einfassungen befinden sind direkt an der StraBe
und am Eingang. Die eingebauten Sitzbdnke in den Corten-
stahl-Einfassungen, laden zum Verweilen ein.

Sonstiges

Das Landratsamt ist unter der BKI-Objektnummer 1300-0292
separat dokumentiert.
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1300-0295
AuBenanlage

Flachen des Grundstiicks Menge Einheit % an GF
- Landratsamt

BF  Bebaute Flache -
UF  Unbebaute Flache - -

GF  Grundsticksflache 3.573,00 m2 100,0
AF  AuBenanlagenflache 1.951,00 m2

KG Kostengruppen (2.Ebene) Menge Einheit Menge/AF  Menge/GF
510 Erdbau 1.023,53 m3EBR 0,53 0,29
530 Oberbau, Deckschichten 1.512,90 m2BFF 0,78 0,42
570 Vegetationsflachen 438,10 m2PSF 0,23 0,12

580 Wasserflachen - _ _

Prozentualer Anteil der Kostengruppen der 2.Ebene an der Kostengruppe 500 nach DIN 276

KG Kostengruppen (2.Ebene) 20% 40% 60%
510 Erdbau

520 Grindung, Unterbau

530 Oberbau, Deckschichten

540 Baukonstruktionen

550 Technische Anlagen

560 Einbauten AuBenanlagen u. Freiflachen
570 Vegetationsflachen

580 Wasserflachen

590 Sonst. MaBnahmen fiir AuBenanlagen u. Freiflachen ~ mm

Ranking der Kostengruppen der 3.Ebene an der Kostengruppe 500 nach DIN 276

KG Kostengruppen (3.Ebene) % an KG500 KG Kostengruppen (3.Ebene) % an KG 500
531 Wege 18,5 591 Baustelleneinrichtung 3,0
534 Stellplatze 16,7 522 Griindungen und Bodenplatten 1,0
551 Abwasseranlagen 13,0 521 Baugrundverbesserung 0,7
511 Herstellung 11,4 563 Orientierungs- und Informationssysteme 0.3
532 StraBen 11,4 525 Dranagen 0,2
543 Wandkonstruktionen 10,9 539 Sonstiges zur KG 530 0,2
573 Pflanzflachen 58 574 Rasen- und Saatflachen 0,2
561 Allgemeine Einbauten 3,7 524 Abdichtungen und Bekleidungen <0,1
571 Vegetationstechn. Bodenbearbeitung 3,0
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1300-0295
AuBenanlage
Landratsamt

60

Kostenkennwerte fiir die Kostengruppen der 1.Ebene DIN 276

KG

100
200
300
400
500
600
700
800

KG

200

500

© BKI Baukosteninformationszentrum

Kostengruppen (1.Ebene) Einheit Kosten € €/Einheit
Grundstick m2GF - -
Vorbereitende MaBnahmen m2GF 20.600 5,77
Bauwerk — Baukonstruktionen m2BGF - -
Bauwerk — Technische Anlagen m2BGF - -
AuBenanlagen und Freiflichen m2AF 478.406 245,21
Ausstattung und Kunstwerke m2AF - -
Baunebenkosten m2AF - -
Finanzierung m2AF - -
Kostengruppe Menge Einheit Kosten €
Vorbereitende MaBnahmen 3.573,00 m2GF 20.600

Suchgraben, Abbruch von Asphalt, Unterbau, Betonpflaster, Betonbordsteinen, Metallbauteilen,
Hofeinldufen; Entsorgung, Deponiegebiihren, Wurzelstock roden, lagem

AuBenanlagen und Freiflachen 1.951,00 m2AF 478.406

Bodenarbeiten; Baugrundverbesserung, Fundamente, Dranagen; Betonpflaster, Asphaltbeton,
Pflasterrinnen, Traufstreifen; Hochbeete, Cortenstahl-Einfassungen; Oberflachenentwdsserung;
Fahrradanlehnbligel, Sitzbanke, Abfallbehalter, Poller, Verkehrszeichen; Oberbodenarbeiten, Rinden-
mulch, Bodendecker, Hecken, Baume, Pflanzenverankerungen, Zierbiische, Rasenansaat

% 500

4,3

100,0

€/Einheit %

577 43

245,21 100,0

Kostenstand: 4.Quartal 2024, Bundesdurchschnitt, inkl. 19% MwSt.



13000295

AuBenanlage

KG Kostengruppe Menge Einheit Kosten € €/Einheit % Landratsamt
200 Vorbereitende MaBnahmen 100,0
210 Herrichten 3.573,00 m2GF 20.600 5,77 100,0

Suchgraben l6sen, seitlich lagern, verfiillen, verdichten, in Handarbeit (21m) * Abbruch von Asphalt,
teerfrei, Unterbau (1.126m2), Betonpflaster (3m2), Betonbordsteinen (161m), Metallbauteilen (7St),
Hofeinldufen (6St); Entsorgung, Deponiegebiihren * Wurzelstock roden, fordern, lagern (7St)

500 AuBenanlagen und Freifldchen 100,0
510 Erdbau 1.023,53 m3EBR 54.762 53,50 114

Baugrubenaushub, laden, entsorgen (846m3), Rohrgrabenaushub, lagern (178m3), verfiillen (108m3),
Hinterfiillungen mit Sand (434m), Rohplanum (1.576m?2)

520 Griindung, Unterbau 1.951,00 m2AF 8.664 444 18

Trennvlies (297m?2) * Fundamentaushub (3m3), Fundamente (2m3), Fertigfundamente (13St) * Sauber-
keitsschicht (4m2) * Dranagematten (172m), Sickerpackungen, Kies (2m3), Drénageleitungen (40m)

530 Oberbau, Deckschichten 1.512,90 m2BFF 224.046 148,09 46,8

Frostschutzschicht FSS, Betonpflaster (615m2), Einfassungen, Stahlband (128m) * FSS, Asphalttrag-
schicht, Asphaltbeton (390m2) * FSS, Betonpflaster (508m?2), Pflasterrinnen (102m), Hochborde
(178m), Rundborde (21m), Einfassungen, Stahlband (136m) * Noppenbahn (172m), Traufstreifen,
Gleisschotter (15m2)

540 Baukonstruktionen 1.951,00 m2AF 52.050 26,68 109
Hochbeete, Cortenstahl-Einfassungen (43m2)
550 Technische Anlagen 1.951,00 m2AF 62.309 31,94 13,0

Schachtabdeckungen héhenmaBig anpassen, Betonringe (7St), Schachtabdeckungen (9St), Abwasser-
kanal (174m), StraBenablaufe (95t), Kastenrinnen (64m), Schlitzrinnen (9m), Fassadenrinnen (3m)

560 Einbauten AuBenanlagen u. Freiflachen 1.951,00 m2AF 18.991 9,73 40
Fahrradanlehnbiigel (15St), Sitzbanke (3St), Abfallbehélter (2St), Poller (2St) * Verkehrszeichen (5St)
570 Vegetationsflachen 438,10 m2PSF 43.003 98,16 9,0 e

Vegetationsflachen aufreiBen (438m2), Oberboden liefern, einbauen (195m3), Pflanzgruben fir Bdume
(89m2), Wurzelsperre (16m), Bodenverbesserung, Vegetationstragschicht lockern (262m2) * Rinden-
mulch (262m2), Bodendecker (1.105St), Hecken (658St), Baume, Pflanzenverankerungen (9St), Zier-
bische (5St) * Rasenansaat (176m2)

590 Sonst. MaBnahmen fiir AuBenanlagen u. Freiflichen  1.951,00 m2AF 14.580 747 30

Baustelleneinrichtung (psch), Bauzaun (259m)
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1300-0295 Kostenkennwerte fiir die Kostengruppen 500 der 2. und 3.Ebene DIN 276 (Ubersicht)
AuBenanlage

Landratsamt KG Kostengruppe Menge Einheit €/Einheit Kosten € % 500
500 AuBenanlagen und Freiflachen 1.951,00 m2AF 245,21 478.405,97 100,0
510 Erdbau 1.023,53 m3EBR 53,50 54.762,28 11,4

511 Herstellung 1.023,53 m3EBR 53,50  54.762,28 11,4
512 UmschlieBung - - - _
513 Wasserhaltung - - _ _
520 Griindung, Unterbau 1.951,00 m2AF 4,44 8.664,02 1.8

521 Baugrundverbesserung 296,90 m? 10,76 3.195,62 0,7
522 Griindungen und Bodenplatten - - 4.670,02 1,0
523 Griindungsbelage - - - -
524 Abdichtungen und Bekleidungen 3,60 m2 20,22 72,79 <0,1
525 Dranagen - - 725,57 0,2
530 Oberbau, Deckschichten 1.512,90 m2BFF 148,09 224.046,47 46,8
531 Wege 614,70 m2 144,04 88.544,07 18,5
532 StraBen 390,40 m? 139,38 54.412,07 11,4
533 Platze, Hofe, Terrassen - - - -
534 Stellplatze 507,80 m2 157,46 79.958,74 16,7
535 Sportplatzflachen - - - -
536 Spielplatzflachen - - - -
539 Sonstiges zur KG 530 1.512,90 m2BFF 0,75 1.131,57 0,2
540 Baukonstruktionen 1.951,00 m2AF 26,68  52.050,31 10,9

541 Einfriedungen - - - -
542 Schutzkonstruktionen - - _
543 Wandkonstruktionen 43,46 m2 1.197,66 52.050,31 10,9
544 Rampen, Treppen, Tribiinen - - — —
545 Uberdachungen - - - _
546 Stege - - _ —
547 Kanal- und Schachtkonstruktionen - - - -
548 Wasserbecken - - _ _
550 Technische Anlagen 1.951,00 m2AF 31,94  62.309,47 13,0
551 Abwasseranlagen 1.951,00 m2AF 31,94 62.309,47 13,0
552 Wasseranlagen - - _ _
553 Anlagen fiir Gase und Fliissigkeiten - - - _
554 Warmeversorgungsanlagen - - - -
555 Raumlufttechnische Anlagen - - - -
556 Elektrische Anlagen - - - _
557 Kommunikationstechnische Anlagen - - - -
558 Nutzungsspezifische Anlagen - - -
560 Einbauten AuBenanlagen u. Freiflachen 1.951,00 m2AF 9,73  18.990,67 4,0

561 Allgemeine Einbauten 1.951,00 m2AF 9,10 17.751,25 3,7
562 Besondere Einbauten - - . -
563 Orientierungs- und Informationssysteme 1.951,00 m2AF 0,64 1.239,40 0.3
570 Vegetationsflachen 438,10 m2PSF 98,16  43.002,94 9,0
571 Vegetationstechn. Bodenbearbeitung 438,10 m2 33,13 14.515,76 3,0
572 Sicherungsbauweisen - - - -
573 Pflanzflachen 261,80 m2 105,14 27.525,65 5.8
574 Rasen- und Saatflachen 176,00 m2 5,46 961,52 0,2

579 Sonstiges zur KG 570 - - - -

580 Wasserflachen - -

590 Sonst. MaBnahmen fiir AuBenanlagen u. Frei- 1.951,00 m2AF 7,47  14.579,85 3,0
flachen
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Kostenkennwerte fiir Leistungsbereiche nach STLB (Kosten der AuBenanlagen nach DIN 276) 1300-0295

AuBenanlage

LB Leistungsbereiche Kosten € €/m2AF % 500
000 Baustellen-, Verkehrssich.- u. Sicherh.einr. inkl. 001 14.580 7,50 3,0 Landratsamt
002 Erdarbeiten 59.070 30,30 12,3
003 Landschaftsbauarbeiten 99.171 50,80 20,7
004 Landschaftsbauarbeiten - Pflanzen 19.523 10,00 4.1
008 Wasserhaltungsarbeiten - - -
009 Entwasserungskanalarbeiten 62.310 31,90 13,0
010 Drdn- und Versickerarbeiten 726 0,37 0,2

012 Mauerarbeiten - - -
013 Betonarbeiten - - -
014 Natur-, Betonwerksteinarbeiten inkl. 024, 025 - — -
016 Zimmer- und Holzbauarbeiten - - -
017 Stahlbauarbeiten - - -
018 Abdichtungsarbeiten - - -
020 Dachdeckungsarbeiten - - -
021 Dachabdichtungsarbeiten - - -
022 Klempnerarbeiten - - -
023 Putz- und Stuckarbeiten, Warmeddmmsysteme - - -
027 Tischlerarbeiten - - -
028 Parkettarbeiten, Holzpflasterarbeiten - - -
031 Metallbauarbeiten inkl. 035 - - -
032 Verglasungsarbeiten inkl. 029 - - -
034 Maler- und Lackiererarbeiten inkl. 037 - = -
042 Gas- und Wasserinstallation, Leitungen - - -
043 Druckrohrleitungen Gas, Wasser, Abwasser - - -
044 Abwasseranlagen - Leitungen - - -
045 GWE-Einrichtungsgegenstande inkl. 046 — - -
050 Blitzschutz- und Erdungsanlagen - - -
053 Niederspannungsanlagen inkl. 052, 055 - - -
058 Leuchten und Lampen inkl. 059 - - -
060 Sprechanlagen, elektroakust. Anlagen inkl. 061, 063 - - -
080 StraBen, Wege, Platze 223.027 114,30 46,6
084 Abbruch, Riickbau, Schadstoffsanierung - - -
087 Abfallentsorgung; Verwertung und Beseitigung - - -

Sonstige Leistungsbereiche - - - R
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AuBenanlagen zu Gebauden fir Forschung
und Lehre

® 2200 Freianlagen zu Institutsgebauden fiir Lehre



AuBenanlagen zu Gebauden
des Gesundheitswesens

¢ 3300 AuBenanlagen zu Sonderkrankenhausern



AuBenanlagen zu Schulen und Kindergarten

© 4100 AuBenanlagen zu Allgemeinbildenden Schulen

* 4400 AuBenanlagen zu Kindertagesstatten



AuBenanlagen zu Sportbauten

* 5100 AuBenanlagen zu Hallen (ohne Schwimmbhallen)

¢ 5300 AuBenanlagen zu Gebauden fiir Sportplatz und Freibadanlagen
* 5400 AuBenanlagen zu Sportplatzanlagen (AuBenanlagen)



AuBenanlagen zu Wohngebauden

* 6100 AuBenanlagen zu Wohnhausern



AuBenanlagen zu Gebduden fir Gewerbe und
Handel, Lager, Garagen

® 7200 AuBenanlagen zu Geschaftshausern, Laden

* 7800 AuBenanlagen zu Hoch- und Tiefgaragen, gewerbl. Fahrzeughallen



AuBenanlagen zu Bauwerken fiir technische
Zwecke

¢ 8700 StraBen, Wege, Platze, Gehwege



AuBenanlagen zu Gebauden anderer Art

® 9100 AuBenanlagen zu Gebauden fiir kulturelle und musische Zwecke

* 9700 Friedhofsanlagen
* 9800 Gewadsseranlagen






OBJEKTDATEN

Das eBook enthalt nach erfolgtem Kauf Kostenkennwerte fir die im
eBook enthaltenen Einzelobjektdokumentationen sortiert nach
Kostengruppen flr die Kostengruppen 200, 300 und 500.



510 Kostenkennwerte fiir die Kostengruppen 500 der 3.Ebene DIN 276
Erdbau
KG Kostengruppe Menge Einheit Kosten € €/Einheit %

511 Herstellung
1300-0295 AuBenanlage Landratsamt
1.023,53 m3EBR 54.762 53,50 100,0
Baugrubenaushub BK 2-5, laden, entsorgen (846m3), Rohrgrabenaushub, t bis 2,00m,
b=50-80cm, lagern (178m3), verfiillen (108m3), Hinterfillungen mit Sand (434m), Roh-
planum (1.576m?2)

1300-0323 AuBenanlage Logistikzentrum
1.863,00 m3EBR 146.889 78,85 100,0
Planum (7.000m2), Oberboden abtragen, d=20cm, lagern (500m2), Boden BK 3-6,
abtragen, t bis 0,70m, laden, lagern, entsorgen (900m3), wieder einbauen (300m3),
Kabelgrabenaushub, t=0,30m, b=30cm (153m3), Rohrgrabenaushub BK 3-6, t bis 2,00m,
laden, lagern (460m3), wieder einbauen (50m3), Sand-Splittgemisch 0/8mm liefern,
einbauen (680m3)

2200-0065 AuBenanlage Hochschule
146,82 m3EBR 13.897 94,66 100,0
Oberbodenabtrag, d=20-30cm, lésen, lagern (20m2), Grabenaushub, t bis 1,75m, lésen,
lagern, verfiillen (69m3), t bis 1,75m, in Handarbeit (48m3), Boden liefern, einbauen
(29m3)

3300-0019 AuBenanlage Fachklinik
8.208,03 m3EBR 708.688 86,34 100,0
Bodenaushub, t bis 1,30m, lagern, wieder einbauen (2.895m3), t bis 1,50m, laden,
entsorgen (904m3), gelagerten Aushub [6sen, laden, entsorgen (3.185m3), Fiillboden
liefern, einbauen, t bis 1,30m (334m3), Rohrgrabenaushub, t bis 2,50m, b bis 1,50m,
laden, entsorgen (1.216m3), Handschachtung (9m3), Kopfloch (psch)

4100-0231 AuBenanlage Grundschule

Herstellen (Kosten: 100,0%) 629,59 m3EBR 35.058 55,68 100,0
Bodenaushub BK 3-4, t bis 2,00m, lagern (280m3), t bis 50cm, wieder verfiillen (216m3),

Grabenaushub, t bis 1,25m (105m3), t bis 50cm (29m3), Planum (922m2)

4100-0237 AuBenanlage Realschule

Herstellen (Kosten: 100,0%) 7.063,68 m3EBR 264.350 37,42 100,0
Bodenaushub, lagern (5.293m3), d bis 3,00m (164m3), verfiillen, Lagermaterial (495m3),

Grabenaushub, d bis 1,25m, l6sen, lagern (189m3), in Handarbeit (12m3), verfillen

(256m3), Lagermaterial laden, entsorgen (4.786m3), Muldenrigole als dreistufige Kaskade

profilieren (1.600m2)
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STATISTISCHE KOSTENKENNWERTE
FUR AUBENANLAGEN UND FREIFLACHEN

Das eBook enthalt nach erfolgtem Kauf insgesamt 22 Freianlagen-
arten aus den im Inhaltsverzeichnis aufgefihrten Kategorien.

Exemplarisch fur alle Freianlagenarten ist auf den Folgeseiten die
Freianlagenart "AuBenanlagen zu Biro- und Verwaltungsgebaude"
dargestellt. Die Kennwerte sind ausschlieBlich fur diese Gebaudeart
und nicht auf andere Gebdudearten anzuwenden.




AuBenanlagen
zu Biiro- und
Verwaltungs-
gebéuden

Kosten:

Stand 4.Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwsSt.

& KKW

» min

> von

| Mittelwert
< bis

<4 max

76

Kostenkennwerte fiir die Kosten der AuBenanlagen (Kostengruppe 500 nach DIN 276)

P\ 175€/m?2

von 105€/m2
bis  245€/m2

Objektbeispiele

1300-0323

7700-0088

Kosten und Bauzeiten der 19 Vergleichsobjekte Seiten 846 bis 851

9100-020
> >
AF
10 150 1100
» >
Bauzeit ee o
10 115 130

© BKI Baukosteninformationszentrum

< |

150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 €/m2 AF

< <
e e oo

145 160 175 190 105 120 M35 150 Wochen
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Kostenkennwerte fiir die Kostengruppen der 1. und 2.Ebene DIN 276

KG Kostengruppen der 1.Ebene  Einheit >  €Einheit < > % 500 <

100 Grundstiick m2GF - - - - - -

200 Vorbereitende MaBnahmen m2GF <1 4 7 0,9 2,6 4,2

300 Bauwerk — Baukonstruktionen m2BGF 19 47 77 58 10,3 17,9

400 Bauwerk — Technische Anlagen m2BGF - 7 - 0,3 1,2 2,1

500 AuBenanlagen und Freiflachen m2AF 107 173 247 - 100,0 -

600 Ausstattung und Kunstwerke m2AF <1 2 8 0,2 1,1 3,8

700 Baunebenkosten m2AF - - - - - -

800 Finanzierung m2AF - - - - - - —_—
KG Kostengruppen der 2.Ebene  Einheit >  €Einheit < > % 500 <

510 Erdbau m3EBR 33 54 113 79 11,5 18,6

520 Griindung, Unterbau m2AF 1 4 1" 1,0 2,4 5,2

530 Oberbau, Deckschichten m2BFF 94 146 204 28,3 40,9 54,8

540 Baukonstruktionen m2AF 1" 27 82 7,0 13,1 27,6

550 Technische Anlagen m2AF 8 23 36 6,6 13,6 20,3

560 Einbauten AuBenanl. u. Freiflichen m2AF 4 8 19 1,5 4,0 8,4

570 Vegetationsflachen m2PSF 38 117 760 5,1 11,0 17,7

580 Wasserflachen m2WAF - - - 0,0 <0,1 1,3

590 Sonstiges AuBenanl. u. Freiflachen m2AF 2 6 14 1,5 3,6 9,7 —
LB Leistungshereiche 20% 40%  60% > %500 <

000 Baustellen-, Verkehrssich.- u. Sicherh.einr. inkl. 001 | 0,8 1,8 41

002 Erdarbeiten | 0,2 59 218

003 Landschaftsbauarbeiten | 10,4 19,0 31,3

004 Landschaftsbauarbeiten - Pflanzen | 1,9 5,0 8,3

008 Wasserhaltungsarbeiten | <01 <01 <01

009 Entwasserungskanalarbeiten | 3,7 7,5 1.8

010 Dran- und Versickerarbeiten | <0,1 0,3 2,0

012 Mauerarbeiten ] <0,1 0,3 37

013 Betonarbeiten | 1,6 6,5 15,6

014 Natur-, Betonwerksteinarbeiten inkl. 024, 025 | <0,1 0,9 14,7

016 Zimmer- und Holzbauarbeiten | 0,0 0,7 12,3

017 Stahlbauarbeiten - - -

018 Abdichtungsarbeiten ] <0,1 0,2 0,6 @
022 Klempnerarbeiten ] 0,0 0,1 1,8 g
031 Metallbauarbeiten inkl. 035 I 04 3,1 7.0 e
034 Maler- und Lackiererarbeiten inkl. 037 0,0 0,1 1,4 +

<0,1 0,6 5.9
<01 <01 1,0
00 <01 <0,1

042 Gas- und Wasserinstallation, Leitungen
043 Druckrohrleitungen Gas, Wasser, Abwasser
044 Abwasseranlagen - Leitungen

053 Niederspannungsanlagen inkl. 052, 055 | 0,4 1,7 6,5
058 Leuchten und Lampen inkl. 059 | <0,1 2,2 6,9
080 StraBen, Wege, Platze | 29,3 41,8 57,6
084 Abbruch, Riickbau, Schadstoffsanierung | <0,1 0,8 5.0 S
087 Abfallentsorgung; Verwertung und Beseitigung l <0,1 0,1 09
Sonstige Leistungsbereiche <0,1 1,3 53
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STATISTISCHE KOSTENKENNWERTE
FUR AUBENANLAGEN UND FREIFLACHEN



511 AuBenanlagen und Freiflichen

Herstellung
AuBenanlagen zu Gebauden
AuBenanlagen zu Biiro- und Verwaltungsgebauden
AuBenanlagen zu Medizinischen Einrichtungen
A AuBenanlagen zu Alten- und Pflegeheimen
Einheit: m3

AuBenanlagen zu Schulen
AuBenanlagen zu Kindergdrten
AuBenanlagen zu Einfamilienhausern
AuBenanlagen zu Einfamilienhdusern mit Sonderkonstruktionen
AuBenanlagen zu Mehrfamilienhdusern
AuBenanlagen zu Produktion, Gewerbe und Handel, Lager, Garagen
AuBenanlagen zu Gemeinde- und Jugendzentren
AuBenanlagen zu Veranstaltungsgebduden
AuBenanlagen zu Kirchen
Platze und Anlagen
Spielplatze
Sportplatze und -anlagen
Park- und Stellplétze
Stadtplatze
Parkanlagen
Stadtplatze und StraBenraum
Friedhofe
Sonstige
Renaturierung FlieBgewdsser
FuB-/Ufer-/Radwege

Erdbaurauminhalt

512 AuBenanlagen und Freiflachen

UmschlieBun
g AuBenanlagen zu Gebauden

AuBenanlagen zu Biro- und Verwaltungsgebauden
AuBenanlagen zu Medizinischen Einrichtungen
AuBenanlagen zu Alten- und Pflegeheimen
AuBenanlagen zu Schulen
AuBenanlagen zu Kindergarten
AuBenanlagen zu Einfamilienhdusern
AuBenanlagen zu Einfamilienhdusern mit Sonderkonstruktionen
AuBenanlagen zu Mehrfamilienhdusern
AuBenanlagen zu Produktion, Gewerbe und Handel, Lager, Garagen
AuBenanlagen zu Gemeinde- und Jugendzentren
AuBenanlagen zu Veranstaltungsgebauden
AuBenanlagen zu Kirchen

Plétze und Anlagen
Spielplatze
Sportplatze und -anlagen
Park- und Stellplatze
Stadtplatze
Parkanlagen
Stadtplatze und StraBenraum
Friedhdfe

Sonstige
Renaturierung FlieBgewdsser
FuB-/Ufer-/Radwege

Einheit: m2
UmschlieBungsflache

80 © BKI Baukosteninformationszentrum

von

31,00
34,00
34,00
34,00
32,00
49,00
41,00
38,00
26,00
41,00
33,00
54,00

32,00
26,00
33,00
40,00
35,00
31,00
30,00

27,00
26,00

von

8,30
22,00

12,00

478,00

60,00
21,00

11,00

16,00
151,00
25,00

€/Einheit

53,00
77,00
67,00
64,00
58,00
143,00
103,00
68,00
35,00
61,00
64,00
113,00

52,00
39,00
40,00
76,00
64,00
59,00
55,00

37,00
33,00

€/Einheit

110,00
22,00

18,00
478,00

60,00
21,00

11,00
16,00
151,00
409,00

bis

107,00
135,00
165,00
127,00
108,00
288,00
204,00
128,00

43,00
126,00
117,00
247,00

116,00
64,00
46,00

145,00

125,00

100,00
97,00

59,00
40,00

bis

313,00
22,00

23,00

478,00

60,00
21,00

11,00
16,00

151,00
1.559,00

KG 500

11.1%
12.3%
8.9%
9.3%
7.5%
5.3%
5.4%
9.4%
7.8%
11.0%
9.1%
11.2%

5.1%
7.5%
13.9%
9.2%
8.8%
6.7%
6.9%

38.9%
9.3%

KG 500

0.4%
<0.1%
<0.1%

0.1%

<0.1%
<0.1%

Kostenstand: 4.Quartal 2024, Bundesdurchschnitt, inkl. 19% MwSt.



STATISTISCHE KOSTENKENNWERTE
FUR AUBENANLAGEN UND FREIFLACHEN

Das eBook enthalt nach erfolgtem Kauf Baupreise zu den Leistungsbereichen
003 Landschaftsbauarbeiten, 004 Landschaftsbauarbeiten - Pflanzen und 080
SrtaBBen, Wege, Platze. Die Baupreise der einzelnen Positionen sind jeweils in
einer Ubersichtstabelle, als auch ausfiihrlich mit dem vollstadndigen Positions-
text und den entsprechenden Baupreisen in netto und brutto dargestellt.

Exemplarisch fur alle Leistungsbereiche ist auf den Folgeseiten ein Auszug des
Leistungsbereichs "003 Landschaftsbauarbeiten” dargestellt. Die Baupreise sind
ausschlieBlich fur die Positionen innerhalb dieses Leistungsbereichs und nicht
auf andere Leistungsbereiche anzuwenden.



LB 003
Landschafts-
bauarbeiten

Kosten:
Stand 4.Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

» min
> von
@ Mittel
< bis
<« max

Landschaftsbauarbeiten

Nr.

-

10

1

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Positionen

Baugelénde abraumen, entsorgen

Stammschutz, Brettermantel, bis 60cm
Hochstamm einschlagen

Strauchpflanze einschlagen

Baum herausnehmen, einschlagen

Strauch herausnehmen, einschlagen, 60-100cm
Strauch herausnehmen, einschlagen, 100-150cm
Baugelande roden

Grasnarbe abtragen, seitlich lagern

Grasnarbe abtragen, entsorgen

Bewachsene Flache mahen

Metallzaun abbrechen, entsorgen

Zaun Viereck-Drahtgeflecht abbrechen bis 2,0m, entsorgen

Zaun Viereck-Drahtgeflecht, bis 1,5m, abbauen, seitlich
lagern

Bauzaun, Bretter 2,00m

Bauzaun, inkl. Tore

Baum féllen, Durchmesser bis 15cm, entsorgen
Baum féllen, Durchmesser bis 30cm, entsorgen
Baum fallen, Durchmesser bis 50cm, entsorgen
Baum féllen, Durchmesser Giber 50cm, entsorgen
Wurzelstock roden, bis 30cm

Wurzelstock frasen, einarbeiten

© BKI Baukosteninformationszentrum
Mustertexte gepriift: Deutsche Gesellschaft fiir Garten- und Landschaftskultur e.V.

Einheit

St

St

St

St

St

St

m?2

m?2

m?2

St

St

St

St

St

St

146
123
60
50
13
1

132
1

10
14
12
11

53
44
108
91
130
109
232
195
60
50
88
74

> g brutto €
o netto €

188 218
158 183
72 76
61 64
14 15
12 12
3 5
3 4
170 187
142 157
29 31
25 26
35 40
30 34
12 13
10 1
4 4
3 4
5 5
4 4
2 3

2 2
16 17
13 15
17 18
14 15
13 14
1 12
18 19
15 16
13 15
1 12
73 82
61 69
129 141
108 118
206 232
173 195
298 325
250 273
77 85
64 VAl
117 122
99 103

235
197
79
66
17
14

210
176
39
33
45
37
15
13

N o N B~

w

17
19
16
15

12
22
19
16
14
88
74
149
125
269
226
347
292
95
80
139
117

Preise €

|

259
218
87
73
17
15

243
204

14
31
26
21
17
108
91
176
148
341
286
391
329
113
95
169
142

Kostenstand: 4.Quartal 2024, Bundesdurchschnitt



Nr. Kurztext / Langtext Kostengruppe
> > @ netto € < | [Einheit] Ausf.-Dauer Positionsnummer
1 Baugelénde abrdumen, entsorgen KG 594

Baugelénde abradumen, von unbelasteten Steinen, Schutt und Unrat abrdumen. Rdumgut entsorgen.
Maschineneinsatz: ja / nein

123€ 158€ 183€ 197€ 218€ [t] @ 2,90h/t 003.000.080

2 Stammschutz, Brettermantel, bis 60cm KG 211
Stammschutz durch Ummantelung herstellen.

Stammdurchmesser: iiber 40 bis 60 cm

Material: Brettermantel inkl. Polsterung

Dicke der Lattung: mind. 24 mm

Hohe: mind. 2,00 m

50€ 61€ 64€ 66€ 713€ [St] @ 1,00h/St 003.000.288

3 Hochstamm einschlagen KG 573
Hochstamm auf der Baustelle gem. Angaben des AG bis zur Verwendung in vorbereiteter Fldche einschlagen.

Pflanzenlieferung wird gesondert vergiitet.

Stammumfang: bis 15 cm

11€ 12€ 12€ 14€ 15€ [St] @ 1,15h/St 003.000.319

4 Strauchpflanze einschlagen KG 573
Strauchpflanze auf der Baustelle gem. Angaben des AG bis zur Verwendung in vorbereiteter Fldche einschlagen. Pflanzenlieferung
wird gesondert vergiitet.

1€ 3€ 4€ 5€ 6€ [St] @ 0,30h/St 003.000.320

5 Baum herausnehmen, einschlagen KG 573
Baum herausnehmen, mit Ballen, transportieren und bis zur Wiedereinpflanzung einschlagen.
Stammumfang: 18 bis 20 cm

1M1€ 142€ 157€ 176€ 204€ [St] @ 2,55h/St 003.000.276

6 Strauch herausnehmen, einschlagen, 60-100cm KG 573
Strauch herausnehmen, mit Ballen, transportieren und bis zur Wiedereinpflanzung einschlagen.

Wuchsbreite: bis 50 cm

Wuchshdhe: ber 50 bis 100 cm

20€ 25€ 26€ 33€ 41€ [St] & 0,30h/St 003.000.274

7 Strauch herausnehmen, einschlagen, 100-150cm KG 573
Strauch herausnehmen, mit Ballen, transportieren und bis zur Wiedereinpflanzung einschlagen.

Wuchsbreite: Giber 50 bis 100 cm

Wuchshéhe: diber 100 bis 150 cm

22€ 30€ 34€ 37€ 44€ [St] @ 0,60h/St 003.000.275

8 Baugelande roden KG 214
Baugelande roden, Raumgut abfahren. Auf dem Geldnde vorhanden: Busch-, Hecken- und Baumbestand bis 10cm Stammdurch-
messer (gemessen in 1m Stammhaohe).

7€ 10€ 1€ 13€ 18€ [m2] @ 0,10h/m2 003.000.271

© BKI Baukosteninformationszentrum Kostenstand: 4.Quartal 2024, Bundesdurchschnitt
Mustertexte gepriift: Deutsche Gesellschaft fiir Garten- und Landschaftskultur e.V.
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STATISTISCHE KOSTENKENNWERTE
FUR AUBENANLAGEN UND FREIFLACHEN

Das eBook enthalt nach erfolgtem Kauf Baupreise zu den Leistungsbereichen
303 Landschaftsbauarbeiten, 304 Landschaftsbauarbeiten - Pflanzen und 380
SrtaBBen, Wege, Platze. Die Baupreise der einzelnen Positionen sind jeweils in
einer Ubersichtstabelle, als auch ausfiihrlich mit dem vollstadndigen Positions-
text und den entsprechenden Baupreisen in netto und brutto dargestellt.

Exemplarisch fur alle Leistungsbereiche ist auf den Folgeseiten ein Auszug des
Leistungsbereichs "003 Landschaftsbauarbeiten” dargestellt. Die Baupreise sind
ausschlieBlich fur die Positionen innerhalb dieses Leistungsbereichs und nicht
auf andere Leistungsbereiche anzuwenden.



LB 303
Landschafts-
bauarbeiten

Kosten:
Stand 4.Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

» min
> von
@ Mittel
< bis
<« max

Landschaftsbauarbeiten

Nr.

10

1

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Positionen

Baugelénde abrdumen

Baugelande abraumen, entsorgen

Bauzaun aufstellen

Baum herausnehmen, einschlagen

Strauch herausnehmen, einschlagen, 50-100cm
Strauch herausnehmen, einschlagen, 100-150cm
Maschendrahtzaun, bis 1,5m, abbrechen, entsorgen
Maschendrahtzaun, bis 2,5m, abbrechen, entsorgen
Metallzaun abbrechen, entsorgen
Stahlgitterzaun, 1,5m, abbrechen, entsorgen
Holzzaun abbrechen, entsorgen

Rutsche ausbauen

Klettergeriist ausbauen, entsorgen

Schaukel ausbauen, entsorgen

Sandkasten abbauen

Baumschutz, Brettermantel, bis 50cm
Baumschutz, Brettermantel, iber 50 bis 100cm
Wurzelbereichsschutz, Baum

Dranleitung DN100, ausbauen, entsorgen
Dranleitung DN100, ausbauen, seitlich lagern
Baum féllen, StD bis 15c¢m, entsorgen

Baum féllen, StD bis 30cm, entsorgen

Baum féllen, StD bis 50cm, entsorgen

Baum fallen StD iiber 50 bis 100cm entsorgen

© BKI Baukosteninformationszentrum

Mustertexte gepriift: Deutsche Gesellschaft fiir Garten- und Landschaftskultur e.V.

Einheit

m?2

St

St

St

St

St

m?2

St

St

m?2

St

St

St

St

9

8
218
183
12
10
153
128
20
17
41
35

11
10
12
10
19
16
13
11
212
178
118
99
52
44
68
57
75
63
98
83

12
10

74

62
164
138
167
140
240
201

> g brutto €
o netto €

10 1
9 9
263 273
221 229
16 17
13 15
198 200
167 168
25 27
21 23
50 54
42 45
10 10
8 9
13 14
" 1
18 23
15 19
29 31
24 26
15 16
12 13
283 295
238 248
152 161
127 136
129 181
108 152
80 87
67 73
82 84
69 Al
130 142
110 119
75 79
63 67
14 18
1 15
14 16
12 14
97 107
81 920
205 225
173 189
220 242
185 203
330 367
277 309

1"

281
236
19
16
219
184
28
24
57
48
12
10
17
14
23
20
35
30
16
14
351
295
197
165
199
168
96
81
90
75
158
133
98
83
22
18
19
16
117
98
250
210
287
241
448
376

Preise €

|

12
10
372
312
26
22
255
214
32
27
68
57
14
12
21
18
27
23
45
38
18
15
365
307
200
168
255
214
108
90
98
83
208
175

23
20

140
118
300
252
377
317

586
493

Kostenstand: 4.Quartal 2024, Bundesdurchschnitt



Nr. Kurztext / Langtext Kostengruppe
> > @ netto € < | [Einheit] Ausf.-Dauer Positionsnummer
1 Baugelande abrdumen KG 214

Baugelande abraumen, von Steinen, Mauerresten, Zaunen, Schutt und Unrat, von Aufwuchs, einschl. Wurzelwerk, mit Stammen
Stammdurchmesser bis 10cm, Bewuchshohe Giber 50 bis 100cm, anfallende Stoffe trennen und laden, fordern und lagermn.

8€ 9€ 9€ 9€ 10€ [m2] @ 0,05h/m2 303.000.217

2 Baugelande abraumen, entsorgen KG 594
Baugelande von unbelasteten Steinen, Schutt und Unrat abraumen. Raumgut entsorgen.
Maschineneinsatz: ja / nein

183€ 221€ 229¢€ 236€ 312€ [t] @ 2,90h/t 303.000.225

3 Bauzaun aufstellen KG 591
Bauzaun als Schutzzaun aufstellen, vorhalten und beseitigen.

Zaunhohe: 2,00 m

Material: Baustahlgewebe

Vorhaltedauer: ..... Wochen

10€ 13€ 15€ 16€ 22€ [m] @ 0,18h/m 303.000.219

4 Baum herausnehmen, einschlagen KG 573
Baum herausnehmen, mit Ballen, transportieren und bis zur Wiedereinpflanzung einschlagen.

Stammumfang: iber 18 bis 20 cm

Kronenbreite: bis 200 cm

Forderweg: ..... m

128€ 167€ 168€ 184€ 214€ [St] @ 2,55h/5t 303.000.206

5 Strauch herausnehmen, einschlagen, 50-100cm KG 573
Strauch herausnehmen, mit Ballen, transportieren und bis zur Wiedereinpflanzung einschlagen.

Bewuchshdhe: tiber 50 bis 100 cm

Forderweg: ..... m

17€ 21€ 23€ 24€ 27€ [St] @ 0,30h/St 303.000.267

6 Strauch herausnehmen, einschlagen, 100-150cm KG 573
Strauch herausnehmen, mit Ballen, transportieren und bis zur Wiedereinpflanzung einschlagen.

Bewuchshdhe: tiber 100 bis 150 cm

Forderweg: ..... m

35€ 42€ 45€ 48€ 57€ [St] @ 0,60h/St 303.000.208

7 Maschendrahtzaun, bis 1,5m, abbrechen, entsorgen KG 594
Maschendrahtzaun einschl. Stahlpfosten abbrechen, laden, abfahren, entsorgen. Leistung inkl. Fiihren des Entsorgungsnachweises.
Material: Maschendrahtzaun, kunststoffummantelt, inkl. Stahlpfosten

Zaunhdhe: bis 1,50 m

Zaunldnge: ... m

7€ 8€ 9€ 10€ 12€ [m] @ 0,25h/m 303.000.192

© BKI Baukosteninformationszentrum Kostenstand: 4.Quartal 2024, Bundesdurchschnitt
Mustertexte gepriift: Deutsche Gesellschaft fiir Garten- und Landschaftskultur e.V.
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Verzeichnis der Architektur- und Planungsbiiros
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Verzeichnis der Architektur- und Planungsbiiros

Architektur- und Planungsbiiros Objektnummer
a hoch i netzwerk Lisa GroB; Dillingen 6100-1704
AFS - ArchitekturbUro Frank Sieber; Ranis 6100-1640
AGU GOLDMANN Landschaftsarchitektur; Berlin 4400-0376, 6100-1665
ArGe Gurland+Seher+Rapp Architekten; Biberach a.d. Riss 130-0295
brack architekten; Kempten 6100-1653, 6100-1676

Burghammer Landschaftsarchitektur; Wetzlar 4400-0374, 4400-0375, 6100-1652
Burkard, Dieter J., Freier Landschaftsarchitekt bdla; Ostringen 9100-0221
Brickner, A., Buro fur Landschaftsarchitektur; Havelberg 4100-0231
Biro fur Landschafts- & Freiraumarchitektur Thomas Niessen BDLA; Bergen 5400-0020, 9100-0224
d+p danekamp und partner; Halstenbek 9800-0010
Die Grunplaner Landschaftsarchitekten Hollemann Temmen PartGmbB; Meppen 9100-0214
foundation 5+ landschaftsarchitekten bdla; Kassel 4400-0396
FREIRAUM Rabsilber Heckmann Giese Landschaftsarchitekten PartG mbB; Wiesbaden 6100-1720
Friedrich Klei GmbH; Baunatal 5100-0137
FUGMANN JANOTTA PARTNER PartG mbB; Berlin 9100-0196
GrunPlan Landschaftsarchitekten BDLA; Hannover 6100-1578
GTL Landschaftsarchitektur Triebswetter, Mauer, Bruns Partner mbB; Kassel 2200-0065
Gunnar Lange Landschaftsarchitekten; Bad Belzig 9100-0218
Gockemeyer, Yvonne, Landschaftsarchitektin bdla; Leverkusen 6100-1664
HOHN Landschaftsarchitektur; Potsdam 4400-0406
JOMA Landschaftsarchitektur; Bamberg 4100-0237, 4400-0377, 7200-0104
KOKOMO Landschaft und Stadtraum GmbH; Berlin 4100-0244
Korinna Hille Landschaftsarchitekten; Braunschweig 6100-1716
Kraushaar Lieske Freiraumplanung GbR; Dresden 4100-0243, 9100-0216
lad+ landschaftsarchitektur gmbh; Hannover 3300-0019
Markplan GmbH; Brandenburg 6100-1655
meyer-bassin und partner freie architekten bda; Dresden 9100-0220
Nagler, Michael, Landschaftsarchitekt; Hamburg 6100-1666
Naturnahe Garten- & Landschaftsgestaltung; Niendorf 6100-1667
Neumeier Architekten PartGmbB; Tittling 6100-1637
Oppermann, Daniel, Dipl. Ing. LandschaftsArchitekt; Berlin 9100-0208
Plan-R-Architektenbro Martin Briidigam; Hamburg 6100-1588
planrat - grin macht sinn; Kassel 4100-0250, 9700-0036
PLANTRAUM Freiraumarchitekten Landschaftsarchitekt; Halle 5400-0019
Planungsgruppe Grin der Zeit; Potsdam 5400-0018
r + b landschaft s architektur; Dresden 4100-0249
Sacher, Dr. Ulrike, Landschaftsarchitektin bdla; Edenkoben 7800-0038, 8700-0071
Stadtverwaltung Wittlich; Wittlich 4400-0390
Stucken, Frank-Dieter, Landschaftsarchitekt; Botersen 8700-0068, 9100-0198, 9100-0211
Stuckert, Carlos, Landschaftsarchitekt; Saarlouis 8700-0067
SUDI[DIEN Landschaftsarchitekt AKNW; Krefeld 6100-1625
TDB Landschaft Partnerschaft Duquesnoy Boemans; Berlin 6100-1694
tER BALK LAUDAN LANDSCHAFTSARCHITEKTEN PARTG MBB; Libeck 8700-0065
UKL Ulrich Krtiger Landschaftsarchitekten; Magdeburg 8700-0070
Waterkant Ingenieure GbR; Guby 5300-0023
WEISSHAUPT Landschaftsarchitektur; Donaueschingen 1300-0323, 4100-0247, 8700-0072
WYLD Landschaftsarchitekten bdla; Berlin 8700-0069
YLA Ando Yoo Landschaftsarchitektur; Hamburg 6100-1663




ANHANG

Das eBook enthalt nach erfolgtem Kauf alle Regionalfaktoren fur
die Inseln, Stadt- und Landkreise Deutschlands, sowie die Bundes-
lander Osterreichs und Lander des Europa-Raums. Auf den Folge-
seiten ist beispielhaft ein Auszug der Regionalfaktoren dargestellt.
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Regionalfaktoren
Deutschland

Diese Faktoren geben Aufschluss dartber, in-
wieweit die Baukosten in einer bestimmten
Region Deutschlands teurer oder gunstiger
liegen als im Bundesdurchschnitt. Sie kénnen
dazu verwendet werden, die BKI Baukosten

an das besondere Baupreisniveau einer Region
anzupassen.

Hinweis: Alle Angaben wurden durch Unter-
suchungen des BKI weitgehend verifiziert. Den-
noch kénnen Abweichungen zu den angegebe-
nen Werten entstehen. In Grenznédhe zu einem
Land-/Stadtkreis mit anderen Baupreisfaktoren
sollte dessen Baupreisniveau mit berlcksichtigt
werden, da die Ubergédnge zwischen den Land-/
Stadtkreisen flieBend sind. Die Besonderheiten
des Einzelfalls kénnen ebenfalls zu Abweichun-
gen fuhren.

Fur die groBeren Inseln Deutschlands wurden
separate Regionalfaktoren ermittelt. Dazu
wurde der zugehorige Landkreis in Festland
und Inseln unterteilt. Alle Inseln eines Land-
kreises erhalten durch dieses Verfahren den
gleichen Regionalfaktor. Der Regionalfaktor
des Festlandes erhalt keine Inseln mehr und ist
daher gegentiber friheren Ausgaben verringert.

Land- / Stadtkreis / Insel Bundeskorrekturfaktor

Aachen, StAdtEregion.........cocevviiiiiiiinnieiseeseeeeas 0,935
Ahrweiler............ .
Aichach-Friedberg .
Alb-DONaU-KI€iS........oecierirriieeieeesceeveve e 1,040
Altenburger Land ... 0,881
Altenkirchen (Westerwald).. ..1,009
Altmarkkreis Salzwedel ...... ..0,855
ARGEING ovvvvecine .. 1,009
AlZEY-WOIMS ... 0,942
AMberg, Stadt......cccveeeieeeee 1,075
Amberg-Sulzbach .
AMMErIaNd......cvcveiiieccee e
AMIUM, INSEI v 1,278
Anhalt-Bitterfeld ........ccoooeevevieeeeeeceee e 0,833
ANSDACK ©.ocee e
Ansbach, Stadt. .
Aschaffenburg ......cvvceiveeeeceee e
Aschaffenburg, Stadt........ccoevvrererenenes 1,047
Augsburg................ .. 1,049
Augsburg, Stadt....... . 1,239
Aurich, Festlandanteil..........cccoovovvveeieiiiieieieccene 0,732

© BKI Baukosteninformationszentrum

Aurich, INselanteil ..........oovovveeeererceeeeeeeeeeans 1,201
Bad DUrkReim ... 1,005
Bad Kissingen.... 1,064
Bad Kreuznah .....ooveveeeeieeeececeeeeeeeev e 0,972
Bad Tolz-Wolfratshausen............ccceevveeerrieieiereieinnn, 1,225
Baden-Baden, Stadtkreis...........coevvvevvvevcereeiierceenns 1,039
Baltrum, INSEl ..t 1,201
Bamberg A,

Bamberg, Stadt.......cvueeeeeereereerresescsneeeene 1,170
BarNiM vt 0,859
Bautzen. .0,889
Bayreuth........ .1,080
Bayreuth, Stadt......... 1,011
Berchtesgadener Land .........cccoevverinicninnicnieeas 1,100
BrGStraBe ... 1,002
Berlin, Stadt....... 1,128

Bernkastel-Wittlich ...

Biberach............... .1,052
Bielefeld, Stadt .........ccoeeeiier e 0,836
BIrKENTel ...ttt 1,053
Bochum, Stadt... .
BOAENSEEKIEIS ...
BONN, STAGL ..vieeiceeeee e 0,918
BOTKEM. oottt
Borkum, Insel

Bottrop, Stadt .0,
Brandenburg an der Havel, Stadt.........ccccocovervirvirnirnnnne 1,022
Braunschweig, Stadt ........coceeveeeereeneinissseeene 0,697
Breisgau-Hochschwarzwald.. .1,088
Bremen, Stadt........ .0,937
Bremerhaven, Stadt .. .0,914
Burgenlandkreis..........ccceveeeriieeriieiceeeeee s 0,894
BODINGEN ...t 1,127
BOME .o 0,867
CalW oo 1,030
CllEL s 0,876
Cham e 0,872
Chemnitz, Stadt. .
ClOPPENDUIG ..o
CODUIG s 1,027
CODUIG, StAA ... 1,098
COCheM=-ZEll ... 1,035
Coesfeld .0,
COtthus, STAL.....oveveveveecceee e 0,971
CUXNAVEN ..o 0,773
Dachau ............. 1,227

Dahme-Spreewald . .

Darmstadt, Stadt........covvvverereeeecces 1,025
Darmstadt-DiebUurg .......ovvvvrvreveeeeeeeeseeeens 0,979
DEGYeNdOrf ... 1,004
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ANHANG

Das eBook enthalt nach erfolgtem Kauf das gesamte Glossar und
das komplette Stichwortverzeichnis. Auf den Folgeseiten ist bei-
spielhaft jeweils ein Auszug dargestellt.



Zur Kostenplanung von Freianlagen - Glossar

A
Anrechenbare Kosten

AuBenanlagen

Aufwand

Arithmetisches Mittel

AuBenanlagenflache (AF)

B
Bauherr

Baukosten (1)

Baukosten (2)
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Anrechenbare Kosten sind maBgeblich fiir das Honorar des Architekten
nach HOAI und werden auf Grundlage der Kostenberechnung nach

DIN 276 (Fassung 2008) ermittelt. Es handelt sich um ,Nettobaukosten”,
d.h. Kosten der Baukonstruktion, Freianlagen und Technischen Anlagen
ohne Umsatzsteuer. GemaB HOAI stellen die anrechenbaren Kosten
einen , Teil der Kosten fiir die Herstellung, den Umbau, die Modemnisie-
rung, Instandhaltung oder Instandsetzung von Objekten sowie fiir die
damit zusammenhangenden Aufwendungen” dar.

[HOAI 2021, § 4 Abs. 1]

Eine Definition der AuBenanlage gibt es in den einschlagigen Normen
DIN 276 und DIN 277 nicht. Aus der Definition der AuBenanlagenflache
kann jedoch abgeleitet werden: Eine AuBenlage ist der planerisch gestal-
tete Anteil eines Grundstlicks auBerhalb eines Bauwerks, sie kann Uber-
deckt oder unterbaut sein.

[vgl. Definition AuBenanlagenflache nach DIN 277:2021-08]

Alle verwendeten , Ressourcen zur Deckung von Kosten, Zeit- und/oder
Ressourcenbedarf (einschlieBlich Finanzmittel) von Vorgdngen, Arbeits-
paketen oder Projekten”.

[DIN 69901-5:2009-01, Ziffer 3.10]

,Der arithmetische Mittelwert (liblicherweise als Mittelwert bezeichnet)
ist ein MaB fir die (zentrale) Lage der Messergebnisse. Im Gegensatz
zum Median ist der arithmetische Mittelwert empfindlich gegentiber
AusreiBern (AusreiBer, statistischer)). Der arithmetische Mittelwert ist
das am haufigsten verwendete LagemaB; er kann als Spezialfall des
gewichteten Mittelwerts [...] aufgefasst werden, bei dem jedem einzel-
nen Messergebnis das gleiche Gewicht (1/Zahl der Messergebnisse)
zukommt. Der arithmetische Mittelwert beschreibt somit den Schwer-
punkt der Messergebnisse.”

[Mittelwert, arithmetischer | SpringerLink]

Anteil der Grundstlicksflache (GF), der sich auBerhalb eines Bauwerks
bzw. bei unterbauter Grundstticksflache tiber einem Bauwerk befindet.
[vgl. DIN 277:2021-08, Ziffer 3.14]

Bauherr ist, wer auf seine Verantwortung eine bauliche MaBnahme vor-
bereitet/ausfihrt oder vorbereiten/ausfiihren 1asst. Bauherr ist dabei in
der Regel derjenige, dem die Baugenehmigung erteilt wird und/oder der
im Grundbuch als Eigentiimer des Grundstiicks eingetragen ist.
[Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, 2015, S. 1]

Begriff aus der DIN 276:1954-03, entspricht den Kosten der Kosten-
gruppen 300 bis 800 nach DIN 276:2018-12.
[W. Kalusche]

Kosten fiir die Errichtung eines Gebaudes ohne die Aufwendungen fir
das Baugrundstiick und dessen ErschlieBung. Hierzu zéhlen die Kosten

des Gebaudes, der AuBenanlagen, Baunebenkosten und die Kosten fiir
bes. Betriebseinrichtungen (Betriebstechnik).”

[Gabler Wirtschaftslexikon]



Benutzerhinweise:
Die Stichworte verweisen auf Fundstellen bei den Positionen.

A

Abbruch Mauerwerk, Ziegel 1185

Abbruch, unbewehrte Betonteile 1185

Abdeckelement Baumbeliiftungs-/Entw.-Set 1059, 1156
Abdeckung, Entwésserungsrinne, Guss, Bodenindikator 1162
Abfallbehalter, Stahlblech 1072

Ablaufkasten, Klasse A 1162

Anlagenbaum, stadtklimaresistent 1173

Ansaat Blihwiese 1060

Ansaat, Gebrauchsrasen 1056

Ansaat, Spielrasen 1056

Asphaltbelag aufbrechen, entsorgen 1104, 1185
Asphaltbetondeckschicht, 3,5cm 1109
Asphaltbinderschicht 1109

Asphalttragschicht 1109, 1190

Aufmerksamkeitsfeld, Noppenplatte 1203

Aufwuchs entfernen 1149

Aushub Dranleitung 1050

AuBentreppenstufen abbrechen, Beton 1186

Balkonbelag, Betonwerkstein 1192

Ballfangzaun, Gittermatten 1065

Baugelande abraumen 1049, 1144

Baugeldnde abraumen, entsorgen 1044, 1144
Baugelande roden 1045, 1148

Baum féllen 1147, 1148

Baum herausnehmen, einschlagen 1044, 1145

Baum roden, Durchmesser StD 25-35cm, entsorgen 1148
Baumbeliftungs- und Entwésserungs-Set 1059, 1156
Baumscheibe, Grauguss 1069

Baumschutz, Brettermantel 1146

Baumschutzgitter, Metall 1069

Baumsubstrat 1059

Baumverankerung, Unterflur 1055

Bauzaun aufstellen 1144

Bauzaun, Bretter 2,00m 1046

Bauzaun, inkl. Tore 1046

Befestigte Flachen aufnehmen, lagern 1186
Befestigung, Gewdsserabdichtungsbahn Uferbereich 1073
Begriinungssubstrat, Natur-Bims, Dachbegriinung 1077
Belag aus Holzpaneele 1120

Betonbordstein aufnehmen, entsorgen 1184
Betonfundament 1049

Betonpflaster aufnehmen, lagern 1104
Betonpflasterdecke aufnehmen, lagern 1183
Betonpflasterdecke ausbauen, férdern, abfahren 1183
Betonplatte, Beton, mit extra groBer Rasenfuge 1111
Betonplatten, abbrechen, entsorgen 1104

Betonplattenbelag 1118, 1192

Bewachsene Flache mahen 1045
Bewdsserungseinrichtung, Hochstamme 1069
Bewasserungssack Neupflanzungen 1058, 1156
Blockstufe, Beton 1198

Blockstufe, Beton, Betonbettung 1123
Blockstufe, Kontraststreifen Beton 1124, 1206
Blockstufe, Kontraststreifen PVC 1124, 1206
Blockstufe, Naturwerkstein, Ldnge 100 1123
Blihwiese, Bliitenstauden + Graser 1060
Bodendecker und Stauden nach Einschlag pflanzen 1154
Bodenverbesserung, Kiessand 1052
Bodenverbesserung, Komposterde 1052
Bodenverbesserung, Rindenhumus 1053, 1153
Bordstein, Beton 1127, 1129, 1130, 1197, 1198
Bordstein, Granit 1198

Bordstein, Naturstein 1184

Bordstein, Naturwerkstein 1126
Bruchsteinmauerwerk abbrechen 1185

D

Dachbegriinung, Trenn-, Schutz- u. Speichervlies 1074, 1163
Dachflache reinigen 1074, 1162

Dranageelement, PE-Platte, Dachbegriinung 1075, 1163
Dranleitung, ausbauen 1147

Dranleitung, PVC-Vollsickerrohr 1067

Drehfliigeltor, einfliiglig 1062, 1159

Drehfligeltor, zweifliiglig 1062, 1160

Diingung, Dachbegriinung, extensiv 1077
Durchwurzelungsschutzschicht, PVC-P 1074, 1163

E

Eckausbildung, Holzzaun 1064

Einfassung, Sandkasten 1070

Einschichtsubstrat, extensive Dachbegriinung 1076, 1164
Einstiegsfeld, Noppenplatte 1203

Einzelfundament, Mastleuchte 1049

Einzelfundamente, Zaunpfosten 1049
Entwasserungsrinne 1161, 1162, 1186

F

Fahrradstander, Stahlrohrkonstruktion 1071
Fallschutz auskoffern 1071

Fallschutz, Kies 1071

Fallschutzbelag, Gummigranulatplatten 1071
Fassadenrinne 1161

Feinplanie Bliihwiese 1060

Feinplanum 1053, 1054, 1150, 1151
Fertigrasen liefern, einbauen 1056, 1151
Fertigstellungspflege 1053, 1057, 1060, 1079, 1151, 1155
Filtermatte, Dachbegriinung 1075, 1163
Filtervlies 1068

Filtervlies, Dranageabdeckung /m? 1075

95



Kostenkennwerte fir AuBenanlagen und Freiflachen

Die Kostendokumentationen dieses Buches geben Garten- und Landschafts-/
Architekt*innen, Ingenieur*innen, Sachverstandigen und Bauherr*innen eine
einmalige Hilfestellung und gesicherte Orientierung bei der Kostenplanung von
AuBenanlagen und Freiflachen.

Diese sorgfaltigen Kostenfeststellungen gebauter Architektur sind besonders
geeignet fur Kostenermittlungen und fir die Uberprifung wirtschaftlichen
Planens.

Hervorzuheben sind:

— die Vielzahl der Vergleichsobjekte mit Fotos, Zeichnungen und
Baubeschreibungen,

die objektbezogenen Kostenkennwerte nach aktueller DIN 276,

die statistischen Auswertungen der 22 AuBenanlagen- und Freiflachenarten,
der einheitliche Kostenstand zur leichten Vergleichbarkeit aller Objekte und
die identische Prasentation der Objekte.

Die Fachbuchreihe ,BKI Objektdaten” wird kontinuierlich um neue Bénde
mit dokumentierten Vergleichsobjekten aus den BKI-Baukostendatenbanken
erweitert.

Eine kostenplanerisch sinnvolle Erganzung zu diesem Buch ist die ebenfalls
vom BKI herausgegebene Fachbuchreihe BKI Baukosten mit statistischen Kenn-
werten:

e Statistische Kostenkennwerte fir Gebaude — Neubau

e Statistische Kostenkennwerte fliir Bauelemente — Neubau
e Statistische Kostenkennwerte fir Positionen — Neubau

e Statistische Kostenkennwerte fiir Gebaude — Altbau

e Statistische Kostenkennwerte fur Positionen — Altbau

Die Fachblcher BKI Baukosten und BKI Objekte beinhalten das jeweils
aktuelle Expert*innenwissen zur Baukostenplanung in Deutschland.

ISBN: 978-3-948-683-72-

Baukosteninformationszentrum
Deutscher Architektenkammern

97783948"683726




	BKI OBJEKTDATEN
	Kosten
	abgerechneter Objekte
	F10
	Freianlagen
	Das eBook enthält nach erfolgtem Kauf insgesamt 62 Einzelobjektdokumentationen. Exemplarisch für alle Einzelobjektdokumentationen ist auf den Folgeseiten beispielhaft eine Einzelobjekt- dokumentation dargestellt. Des Weiteren werden Auszüge von
	Kostenkennwerten für die im eBook enthaltenen Einzelobjektdokumentationen sortiert nach Kostengruppen für die Kostengruppen 200-500 dargestellt.
	Vorwort
	Zur Kostenplanung von Freianlagen
	Vorbemerkungen zur Kostenplanung – nicht nur für Landschaftsarchitekten
	1. Aufgaben und Leistungen der Kosten- planung der am Projekt Beteiligten

	Das eBook enthält nach erfolgtem Kauf insgesamt 62 Einzelobjektdokumentationen. Exemplarisch für alle Einzelobjektdokumentationen ist auf den Folge-
	seiten das Objekt „1300-0295 Außenanlage Landratsamt“ dargestellt.
	1100 Außenanlagen zu Parlamentsgebäuden
	1200 Außenanlagen zu Gerichtsgebäuden
	• 1300 Außenanlagen zu Verwaltungsgebäuden
	2100 Freianlagen zu Hörsaalgebäuden
	• 2200 Freianlagen zu Institutsgebäuden für Lehre
	2300 Freianlagen zu Institutsgebäuden für Forschung
	3100 Außenanlagen zu Gebäuden für Untersuchung und Behandlung
	3200 Außenanlagen zu Krankenhäusern, Universitätskliniken
	• 3300 Außenanlagen zu Sonderkrankenhäusern
	3400 Außenanlagen zu Pflegeheimen
	3500 Außenanlagen zu Gebäuden für Rehabilitation
	3600 Außenanlagen zu Gebäuden für Erholung
	3700 Außenanlagen zu Gebäuden für Kur und Genesung
	• 4100 Außenanlagen zu Allgemeinbildenden Schulen
	4200 Außenanlagen zu Beruflichen Schulen
	4300 Außenanlagen zu Sonderschulen
	• 4400 Außenanlagen zu Kindertagesstätten
	4500 Außenanlagen zu Weiterbildungseinrichtungen
	• 5100 Außenanlagen zu Hallen (ohne Schwimmhallen)
	5200 Außenanlagen zu Schwimmhallen
	• 5300 Außenanlagen zu Gebäuden für Sportplatz und Freibadanlagen
	• 5400 Außenanlagen zu Sportplatzanlagen (Außenanlagen)
	5500 Außenanlagen zu Freibadanlagen (Außenanlagen)
	5600 Außenanlagen zu Sondersportanlagen
	• 6100 Außenanlagen zu Wohnhäusern
	6200 Außenanlagen zu Wohnheimen
	6300 Außenanlagen zu Gemeinschaftsunterkünften
	6400 Außenanlagen zu Betreuungseinrichtungen
	6500 Außenanlagen zu Verpflegungseinrichtungen
	6600 Außenanlagen zu Beherbergungsstätten
	7100 Außenanlagen zu Industriellen Produktionsstätten und Labors
	• 7200 Außenanlagen zu Geschäftshäusern, Läden
	7300 Außenanlagen zu Betriebs- und Werkstätten
	7400 Außenanlagen zu Landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden
	7500 Außenanlagen zu Bank- und Postfilialen, gewerbliche Rechenzentren
	7600 Außenanlagen zu Gebäuden öffentlicher Bereitschaftsdienste
	7700 Außenanlagen zu Lager- und Versandgebäuden
	• 7800 Außenanlagen zu Hoch- und Tiefgaragen, gewerbl. Fahrzeughallen
	8100 Außenanlagen zu Bauwerken für Energieerzeugung
	8200 Außenanlagen zu Bauwerken für Lenkung, Steuerung
	8300 Außenanlagen zu Versorgungsgebäuden Technik
	8400 Außenanlagen zu Bauwerken, Anlagen für Wasserversorgung
	8500 Außenanlagen zu Bauwerken, Anlagen für Abwasserversorgung
	8600 Außenanlagen zu Bauwerken für Abfallbeseitigung
	• 8700 Straßen, Wege, Plätze, Gehwege
	8800 Wasserbauten, Hafenanlagen
	8900 Außenanlagen zu Sonderbauwerken, Lärmschutz
	• 9100 Außenanlagen zu Gebäuden für kulturelle und musische Zwecke
	9200 Außenanlagen zu Empfangsgebäuden bei Verkehrsanlagen
	9300 Außenanlagen zu Gebäuden für Tierhaltung
	9400 Außenanlagen zu Gebäuden für Pflanzenhaltung
	9500 Außenanlagen zu Schutzbauwerken, Schutzbauten
	9600 Außenanlagen zu Justizvollzugsanstalten
	• 9700 Friedhofsanlagen
	• 9800 Gewässeranlagen
	Das eBook enthält nach erfolgtem Kauf Kostenkennwerte für die im eBook enthaltenen Einzelobjektdokumentationen sortiert nach
	Kostengruppen für die Kostengruppen 200, 300 und 500.
	Kosten der 3. Ebene DIN 276
	OBJEKTDATEN

	Das eBook enthält nach erfolgtem Kauf insgesamt 22 Freianlagen-
	arten aus den im Inhaltsverzeichnis aufgeführten Kategorien.
	Exemplarisch für alle Freianlagenarten ist auf den Folgeseiten die Freianlagenart "Außenanlagen zu Büro- und Verwaltungsgebäude"
	dargestellt. Die Kennwerte sind ausschließlich für diese Gebäudeart und nicht auf andere Gebäudearten anzuwenden.
	1. und 2. Ebene DIN 276
	STATISTISCHE KOSTENKENNWERTE
	FÜR AUßENANLAGEN UND FREIFLÄCHEN

	Die Übersicht nach Kostengruppen ermöglicht einen idealen Vergleich von Kostengruppen verschiedener Freianlagenarten.
	3. Ebene DIN 276
	STATISTISCHE KOSTENKENNWERTE
	FÜR AUßENANLAGEN UND FREIFLÄCHEN

	Das eBook enthält nach erfolgtem Kauf Baupreise zu den Leistungsbereichen 003 Landschaftsbauarbeiten, 004 Landschaftsbauarbeiten - Pflanzen und 080 Srtaßen, Wege, Plätze. Die Baupreise der einzelnen Positionen sind jeweils in einer Übersichtstabe...
	Exemplarisch für alle Leistungsbereiche ist auf den Folgeseiten ein Auszug des Leistungsbereichs "003 Landschaftsbauarbeiten" dargestellt. Die Baupreise sind ausschließlich für die Positionen innerhalb dieses Leistungsbereichs und nicht auf andere...
	STATISTISCHE KOSTENKENNWERTE
	FÜR AUßENANLAGEN UND FREIFLÄCHEN
	Positionen - Neubau

	003
	Das eBook enthält nach erfolgtem Kauf Baupreise zu den Leistungsbereichen 303 Landschaftsbauarbeiten, 304 Landschaftsbauarbeiten - Pflanzen und 380 Srtaßen, Wege, Plätze. Die Baupreise der einzelnen Positionen sind jeweils in einer Übersichtstabe...
	Exemplarisch für alle Leistungsbereiche ist auf den Folgeseiten ein Auszug des Leistungsbereichs "003 Landschaftsbauarbeiten" dargestellt. Die Baupreise sind ausschließlich für die Positionen innerhalb dieses Leistungsbereichs und nicht auf andere...
	STATISTISCHE KOSTENKENNWERTE
	FÜR AUßENANLAGEN UND FREIFLÄCHEN
	Positionen - Altbau


	303
	ANHANG
	Verzeichnis der Architektur- und Planungsbüros
	Das eBook enthält nach erfolgtem Kauf alle Regionalfaktoren für die Inseln, Stadt- und Landkreise Deutschlands, sowie die Bundesländer Österreichs und Länder des Europa-Raums. Auf den Folge- seiten ist beispielhaft ein Auszug der Regionalfaktore...
	ANHANG
	Regionalfaktoren

	Das eBook enthält nach erfolgtem Kauf das gesamte Glossar und das komplette Stichwortverzeichnis. Auf den Folgeseiten ist beispielhaft jeweils ein Auszug dargestellt.
	ANHANG
	Glossar
	Stichwortverzeichnis der Positionen





